



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6
Αριθμ. Συνεδρίασης 6^η/29.03.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 24

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 29/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 210128 (63)/24-03-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Μήττας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος
5. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
13. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, οι κ. Κίκης Αθανάσιος και κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Όλοι οι απόντες ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1^ο - 4^ο, 15^ο, 5^ο – 14^ο, 16^ο.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου προμήθειας, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, κατά οκτώ (8) μήνες»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου προμήθειας, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, κατά οκτώ (8) μήνες» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 365/17-02-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Π. Κοντζίνο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Κοντζίνος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 1ης Δεκεμβρίου 2022 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής (η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 120/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή εισηγείται θετικά για τη χορήγηση της παρατάσεως που αιτήθηκε η εταιρία για την παράδοση των δύο αγροτικών οχημάτων 4Χ4 έως 30/09/2023. Το Πρακτικό έχει ως ακολούθως:

«

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ.2

Στη Θεσσαλονίκη την 1^η του μήνα Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε η Επιτροπή για την παράταση του χρόνο παράδοσης «*δύο 4Χ4 αγροτικών αυτοκινήτων από την Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης*», η οποία συγκροτήθηκε με την α/α120/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΕΛ07ΛΛ-6Ι2), αποτελούμενη από τους:

3. Βαϊτσόπουλο Αντώνιο ΠΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
4. Αυγερινίδη Κωνσταντίνο ΠΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
5. Χαμουρτζάκη Γεώργιο ΤΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν τα κάτωθι σχετικά:

1. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ26/Α'/2007) περί *Υπαλληλικού Κώδικα*.
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α'/2010) περί *νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2012 (ΦΕΚ226/Α'/2010) περί *Νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας* όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ'άρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γ.Γ. της Απ. Διοίκησης Μακ. - Θράκης (ΦΕΚ4302/Β'/2016).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ2262/Α'/2011), περί *συγκρότησης συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης*.
5. Το Ν.4412 (ΦΕΚ147/Α'/8-8-2016) περί *Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ*.
6. Την υπ'άρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21508/04-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ2540/Β'/07-11-2011), περί *διενέργειας της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων*.
7. Τις υπ'άρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21526/04-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ23243/23-11-2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ), Εγκυκλίου του Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης.
8. Την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21700/19-09-2012 (ΑΔΑ:Β4Θ0Χ-ΖΕ2), Εγκύκλιο του του Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, περί *εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 για την συγκρότηση συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση*.

9. Την 30110/27-01-2017 (ΦΕΚ390/Β' /10-02-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ. στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/σεων, των Δ/σεων/Αυτοτελών Δ/σεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων της Π.Κ.Μ.
10. Την 38/08-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΚΚ7ΛΛ-ΨΛΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Αναπτυξιακού προγραμματισμού σχετικώς με κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων α.Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) β.ιδίους πόρους γ.αναπτυξιακός προϋπολογισμός (Πρόγραμμα Αναταποδοτικών Τελών) δ.συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ταμειακού υπολοίπου ΣΑΕ016, έτους 2019.
11. Το από τις 22-01-2021 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφερόμενων προς προμήθεια δύο 4Χ4 αγροτικών αυτοκινήτων από την Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
12. Την 519384(11010)/29-12-2021 Σύμβαση για την προμήθεια δύο (2) καινούριων πετρελαιοκίνητων αγροτικών αυτοκινήτων 4Χ4 με διπλή καμπίνα από την Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
13. Το 44655(1336)/28-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Π.Κ.Μ.
14. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής τις 28/3/2022
15. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Τεύχος Α' /08.08.2016) άρθρο 206 παράγραφος 4 <<Χρόνος παράδοσης υλικών>>.
16. Το αίτημα της εταιρίας Βιολιτζής-Καραπαναγιωτίδη ΕΠΕ με αρ. πρ.841198(28262)/28-11-2022 και τα συμπληρωματικά παραστατικά που προσκομίστηκαν με αρ.πρ. 853879(28674)/01-12-2022.

Με βάση τα παραπάνω σχετικά εισηγείται θετικά για την χορήγηση της παρατάσεως που αιτήθηκε η εταιρία για την παράδοση των δύο αγροτικών οχημάτων 4Χ4 έως 30/9/2023.

1/12/2022

Τα Μέλη

- 1.Βαϊτσόπουλο Αντώνιο ΠΕ Γεωπονίας
2. Αυγερινίδη Κωνσταντίνο ΠΕ Γεωπονίας
- 3.Χαμουρτζάκη Γεώργιο ΤΕ Γεωπονίας»

Επίσης, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητείται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου προμήθειας των οχημάτων κι έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 859277 (14852)/2022/10-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«**ΘΕΜΑ:** "Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου προμήθειας, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, κατά οκτώ (8) μήνες"

ΣΧΕΤ.: α) η από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011013055)

1. Με την αριθμ. 783/21-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΧΗΖ7ΛΛ-5Β6, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010888190) κατακυρώθηκε το έργο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ» στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.»**, που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858 και στις 27-07-2022 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση

προμήθειας, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης.

2. Το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούριων πετρελαιοκίνητων αγροτικών αυτοκινήτων 4X4 με διπλή καμπίνα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ.

3. Η διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ίδιας, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την 27^η/01/2023.

4. Με το υπ' αριθμ. 855009(28710)/01-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ., κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. - Τμήμα Προμηθειών, το από 01-12-2022 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής της οικείας σύμβασης, με το οποίο συναινεί στα από 25-11-2022 και 01-12-2022 αιτήματα του αναδόχου για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για οκτώ (8) μήνες.

Ο ανάδοχος, στο από 25-11-2022 έγγραφό του, αναφέρεται στην αδυναμία της κατασκευάστριας εταιρείας TOYOTA να παραδώσει τα οχήματα στον καθορισμένο χρόνο της σύμβασης, παραθέτοντας και δύο καταχωρημένα δελτία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό σύστημα της κατασκευάστριας εταιρείας, στα οποία αναφέρεται ως τελική ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων η 10^η/07/2023.

Ο ανάδοχος ζητάει επιπλέον διάστημα δύο (2) μηνών, πέραν της ημερομηνίας παράδοσης, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες εκτελωνισμού και έκδοσης πινακίδων των οχημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' / Αρ. Φ 12/19-01-2023)
2. Την από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011013055)
3. Το από 01-12-2022 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής (η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 120/2021 Απόφαση της Ο.Ε.)

εισηγούμαστε

υπέρ της έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής παραλαβής που γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης κατά **οκτώ (8) μήνες** του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4X4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**», με την εταιρεία «**ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.**» με **δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.»**, που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος των 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30η/09/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

**Η Αντιπεριφερειάρχης
Μ.Ε.Θ.**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ»

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπέβαλαν η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, καθώς και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Κοντζίνος. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.

Τα υπόλοιπα μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ. 365/17-02-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 859277 (14852)/2022/10-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 1ης Δεκεμβρίου 2022 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής που παρατέθηκε ανωτέρω, την αριθ. 783/21-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΧΗΖ7ΛΛ-5Β6, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010888190) κατακύρωσης του έργου και την από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011013055)

Αποφασίζει ομόφωνα

(ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό)

να εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής παραλαβής που γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης κατά **οκτώ (8) μήνες** του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**», με την εταιρεία «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.», που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος των 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30η/09/2023. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Χρήστος Μήτσας

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)