



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 5ο

«Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης της από 05-10-2021 Σύμβασης Προμήθειας του Υποέργου 5 (Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα») του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη μετάθεση του μέγιστου συνολικού χρόνου παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών, στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, έως τις 30 Μαΐου 2023»

Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/13-03-2023

Αριθμ. Απόφασης 39/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, **υβριδικά, ηλεκτρονικά και δια ζώσης**, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 163067 (241)/7-3-2023/ορθή επανάληψη/08-03-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 7 και 8 Μαρτίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α'/09-07-2022).

Λόγω της αποδοχής παραίτησης της περιφερειακής συμβούλου κας Γερακίνας Μπισμπινά, η σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν εβδομήντα (70) μέλη, εκ των οποίων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
12. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
14. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
19. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
21. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
22. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
23. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
24. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ
25. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
26. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
31. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
32. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
33. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
34. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
38. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
39. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ
40. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
45. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
46. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
47. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
48. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
49. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
50. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
51. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
52. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
53. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
54. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
55. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
56. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
57. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
58. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
60. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

61. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
62. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
63. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης της από 05-10-2021 Σύμβασης Προμήθειας του Υποέργου 5 (Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα») του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη μετάθεση του μέγιστου συνολικού χρόνου παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών, στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, έως τις 30 Μαΐου 2023» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθ. πρωτ. οικ. 131006 (488)/21-2-2023 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:**

«**ΘΕΜΑ:** 3^η Τροποποίηση της από 05-10-2021 Σύμβασης Προμήθειας του Υποέργου 5 (Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα») του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη μετάθεση του μέγιστου συνολικού χρόνου παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών, στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, έως τις 30 Μαΐου 2023.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α'08-08-2016), και ειδικότερα του άρθρου 217, παρ. 2 όπου αναφέρονται τα κάτωθι: "Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.",
2. Τις διατάξεις του Ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 12/τ. Α'19-01-2023), και ειδικότερα των άρθρων 33 και 35,
3. Το Αρ. Πρωτ. Οικ.Επ. Οικ. 49866(152)/20/01/2023 έγγραφο της Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα "Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής",
4. Την Αριθ.Πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ/οικ.61/13-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. "Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας",
5. Την αριθ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ. 458/Τ.Β'/07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα και τους Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”,

6. Την αριθμ. πρωτ. 419744(10353)/19-08-2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ19PROC005469186 2019-08-23), διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Τμήματος Β του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης»,
7. Την αριθμ. 925/2021 (ΑΔΑ:ΩΖΘΤ7ΛΛ-ΣΕΞ και ΑΔΑΜ:21ΑWRD009226731) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί ανάδειξης οριστικών αναδόχων του ανωτέρω διαγωνισμού,
8. Την από 05-10-2021 Σύμβαση Προμήθειας του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009320272 2021-10-06) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ανάδοχος),
9. Την υπ.αριθμ.1693/2021 (ΑΔΑ:ΩΚΖΒ7ΛΛ-ΠΕΘ) απόφαση της Ο.Ε περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής,
10. Την από 13-01-2022 Τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009320272 2021-10-06) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ανάδοχος), ως προς τα άρθρα: 2 “Υποχρεώσεις Αναδόχου” και 4 “Χρόνος παράδοσης” (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009929968 2022-01-17),
11. Την υπ.αριθμ. 330/22-03-2022 (ΑΔΑ:960Ξ7ΛΛ-142) Απόφαση της Ο.Ε περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής,
12. Την από 04-04-2022 2η Τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009320272 2021-10-06) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ανάδοχος), ως προς τα άρθρα: 2 “Υποχρεώσεις Αναδόχου” και 4 “Χρόνος παράδοσης” (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010353836 2022-04-08),
13. Το από 15-04-2022 Πρακτικό σύσκεψης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Υποέργο 5 (Τμήματα Α και Ε), του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,
14. Την με αρ. πρωτ. 27201/28-11-2022 επιστολή της αναδόχου εταιρείας “Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ” [αρ. πρωτ. ΔΠΒΕΦΠ ΠΚΜ 848229(2718)],
15. Το αρ.πρωτ. 5652/12-12-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών και Υπολογιστικά Συστήματα» Α/Α 5 της Πράξης 5034775,
16. Το αρ.πρωτ. 882640(2795)/13-12-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας,
17. Το Αρ. Πρωτ. Οικ.Επ. 905510(2949)/2022/24/01/2023 έγγραφο της Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα “Σχετικά με την τροποποίηση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής”, με το οποίο μας ενημερώνουν ότι τίθεται στο αρχείο η α.π. 888726(2851)/19-12-2022 εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ, σε σχέση με το αντικείμενο του θέματος, κατ’ εφαρμογή του 2ου σχετικού νόμου, λόγω αναρμοδιότητας

και σε συνέχεια των παραπάνω:

Με την αριθ. 925/2021 (ΑΔΑ:ΩΖΟΤ7ΛΛ-ΣΕΞ και ΑΔΑΜ:21ΑWRD009226731) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος η εταιρεία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου.

Στις 05-10-2021 ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009320272 2021-10-06) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την υλοποίηση του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με μέγιστο συνολικό χρόνο παράδοσης όλων των ειδών του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της και ένας (1) μήνας από την παράδοση του αντίστοιχου εξοπλισμού θα γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των απαραίτητων λογισμικών και οριστική παραλαβή μετά από δύο (2) μήνες συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας καθώς και μετά την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού της Περιφέρειας και συμβατικό τίμημα για το Τμήμα Α 100.378,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για το Τμήμα Ε 237.770,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στις 13-01-2022 τροποποιήθηκε η Σύμβαση Προμήθειας του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV009929968 2022-01-17) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ανάδοχος), με μέγιστο συνολικό χρόνο παράδοσης όλων των ειδών του Τμήματος Α έως τις 4 Μαρτίου 2022 και του Τμήματος Ε έως τις 4 Μαρτίου 2022, και 1 μήνας από την παράδοση του αντίστοιχου εξοπλισμού θα γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των απαραίτητων λογισμικών ήτοι ως 4 Απριλίου 2022 και οριστική παραλαβή μετά από δύο (2) μήνες συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας καθώς και μετά την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού της Περιφέρειας.

Στις 04-04-2022 τροποποιήθηκε δεύτερη φορά η Σύμβαση Προμήθειας του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010353836 2022-04-08) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ανάδοχος), με μέγιστο συνολικό χρόνο παράδοσης όλων των ειδών του Υποέργου 5 «Προμήθεια του Τμήματος Α «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και του Τμήματος Ε «Υπολογιστικά Συστήματα» έως τις 15 Απριλίου 2022.

Στις 15-04-2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων των συμβάσεων του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου και συγκεκριμένα για το Υπόεργο 5 (Τμήματα Α και Ε) και αποτύπωσε τη διαδικασία στο Πρακτικό από τη συνεδρίασή της στις 15-04-2022, το οποίο συνημμένα σας αποστέλλουμε.

Στις 14-12-2022 με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 888726(2851)/14-12-2022, περιήλθε στην Υπηρεσία μας το υπ' αριθ. πρωτ. 882640(2795)/13-12-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας με συνημμένα: 1. το αριθμ. 5652/12-12-2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την Προέγκριση Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης του Υποέργου «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών και Υπολογιστικά συστήματα» Α/Α 5 της Πράξης 5034775, 2. τη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Προμηθειών & 3. το Σχέδιο Τροποποίησης της Σύμβασης.

εισηγούμαστε:

Την 3^η τροποποίηση της από 05-10-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009320272 2021-10-06), μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ανάδοχος) ως προς το σημείο του άρθρου:

ΑΡΘΡΟ 4

Χρόνος παράδοσης

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών του Υποέργου 5 «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και «Υπολογιστικά Συστήματα» στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, μετατίθεται έως τις 30 Μαΐου 2023,

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συμβατικού τιμήματος 338.148,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Σημειώνεται ότι η αιτηθείσα παράταση της από 05-10-2021 υπογραφείσας σύμβασης υπαγορεύεται από αντικειμενικές συνθήκες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των αναδόχων ή της αναθέτουσας αρχής, λόγω καθυστέρησης σύνδεσης του σταθμού της ΠΚΜ με το εσωτερικό δίκτυο δεδομένων της ΠΚΜ, με αποτέλεσμα τη μη μεταφορά των δεδομένων από τον σταθμό στον κεντρικό server, καθυστέρησης παροχής σύνδεσης internet στον σταθμό Παύλου Μελά και καθυστέρησης σύνδεσης του σταθμού του Α.Π.Θ. με το δίκτυο της ΔΕΗ και επιπλέον η αιτηθείσα παράταση δε θα έχει κανένα οικονομικό αντίκτυπο στις συμβατικές υποχρεώσεις.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

[38424000-3] Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου

[48900000-7] Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και

[38221000-0] Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα).

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Παρακαλούμε να μας εξουσιοδοτήσετε προκειμένου να κοινοποιήσουμε στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Απόφαση του Συλλογικού Οργάνου Π.Κ.Μ., σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης».

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας είχε αποχωρήσει ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Α. Νουσηκύρου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την 3^η τροποποίηση της από 05-10-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009320272 2021-10-06), μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ανάδοχος) ως προς το άρθρο 4, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4**Χρόνος παράδοσης**

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των ειδών του Υποέργου 5 «Προμήθεια Κλωβών και εξοπλισμού σταθμών» και «Υπολογιστικά Συστήματα» στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, μετατίθεται έως τις 30 Μαΐου 2023,

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5034775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συμβατικού τιμήματος 338.148,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Σημειώνεται ότι η αιτηθείσα παράταση της από 05-10-2021 υπογραφείσας σύμβασης υπαγορεύεται από αντικειμενικές συνθήκες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των αναδόχων ή της αναθέτουσας αρχής, λόγω καθυστέρησης σύνδεσης του σταθμού της ΠΚΜ με το εσωτερικό δίκτυο δεδομένων της ΠΚΜ, με αποτέλεσμα τη μη μεταφορά των δεδομένων από τον σταθμό στον κεντρικό server, καθυστέρησης παροχής σύνδεσης internet στον σταθμό Παύλου Μελά και καθυστέρησης σύνδεσης του σταθμού του Α.Π.Θ. με το δίκτυο της ΔΕΗ και επιπλέον η αιτηθείσα παράταση δε θα έχει κανένα οικονομικό αντίκτυπο στις συμβατικές υποχρεώσεις.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

[38424000-3] Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου

[48900000-7] Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και

[38221000-0] Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα).

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Β. Εξουσιοδοτεί το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ., προκειμένου να κοινοποιήσει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την παρούσα απόφαση, σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας, Χ. Κούτρας, Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς και Ι. Τσεχελίδης.

Κατά ψήφισε η περιφερειακή σύμβουλος κα Δ. Χαραλαμπίδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ