



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8
Αριθμ. Συνεδρίασης 8^η/03.05.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 46

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4Κ17ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 291019 (94)/28-04-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Μήττας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος
5. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος
7. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
12. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος
13. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Γούλα Όλγα - Χριστίνα, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, και οι κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη. Οι απόντες ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών “ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023”»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών “ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023”» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 799/21-04-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Δημ. Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάμενο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Αγγελίδης εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: οικ.260123 (3695)/13-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 - 2023.»

Ανάδοχος: "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε"

Συνολική δαπάνη Προϋπολογισμού : 400.000,00 €.

Χρηματοδότηση Έργου : Χρηματοδότηση Πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022 ΚΑΠ ΘΕΣ 22 με κωδικό έργου **1121ΘΕΣ001ΚΑΠ22**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012.
2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αρ. 72217 (1346) / 31-01-2022 (ΦΕΚ 458 Β / 07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της ΠΚΜ.
5. Το άρθρο 33 του Ν. 5013/2023 περί αρμοδιότητας Περιφερειακού Συμβουλίου , παράγραφος (1), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει , Άρθρο 163. Ν 3852/2010
6. Την με ΑΔΑΜ: 22PROC011459914 2022-10-20 Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.
7. Με την υπ' αριθμόν 1788/ 2022 (Πρακτικό 55ο 20.12.2022) ΑΔΑ: 60ΔΗ7ΛΛ-ΩΜΠ ΑΔΑΜ:22ΑWRD011931686 2022-12-30 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.» Η παραπάνω απόφαση κατακυρώνει την σύμβαση για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην Επιχείρηση «Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική ΑΕ.» με έκπτωση 1% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 319.354,55 €, (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ. 395.999,64 € (με Φ.Π.Α. 24%)
8. Την από 13/01/2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ011982822 2023-01-13, με διάρκεια 12 μηνών.
9. Την υπ' αριθμόν 141/2023 /07-02-2023) (ΑΔΑ: 92Α07ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.».

Καθώς και:

Τον παρόντα 1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος ,που συνοδεύει την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις

1. του άρθρου 132, του Ν.4412/2016, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ.4.5.) της Διακήρυξης, ως εξής: "Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α." καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ.1 του Ν.4412/2016: "Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132."

2. Το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης το οποίο έχει ως εξής : "Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσεως των εργασιών αποχιονισμού (εξαρτημένων από τον απρόβλεπτο παράγοντα της έντασης και διάρκειας των καιρικών φαινομένων), οι ποσότητες του Προϋπολογισμού μελέτης είναι δυνατόν να αυξομειωθούν χωρίς η δαπάνη τους να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του έργου."

" ..οι αναγκαίες μεταβολές των υπηρεσιών και η σχετική δαπάνη τους, σε σύγκριση προς την αντίστοιχη προβλεπόμενη συμβατικά θα απεικονίζεται σε Πίνακα που θα συνταχθεί και στον οποίο θα ανακεφαλαιώνονται όλες οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις και η ενδεχόμενη προκύπτουσα αυξομείωση των επιμέρους δαπανών."

ο οποίος κλείνει **επί έλασσον** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

και επειδή

1. Απαιτείται να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων των άρθρων που αφορούν κονδύλια για τις ώρες εργασίας και τις ημέρες επιφυλακής των αποχιονιστικών μηχανημάτων και φορτωτών, που προέκυψαν λόγω των καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου 2022-2023, προκειμένου να αποχιονιστεί το σύνολο του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό αυξάνονται οι ημέρες επιφυλακής και μειώνονται οι ώρες εργασίας των αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα εντός των ημερών επιφυλακής.

Με βάσει τις αποφάσεις της ΥΤΕ/ΜΕΘ μέχρι σήμερα και την πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα, οι ημέρες επιφυλακής αυξάνονται από σαράντα πέντε (45) ημέρες σε πενήντα επτά (57) ημέρες και παράλληλα μειώνονται με την τροποποίηση σύμβασης οι ώρες εργασίας των αποχιονιστικών μηχανημάτων από χίλιες επτακόσιες είκοσι δυο (1722) ώρες σε χίλιες πεντακόσιες (1500) ώρες

2. Ο 1ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης που συνοδεύει την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης συνολικής δαπάνης **395.995,24€** με Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τακτοποίηση ποσοτήτων και συντάχθηκε **επί έλασσον** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

3. Με την παρούσα 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης δεν μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης από τις χιονοπτώσεις.

εισηγούμαστε:

Την έγκριση κατά το άρθρο 132,παρ.1γ του Ν.4412/2016 της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.», όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως, συνολικής δαπάνης **395.995,24€** (με ΦΠΑ), **και κλείνει επί έλασσον** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Η Τροποποίηση της Σύμβασης δεν υπάγεται στον έλεγχο νομιμότητας διότι κλείνει **επί έλασσον** με την αρχική Σύμβαση (άρθρο 132 του Ν.4412/2016).

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΤΕ/ΜΕΘ

Επίσης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τον 1^ο Πίνακα τροποποίησης της σύμβασης που παρατίθεται κατωτέρω και συνοδεύει την από 13 Απριλίου 2023 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών του έργου «**Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023**», η οποία έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

“**Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023**”

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι μέλη της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών του Έργου «**Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023**»,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Γεώργιος Καραβάτος ΤΕ Πολ. Μηχανικό ΙΔΑΧ με Α'β
2. Τζέκος Νικόλαος Τ.Ε. Μηχ. Μηχανικό με Β' β.
3. Δημήτριος Στρόλιος, ΔΕ Τεχνικών με Α'β

Όπως ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 141/2023 /07-02-2023) (ΑΔΑ: 92Α07ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ.

Έχοντας υπόψη:

1. Με την υπ' αριθμόν 787/2022 ΑΔΑ: 9ΘΞ97ΛΛ-Φ24 απόφαση της Ο.Ε. /Π.Κ.Μ. για έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «**ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.**».
2. Με την υπ' αριθμόν 1788/ 2022 (Πρακτικό 55ο 20.12.2022) ΑΔΑ: 60ΔΗ7ΛΛ-ΩΜΠ ΑΔΑΜ:22ΑWRD011931686 2022-12-30 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών : «**ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.**».. Η παραπάνω απόφαση κατακυρώνει την σύμβαση για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην Επιχείρηση «Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική ΑΕ.»
3. Την από 13.01.2023 Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV011982822 μεταξύ της Υπηρεσίας και του Παρόχου, με έκπτωση 1% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 319.354,55 €, (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ. 395.999,64 € (με Φ.Π.Α. 24%)
4. Το άρθρο 201 του Ν.4412/2016.

και επιπλέον ότι:

Η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης Π.Υ. της εν εξελίξει σύμβασης, απαιτείται για να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων των άρθρων που αφορούν κονδύλια για τις ώρες εργασίας και τις ημέρες επιφυλακής των αποχιονιστικών μηχανημάτων και φορτωτών, που προέκυψαν λόγω των καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου 2022-2023, προκειμένου να αποχιονιστεί το σύνολο του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό αυξάνονται οι ημέρες επιφυλακής και μειώνονται οι ώρες εργασίας των αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα εντός των ημερών επιφυλακής.

Με βάση τις αποφάσεις της ΥΤΕ/ΜΕΘ μέχρι σήμερα και την πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα, οι ημέρες επιφυλακής αυξάνονται από σαράντα πέντε (45) ημέρες σε πενήντα επτά (57) ημέρες και παράλληλα μειώνονται με την τροποποίηση σύμβασης οι ώρες εργασίας των αποχιονιστικών μηχανημάτων από χίλιες επτακόσιες είκοσι δυο (1722) ώρες σε χίλιες πεντακόσιες (1500) ώρες .

Οι προτεινόμενες μεταβολές έχουν συμπεριληφθεί στον επισυναπτόμενο «**1^ο Πίνακα Τροποποίησης σύμβασης**», ο οποίος κλείνει επί έλασσον ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ
1	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-1		22.400,00
2	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος τύπου unimos με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-2		1.920,00
3	Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα εντός των ημερολογιακών ημερών επιφυλακής.	A-3	26.640,00	
4	Μίσθωση φορτωτή μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής και εργασία φόρτωσης αλατιού μέχρι περαίωσης της σύμβασης.	A-4		2.688,00
5	Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού- ρυμούλκησης ή γερανού 30 t.	A-5	371,58	0,00
	Άθροισμα		27.011,58	27.008,00
	Αφαιρείται έκπτωση δημοπρασίας 1%		269,39	269,35
	Μερικό σύνολο		26.418,13	26.738,65
	Φ.Π.Α. 24%		6.418,13	6.417,28
	Γενικό Σύνολο		33.160,32	33.155,92
	Σύνολο επί έλασσον			-4,40

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω γνωμοδοτεί θετικά κατά το άρθρο 201 του Ν.4412/2016 για την 1^η Τροποποίηση Σύμβασης με τίτλο «**ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.**», με προτεινόμενη δαπάνη 1ης Τροποποίησης σύμβασης : 395.995,24 €, αρχική σύμβαση 395.999,64 €, ήτοι η 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κλείνει επί έλασσον με την Αρχική Σύμβαση.

Η επί πλέον δαπάνη για την προσαύξηση των υπόψη κονδυλίων καλύπτεται από την επί έλαττον δαπάνη που προκύπτει λόγω μείωσης άλλων συμβατικών κονδυλίων σε ισοζύγιο.

Επισυνάπτεται ο πίνακας της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης, υπογεγραμμένη αρμοδίως.

Η Επιτροπή παρακολούθησης

Γεώργιος Καραβάτος

ΤΕ Πολ. Μηχανικό ΙΔΑΧ με Α'β

Τζέκος Νικόλαος Τ.Ε.

Μηχ. Μηχανικό με Β' β.

Δημήτριος Στρόλιος

ΔΕ Τεχνικών με Α'β

1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟ Λ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
				ΜΗΧ/ΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΑ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΜΗΧ/ΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΑ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
1	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-1	ΤΕΜΑΧΙΟ / ΗΜΕΡΑ	28	45	80,00	100.800,00			28	55	80,00	123.200,00		22.400,00
2	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος τύπου unipos με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-2	ΤΕΜΑΧΙΟ / ΗΜΕΡΑ	2	45	80,00	7.200,00			2	57	80,00	9.120,00		1.920,00
3	Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα εντός των ημερολογιακών ημερών επιφυλακής.	A-3	ΩΡΕΣ	1722		120,00	206.640,00			1500		120,00	180.000,00	26.640,00	
4	Μίσθωση φορτωτή μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής και εργασία φόρτωσης αλατού μέχρι περαίωσης της σύμβασης.	A-4	ΤΕΜΑΧΙΟ / ΗΜΕΡΑ	7	45	24,00	7.560,00			7	61	24,00	10.248,00		2.688,00
5	Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού- ρυμούλκησης ή γερανού 30 t	A-5	ΩΡΕΣ	6		61,93	371,58	322.571,58		0		61,93	0,00	322.568,00	371,58
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								322.571,58				322.568,00	27.011,58	27.008,00	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠ/ΣΙΑΣ 1%								3.217,04				3.217,00	269,39	269,35	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								319.354,55				319.351,00	26.742,19	26.738,65	
Φ. Π. Α. 24 %								76.645,09				76.644,24	6.418,13	6.417,28	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								395.999,64				395.995,24	33.160,32	33.155,92	
											4,40		-4,39		

Κατόπιν ζήτησε τον λόγο για ερώτηση ο Αντιπρόεδρος κ. Ζέρβας Γεώργιος, στην οποία απάντησε ο κ. Αγγελίδης. Η ερώτηση και η απάντηση είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, για μία επισήμανση επί του θέματος.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, σχολιάζοντας ότι τον αποχιονισμό πρέπει να τον αναλαμβάνει το κράτος κι όχι κάποιος ιδιώτης. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 799/21-04-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ.260123 (3695)/13-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. που παρατέθηκε ανωτέρω, την από 13 Απριλίου 2023 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών του έργου «Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023» που παρατέθηκε ανωτέρω καθώς και:

- τον ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4071/2012,

- το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302B/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»,
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την υπ' αριθμ. 1788/2022 (Πρακτικό 55°/20.12.2022, ΑΔΑ: 60ΔΗ7ΛΛ-ΩΜΠ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011931686 2022-12-30) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023». Η παραπάνω απόφαση κατακυρώνει την σύμβαση για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην Επιχείρηση «Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική ΑΕ.» με έκπτωση 1% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 319.354,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ. 395.999,64 € (με Φ.Π.Α. 24%),
- την από 13/01/2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV011982822 2023-01-13, με διάρκεια 12 μηνών,
- την υπ' αριθμ. 141/07-02-2023 (ΑΔΑ: 92ΑΟ7ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023»,
- Τον 1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών, που παρατέθηκε ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

(Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε με λευκό)

να εγκρίνει την, κατά το άρθρο 132, παρ.1γ του Ν.4412/2016, 1^η τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023», σύμφωνα με τον ανωτέρω 1^ο Πίνακα τροποποίησης σύμβασης, όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως, συνολικής δαπάνης **395.995,24€** (με ΦΠΑ), **και κλείνει επί έλασσον** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Η τροποποίηση της σύμβασης δεν υπάγεται στον έλεγχο νομιμότητας, διότι κλείνει **επί έλασσον** με την αρχική Σύμβαση (άρθρο 132 του Ν.4412/2016).

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Χρήστος Μήτσας

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)