



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8**  
**Αριθμ. Συνεδρίασης 8<sup>η</sup>/03.05.2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 49**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 291019 (94)/28-04-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Παρόντες:**

1. Μήτσας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος
5. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος
7. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
12. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος
13. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Γούλα Όλγα - Χριστίνα, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Φιλιππίδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, και οι κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη. Οι απόντες ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** «Έγκριση τροποποίησης της από 18-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010572004) σύμβασης και της από 31-1-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012055473) τροποποίησης αυτής του έργου με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο INTERNISA - Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας” - με ακρωνύμιο INTERNISA -, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 194.532,26€ χωρίς ΦΠΑ (241.220,00€ με ΦΠΑ)»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τροποποίησης της από 18-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010572004) σύμβασης και της από 31-1-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012055473) τροποποίησης αυτής του έργου με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο INTERNISA - Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας” - με ακρωνύμιο INTERNISA -, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 194.532,26€ χωρίς ΦΠΑ (241.220,00€ με ΦΠΑ)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 823/25-04-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Π. Κοντζίνο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Κοντζίνος εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 227783 (5268)/24-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

**«Θέμα:** Έγκριση τροποποίησης της από 18-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010572004) σύμβασης και της από 31-1-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012055473) τροποποίησης αυτής του έργου με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “INTERNISA- Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας»-με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 194.532,26€ χωρίς ΦΠΑ (241.220,00€ με ΦΠΑ)

ΣΧΕΤ: α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 297948 (7292)/ 21-05-2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008644149 2021-05-21

β) η από 18-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010572004) σύμβαση

γ) η από 31-1-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012055473) τροποποίηση της σύμβασης

δ) το από 31-3-2023 έγγραφο της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ε) το από 31-3-2023 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης

στ) η απόφαση παράτασης του έργου

1) Με την υπ. Αριθμ. 136/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010362021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατακυρώθηκε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “INTERNISA- Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας»- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κωδικό έργου :B\_A.4.1\_0064, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899. α.4.01 - Υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου «INTERNISA», κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στην εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στη συνολική τιμή των 163.328,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (202.526,72€ με ΦΠΑ) και στις 18-5-2022 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση.

2) Με το από 3-8-2022 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την τροποποίηση της σύμβασης και ειδικότερα την ολική αφαίρεση των παραδοτέων Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3., Π.3.4, και Π.3.5, λόγω παρεύλευσης του καθορισμένου από τη διακήρυξη χρόνου παράδοσης. Το συνολικό κόστος των εν λόγω παραδοτέων ανέρχεται σε 9.271,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 11.496,04€), τα οποία και θα αφαιρεθούν από τη συνολική δαπάνη της σύμβασης.

Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο η εταιρεία προτείνει την πρόσθεση νέων παραδοτέων 5.9, 5.6, 6.2 και 6.3 στα πακέτα εργασίας 5 και 6, των οποίων η προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Το συνολικό κόστος των εν λόγω παραδοτέων ανέρχεται σε ποσό ύψους 8.900,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 11.036,€), ήτοι μικρότερο του ποσοστού του 10% της συνολικής σύμβασης.

3) Με το από 16-9-2022 πρακτικό της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης του έργου εισηγήθηκε την αποδοχή της από 3-8-2022 πρότασης της αναδόχου εταιρείας για την τροποποίηση της σύμβασης, με α) αφαίρεση των Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3., Π.3.4, και Π.3.5 και β) προσθήκη νέων παραδοτέων 5.5, 5.6, 6.2 και 6.3 στα πακέτα εργασίας 5 και 6 της αρχικής σύμβασης

4) Με την αριθμ. 1800/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και στις 31-1-2023 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση τροποποίησης.

5) Στις 30-3-2023 εγκρίθηκε η παράταση κατά έξι (6) μήνες της υλοποίησης του έργου INTERNISA από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED.

6) Με το από 31-3-2023 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου ζήτησε την παράταση της από 18-5-2022 σύμβασης και της τροποποίησης αυτής έως τις 30-9-2023, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

7) Με το από 31-3-2023 πρακτικό της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης του έργου γνωμοδότησε για την αποδοχή της πρότασης της αναδόχου εταιρείας για την τροποποίηση της σύμβασης και την χρονική παράταση αυτής.

8) Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2. της οικείας διακήρυξης προβλέπεται ότι: *"... Εάν όλοι οι Εταίροι του έργου INTERNISA κατόπιν σχετικής συμφωνίας, αιτηθούν -μέσω του Επικεφαλής Εταίρου - χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ' αναλογία."*

9) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(α) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπου προβλέπεται ότι: *« 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις..."*

10) Στη συγκεκριμένη περίπτωση τροποποίησης σύμβασης πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου, καθόσον η χρονική παράταση της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο κατ' αναλογία με την χρονική παράταση υλοποίησης του έργου προβλέπεται από την οικεία διακήρυξη.

11) Σημειώνουμε ότι, εφόσον η αριθμ. e-143819/15-4-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία με τη σύναψη της σύμβασης έχει αόριστη διάρκεια και δε αλλάζει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής.

#### Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε

α) Την **έγκριση του από 31-3-2023 πρακτικού** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο "INTERNISA- Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας»-με ακρωνύμιο-INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, και

β) την **τροποποίηση** της από 18-5-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010572004) και της από 31-1-2023 τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 23SYMV012055473) με την εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΦΜ: 094372028, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Αντ. Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης ταχ. Κωδ. 57001, email: [info@euroconsultants.com.gr](mailto:info@euroconsultants.com.gr), με χρονική παράταση εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης, έως τη λήξη του χρόνου υλοποίησης του έργου, ήτοι έως τις 5-10-2023. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια αμέσως μετά την υπογραφή της.

**Κωδικοί CPV:** :7224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων.

Παρασκευή Πατουλίδου»

Επίσης, ο εισηγητής έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 31-03-2023 Πρακτικό Δ της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου, το οποίο έχει ως ακολούθως:

**«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Θεσσαλονίκη, 31/03/2023

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020”.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ**

**ΘΕΜΑ:** Αποδοχή του αιτήματος παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και του Τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος υποβολής παραδοτέων του έργου “Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020”.

Σήμερα, 31/03/2023, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της ανωτέρω σύμβασης, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 661/31.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΚ8Ω7ΛΛ-ΥΣΛ).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Την από 18-05-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV010572004) Παροχής Υπηρεσιών του έργου “Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020”, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ.
2. Την από 31-01-2023 τροποποίηση σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV012055473) Παροχής Υπηρεσιών του έργου “Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020”, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ.
3. Την από 30-03-2023 **έγκρισης της παράτασης του έργου INTERNISA** από τη Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED του έργου.
4. Το από 31-03-2023 διαβιβαστικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 226020(612)/31-03-2023) της αναδόχου εταιρείας (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.) με θέμα “**Αίτημα Παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 18-05-2022 (με ΑΔΑΜ 22SYMV010572004) Σύμβασής μας και της από 31-01-2023 Τροποποίησης αυτής (με ΑΔΑΜ 23SYMV012055473), στο πλαίσιο του έργου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο**

#### Αποφάσεις:

- Την έγκριση της παράτασης της ανωτέρω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης μέχρι τη λήξη του έργου, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Την έγκριση του νέου τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος υποβολής παραδοτέων του έργου.

#### Τα μέλη της Επιτροπής:

.....  
1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

.....  
2. Πανταζή Καλλιτσα

.....  
3. Νικοπούλου Ανθούλα

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό.

Τα λοιπά μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ. 823/25-04-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 227783 (5562)/24-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 31-03-2023 Πρακτικό Δ της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου που παρατέθηκε ανωτέρω και αφορά την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και τη χρονική παράταση αυτής, καθώς και:

- τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016,
- την υπ’ αριθμ. 136/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010362021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κατακυρώθηκε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “INTERNISA- Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας» - με ακρωνύμιο INTERNISA -, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κωδικό έργου : B\_A.4.1\_0064, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899. α.4.01 - Υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου «INTERNISA», κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στην εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στη συνολική τιμή των 163.328,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (202.526,72€ με ΦΠΑ) και την από 18-5-2022 υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
- την αριθμ. 1800/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία

- την έγκριση στις 30-3-2023 από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED της παράτασης κατά έξι (6) μήνες της υλοποίησης του έργου INTERNISA,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

(Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό)

α) **Την έγκριση του από 31-3-2023 πρακτικού** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο "INTERNISA - Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας» - με ακρωνύμιο INTERNISA -, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020 που παρατέθηκε ανωτέρω, και

**β) την τροποποίηση** της από 18-5-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010572004) και της από 31-1-2023 τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 23SYMV012055473) με την εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΦΜ: 094372028, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Ταχ. Κωδ. 57001, email: [info@euroconsultants.com.gr](mailto:info@euroconsultants.com.gr)), με χρονική παράταση εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης έως τη λήξη του χρόνου υλοποίησης του έργου, ήτοι έως τις 5-10-2023. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)", η παρούσα απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια αμέσως μετά την έκδοσή της.

**Κωδικοί CPV:** :72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων.

**Ο Πρόεδρος**  
της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
**Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

**Τα Μέλη**

**Χρήστος Μήττας**

(όπως αναφέρονται  
ανωτέρω)