



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10
Αριθμ. Συνεδρίασης 10^η/22.06.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 418435 (135)/16-06-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Μήττας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
5. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
13. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Γούλα Όλγα - Χριστίνα και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Οι κ. Γούλα και κ. Τρελλόπουλος ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1^ο – 8^ο, 10^ο, 9^ο, 11^ο – 15^ο.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση της 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022”»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022”» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1125/31-05-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Δημ. Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάμενο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Αγγελίδης εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: οικ.359518 (5207)/25-05-2023 εισήγηση της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.,
κας ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, Π.Ε. Αγρον. Τοπ. Μηχανικού με Α' β.
για την έγκριση της 3ης Τροποποίησης της σύμβασης υπηρεσίας:
«Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022»

Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας:	3.000.000,00 €
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας:	395/30-7-2020(ΑΔΑ: ΨΘΡ57ΛΛ-Β5Π) & 1126/15-9-2020(ΑΔΑ: Ω1Δ57ΛΛ-ΔΡ6) , αποφάσεις Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Απόφαση Κατακύρωσης Σύμβασης:	308/16-03-2021 Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ ΑΔΑ : 6Ε8Ψ7ΛΛ-ΣΝΦ / ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009010659
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης:	26-08-2021 / ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009117089
Ποσό σύμβασης:	1.081.699,81 € Εργασίες 259.607,95 € Φ.Π.Α (24%)
Συνολική δαπάνη παροχής υπηρεσίας:	1.341.307,76 € (με Φ.Π.Α.)
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης:	25-08-2024
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΠΑΡΑΚ/ΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΝ. ΕΠ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΚ/ΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Ρίλκα Πετκόβα Γούδα, ΠΕ Αρχ. Μηχανικός με Α' β., Κλεοπάτρα Κουρούπη, ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α' β., (α.π.. αποφ. οικ. 600465(9458) /23-9-2021 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ :Ω9ΟΓΞ7ΛΛ-ΜΔΨ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της Μ. Ε. Θεσσαλονίκης, έτους 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ19

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012.
2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που διέπει την εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 216 παρ. 1 και 132 παρ. 2 και 4 αυτού,
4. Την υπ' αρ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458 Β / 07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των

Γενικών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της ΠΚΜ.

5. Το άρθρο 33 του Ν. 5013/2023 περί αρμοδιότητας Περιφερειακού Συμβουλίου, παράγραφος (1), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, Άρθρο 163. Ν 3852/2010
6. Την υπ. αριθ. 92/17-05-2023 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ), που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2023, από την οποία φαίνεται ότι η Σύμβαση συνεχίζει να χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2023,
7. Την ως άνω υπογραφείσα σύμβαση υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τρία (3) έτη από την υπογραφή της, ήτοι έως 25-08-2024,
8. Την από 1155/28-09-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΡΥ7ΛΛ-047) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία ορίστηκε η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, η οποία τροποποιήθηκε με την 143/7-2-2023 (ΑΔΑ: Ω8Τ97ΛΛ-ΛΓΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, ως προς την αντικατάσταση ενός από τα μέλη της λόγω συνταξιοδότησης.
9. Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011868186), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 862/5-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ707ΛΛ-ΟΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
10. Την 2η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011947783), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1876/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Ε77ΛΛ-Λ9Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
11. Τον από 19-05-2023 Πίνακα 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης, όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών,
12. Την από 24-05-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν την 3η Τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης, και
13. Το από 24-05-2023 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, περί έγκρισης της προτεινόμενης 3ης Τροποποίησης.

Και επειδή:

- Η 3η Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες υπαγορεύονται από τις παρούσες συνθήκες στις κοίτες των ρεμάτων της Μ.Ε.Θ. και την ανάγκη καθαρισμού αυτών, όπως αυτές περιγράφονται στην - συνημμένη στην παρούσα Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση, και
- Πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναφέρονται παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022», η οποία κλείνει σε ισοζύγιο με τη συνολική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας στο ποσό των 1.341.307,76€ (εκ των οποίων 1.081.699,81€ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και 259.607,95€ για Φ.Π.Α. 24%), με κάλυψη της επιπλέον δαπάνης εργασιών ποσού 544.500,00€ από την χρήση των επί έλασσον ισόποσων δαπανών, που προέκυψαν από την αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων μέρους των λοιπών εργασιών.

**Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.**

**ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α' β»**

Επίσης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 24 Μαΐου 2023 Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών που αφορά την έγκριση της προτεινόμενης 3^{ης} τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: **«Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 – 2022»**, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: **«Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 – 2022»**.

Την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023, ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. (Στρωμνίτσης 53, 54248, Θεσσαλονίκη), τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο **«Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 – 2022»**, που ορίστηκε σύμφωνα με την από 1155/28-09-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΡΥ7ΛΛ-047) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΚΜ, όπως τροποποιήθηκε με την 143/7-2-2023 (ΑΔΑ: Ω8Τ97ΛΛ-ΛΓΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, και αποτελείται από τους:

1. Πετκόβα – Γούδα Ρίλκα, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ,
2. Μαρία Μαγδαληνή Παπαχρήστου, ΠΕ Γεωτεχνικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, και
3. Στυλιανό Ελπέκο, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ,

συνεδρίασαν προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω Σύμβασης. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το υποβληθέντα από τον Ανάδοχο στις 22-05-2023 Πίνακα 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης,
2. Τις έως τώρα παραχθείσες υπηρεσίες της υπόψιν Σύμβασης,
3. Τις ανάγκες καθαρισμού των ρεμάτων στην χωρική αρμοδιότητα της Μ.Ε.Θ., όπως αυτές προέκυψαν στην πορεία των εργασιών της Σύμβασης, και
4. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση - αφορά αποκλειστικά σε αζομείωση των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες της Σύμβασης - δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης και δεν προκαλεί αύξηση του οικονομικού αντικείμενου αυτής,

Γνωμοδοτεί ομόφωνα

για την έγκριση της προτεινόμενης 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «**Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 – 2022**», που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Θεσσαλονίκη, 24-05-2023

Η Επιτροπή

Πετκόβα – Γούδα Ρίλκα

Μαρία Μαγδαληνή Παπαχρήστου

Στυλιανός Ελπέκος»

Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο για ερωτήσεις η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη, στις οποίες απάντησε ο κ. Αγγελίδης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό.

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 1125/31-05-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ.359518 (5207)/25-05-2023 εισήγηση της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 24 Μαΐου 2023 πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής

Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών που παρατέθηκε ανωτέρω, με το οποίο εγκρίνεται η προτεινόμενη 3^η τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «**Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 – 2022**» καθώς και:

- τον ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4071/2012,
- το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»,
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την υπογραφείσα σύμβαση υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τρία (3) έτη από την υπογραφή της, ήτοι έως 25-08-2024,
- την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011868186), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 862/5-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ707ΛΛ-ΟΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
- τη 2η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011947783), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1876/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Ε77ΛΛ-Λ9Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
- τον από 19-05-2023 Πίνακα 3^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης, όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών,
- την από 24-05-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν την 3η Τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης,

Αποφασίζει ομόφωνα

(Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν με λευκό)

να εγκρίνει τη συνημμένη 3η Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας «**Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022**», η οποία κλείνει σε ισοζύγιο με τη συνολική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας στο ποσό των 1.341.307,76€ (εκ των οποίων 1.081.699,81€ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και 259.607,95€ για Φ.Π.Α. 24%), με κάλυψη της επιπλέον δαπάνης εργασιών ποσού 544.500,00€ από την χρήση των επί έλασσον ισόποσων δαπανών, που προέκυψαν από την αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων μέρους των λοιπών εργασιών.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019, με κωδικό 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ19 και προϋπολογισμό 3.000.000,00 €.

Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Χρήστος Μήττας

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Καθαρισμοί υδατορευμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΠΕΪΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		1η Τροποποίηση		2η Τροποποίηση		Προτεινόμενη 3η Τροποποίηση		Δαπάνη επί πλέον εργασιών	Δαπάνη νέων εργασιών	Συνολική επιπλέον δαπάνη	Δαπάνη επι έλλειπτον	
		Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη					
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	2,50	21.600,00	54.000,00	17.280,00	43.200,00	17.280,00	43.200,00	22.500,00	56.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	2,41	45.000,00	108.450,00	120.000,00	289.200,00	220.000,00	530.200,00	270.000,00	650.700,00	542.250,00	542.250,00	0,00
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα δια χειρών και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	4,16	15.000,00	62.400,00	7.749,25	32.236,86	1.500,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ	315,59	1.700,00	536.503,00	1.450,00	457.605,50	1.075,00	339.259,25	904,63	285.492,18	0,00	0,00	251.010,82
5	Κοπή ή και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m.	τεμ	5,00	870,00	4.350,00	803,00	4.015,00	803,00	4.015,00	803,00	4.015,00	0,00	0,00	335,00
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m	τεμ	24,00	700,00	16.800,00	570,00	13.680,00	570,00	13.680,00	570,00	13.680,00	0,00	0,00	3.120,00
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8-12m	τεμ	77,50	600,00	46.500,00	470,00	36.425,00	470,00	36.425,00	470,00	36.425,00	0,00	0,00	10.075,00
8	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων - Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	2,30	2.000,00	4.600,00	2.000,00	4.600,00	2.000,00	4.600,00	500,00	1.150,00	0,00	0,00	3.450,00
9	Κατασκευή φατνών	m2	2,25	500,00	1.125,00	500,00	1.125,00	500,00	1.125,00	150,00	337,50	0,00	0,00	787,50
10	Πλήρωση φατνών	m3	22,15	200,00	4.430,00	200,00	4.430,00	200,00	4.430,00	30,00	664,50	0,00	0,00	3.765,50
11	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκλινδρών εντός ύδατος	m3	9,80	100,00	980,00	100,00	980,00	100,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
12	Χρήση διαμορφωτή γαιών (grader) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	49,00	100,00	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
13	Χρήση προωθητή (bulldozer) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	60,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	Χρήση φορτωτή (loader) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	60,00	100,00	6.000,00	60,00	3.600,00	60,00	3.600,00	60,00	3.600,00	0,00	0,00	2.400,00
15	Χρήση εκσκαφέα για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	65,00	100,00	6.500,00	60,00	3.900,00	60,00	3.900,00	60,00	3.900,00	0,00	0,00	2.600,00
16	Χρήση εκσκαφέα-φορτωτή ελαφρού τύπου (JCB) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	41,00	100,00	4.100,00	60,00	2.460,00	60,00	2.460,00	60,00	2.460,00	0,00	0,00	1.640,00
17	Χρήση φορτηγού αυτοκινήτου με ανατροπή για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	39,00	100,00	3.900,00	60,00	2.340,00	60,00	2.340,00	60,00	2.340,00	0,00	0,00	1.560,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		1η Τροποποίηση		2η Τροποποίηση		Προτεινόμενη 3η Τροποποίηση		Δαπάνη επί πλέον εργασιών	Δαπάνη νέων εργασιών	Συνολική επιπλέον δαπάνη	Δαπάνη επι έλλειψαν
				Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη				
18	Χρήση αυτοκινούμενου αποφρακτικού μηχανήματος (καθαρισμού φρεατίων και οχετών)	hr	58,00	70,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.060,00
19	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	m	6,10	200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.220,00
20	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	m3	15,00	2.000,00	30.000,00	1.861,13	27.917,00	1.861,13	27.917,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
21	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	84,00	40,00	3.360,00	40,00	3.360,00	40,00	3.360,00	15,00	1.260,00	0,00		0,00	2.100,00
22	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	89,00	40,00	3.560,00	40,00	3.560,00	40,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.560,00
23	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m3	99,50	40,00	3.980,00	40,00	3.980,00	40,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.980,00
24	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	7,40	200,00	1.480,00	200,00	1.480,00	200,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.480,00
25	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	m2	17,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.700,00
26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	0,91	2.000,00	1.820,00	2.000,00	1.820,00	2.000,00	1.820,00	200,00	182,00	0,00		0,00	1.638,00
27	Επιπαχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,95	30,00	28,50	30,00	28,50	30,00	28,50	0,00	0,00	0,00		0,00	28,50
28	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,73	30,00	21,90	30,00	21,90	30,00	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00	21,90
29	Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,54	30,00	16,20	30,00	16,20	10,00	5,40	0,00	0,00	0,00		0,00	16,20
30	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,48	31,68	15,21	18,37	8,82	15,44	7,41	2,71	1,30	0,00		0,00	13,91
31	Απόθεση υλικών σε μονάδα ανακύκλωσης - Απόβλητα εκσκαφών	tn	1,31	30.000,00	39.300,00	15.000,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39.300,00
32	Απόθεση υλικών σε μονάδα ανακύκλωσης - Απόβλητα καθαίρεσης	tn	2,99	40.000,00	119.600,00	35.939,81	107.460,03	10.189,08	30.465,35	6.435,56	19.242,32	0,00		0,00	100.357,68
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					1.081.699,81		1.081.699,81		1.081.699,81		1.081.699,81	544.500,00		544.500,00	544.500,00
ΦΠΑ 24%					259.607,95	24%	259.607,95	24%	259.607,95	24%	259.607,95				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.341.307,76		1.341.307,76		1.341.307,76		1.341.307,75				

Θεσσαλονίκη 22-05-2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Θεσσαλονίκη 23-05-2023
Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Θεσσαλονίκη 24-05-2023
Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ.Ε.Δ.Π.
ΥΠ/ΔΝΣΗΣ ΤΕ / ΜΕΘ

Β. ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ
Ε.Δ.Ε.

ΠΕΤΚΟΒΑ ΓΟΥΔΑ ΡΙΛΚΑ
Αρχ/των Μηχ/κος Π.Ε. με Α' β

ΔΙΑΜΑΝΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός με Α' β