



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10
Αριθμ. Συνεδρίασης 10^η/22.06.2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 69

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας "περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης", κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 418435 (135)/16-06-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Μήτσας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
5. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
13. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Γούλα Όλγα - Χριστίνα και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Οι κ. Γούλα και κ. Τρελλόπουλος ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1^ο – 8^ο, 10^ο, 9^ο, 11^ο – 15^ο.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 11°: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου “Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861365)»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11° θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου “Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861365)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1227/13-06-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Ευαγ. Κουλιακιώτη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Κουλιακιώτη εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 11845 (587)/12-06-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου “Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861365).

ΣΧΕΤ.: 1.Η από 27-07-2022 Σύμβαση του έργου “ Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011007771)”.
2. .Η από 20-12-2022 Τροποποιητική Σύμβαση του έργου “ Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011861365)”.

3. Το από 24-04-2023 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E., λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού βάσει της 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023).

4. Το αρ. Πρωτ . Οικ. 372104 (5358) /31-05-2023 έγγραφο της ΥΤΕΜΕΘ με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της τροποποίησης της εν θέματι Σύμβασης.

Α. Με την αριθ. 826/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΙ7ΛΛ-6ΦΥ και ΑΔΑΜ:22ΑΩΡΔ010941108) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος του έργου “Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” η εταιρεία “Myservices Security and facility - Ανώνυμη Εταιρεία – Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Καθαριότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού ” Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 ΤΚ 17672, Καλλιθέα, τηλ 2109577218 email: tenders@myservices.gr ΑΦΜ99751683, με συνολικό συμβατικό τίμημα 251.325,90 άνευ ΦΠΑ και 311.644,12 με ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με την ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου η οποία κατατέθηκε στις 15/11/2021 και συντάχθηκε βάσει της υπ’ αριθ. 4241/127/30.01.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 173/2019), ο κατώτατος μισθός για άγαμους μισθωτούς με προϋπηρεσία 0-3 έτη ανέρχονταν σε 650,00€. Ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011007771 στις 27/07/2022.

Β. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος του έργου, “Myservices Security and Facility A.E.” με το από 22/08/2022 έγγραφο, μας διαβίβασε **αίτημα τροποποίησης της σύμβασης**, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 107675/27-12-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6263/Β/27.12.2021) και της υπ’ αριθμ. 38866/21-04-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2030/Β/21.04.2022). Βάσει της υπ’ αριθμ. 107675/27-12-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6263/Β/27.12.2021) ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων της χώρας αυξήθηκε από 01.01.2022 χωρίς ηλικιακή διάκριση στο ποσό των **663,00 από 650,00 ευρώ**. Ακολούθως βάσει της υπ’ αριθμ. 38866/21-04-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2030/Β/21.04.2022) έγινε επανακαθορισμός και περαιτέρω αύξηση του κατώτατου νόμιμου μισθού των υπαλλήλων της χώρας από 01.05.2022 χωρίς ηλικιακή διάκριση στο ποσό των **713,00 από 663,00 ευρώ**.

Γ. **Η Δ/ση Τεχνικών έργων Περιφερειακών Ενοτήτων ΥΤΕΜΕΘ ως η Διευθύνουσα Υπηρεσία** της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1. του ν.4412/2016 “.....**Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικείμενου και παράταση της**

διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.....” γνωμοδότησε θετικά με το αρ. πρωτ. 750434 (10858)/03-11-2022 έγγραφο της, υπέρ της τροποποίησης της Σύμβασης λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού στο ποσό των **713,00 (ΦΕΚ 2030/Β/21.04.2022) από 650,00 που ήταν και η αρχική προσφορά του αναδόχου στις 15-11-2021 (ΦΕΚ Β’ 173/2019) ήτοι αύξηση 9,6923%**.

Δ. Με την αριθ. 1618/2022 (ΑΔΑ: 621Α7ΛΛ-069 και ΑΔΑ: 622ΑΥΡΠΔ012987393_2023_06_30) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η **Τροποποίηση της Σύμβασης "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών"** όσον αφορά την αύξηση του συμβατικού τιμήματος από το ποσό των 251.325,90€ άνευ Φ.Π.Α. και 311.644,12 με Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 275.384,45€ άνευ Φ.Π.Α. και 341.476,72 με Φ.Π.Α. 24% **ήτοι αύξηση 24.058,55€ άνευ ΦΠΑ και 29.832,60€ με ΦΠΑ λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού**, και υπογράφηκε η Τροποποιητική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:22SYMV011861365).

Ε. Ακολούθως ο Ανάδοχος του έργου, **"Myservices Security and Facility A.E."** μας διαβίβασε νέο αίτημα τροποποίησης της σύμβασης με το από **24-04-2023 έγγραφο του**, λόγω νέας αύξησης του κατώτατου μισθού βάσει της 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023). Συγκεκριμένα αιτείται Τροποποίηση της Σύμβασης λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού από **01-04-2023 σε 780,00€ έναντι του ποσού των 713,00€ που ίσχυε κατά την υλοποίηση της σύμβασης.**

ΣΤ. Η Δ/ση Τεχνικών έργων Περιφερειακών Ενοτήτων ΥΤΕΜΕΘ ως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1. του ν.4412/2016 ".....Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. **Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132....."** γνωμοδότησε θετικά με το αρ. Πρωτ. Οικ. 372104 (5358) /31-05-2023 έγγραφο της, υπέρ της τροποποίησης της Σύμβασης λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού σε 780,00€ έναντι του ποσού των 713,00€ ,βάσει της 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023), **ήτοι αύξηση 9,4%**. Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά την **αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από 01-04-2023 και εφεξής από το ποσό των 14.228,19 με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24%. Η συνολική αξία της Σύμβασης αυξάνεται κατά 21.158,40 με ΦΠΑ 24%**. Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των 9.263,40 με Φ.Π.Α. 24% για το εργοτάξιο του Δενδροποτάμου και 6.287,19€ με Φ.Π.Α. 24% για το Εργοτάξιο Σταυρούπολης λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού από 01-04-2023 σε 780,00€ έναντι του ποσού των 713,00€ που ίσχυε κατά την υλοποίηση της σύμβασης.

Ζ. Με βάση την παρ. 3 του άρθρο 7 του ν. 4965/2022 "..... Η παρ. 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να εφαρμόζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων που συνάπτονται δυνάμει διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης που έχουν ήδη εκκινήσει, καθώς και σε συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.....".

Η. Με βάση την αριθμ. Πρωτ. 95213/05-10-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του αρ. 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των εν λόγω παραγράφων.

Θ. Σε εφαρμογή του αρ. 7 παρ. 1 του ν 4965/2022 και της αριθμ. Πρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ:6Μ8046ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος της εν λόγω Σύμβασης είναι η παρακάτω:

T= T προσφοράς x (1 +α)

α= ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

α= 9,4%

T προσφοράς: Η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση

T προσφοράς: 272.281,89€

T: Η αναπροσαρμοσμένη τιμή

T: 272.281,89€ x (1+9,4%) = 272.281,89€ x 1,094= **297.876,39€** (ποσό αφορά μόνο το Εργατικό κόστος άνευ ΦΠΑ).

Στην Αναπροσαρμοσμένη Τιμή των **297.876,39€** προστίθενται: 1) Διοικητικό Κόστος (2.520,00€) , 2) Εργολαβικό Κέρδος (24,00€), 3) Κρατήσεις (390,56€) και 4) Κόστος Αναλωσίμων (168,00€), όπως είχαν αποτυπωθεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Ως εκ τούτου το συμβατικό τίμημα αποτυπώνεται πλέον ως εξής: 297.876,39+ 2.520,00 + 24,00 + 390,56+ 168,00 = **300.978,95€ άνευ ΦΠΑ (373.213,90 με Φ.Π.Α. 24%)** .

Επομένως η μηνιαία αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται μετά την τροποποίηση σε **373.213,90€/24=15.550,59**. Το εν λόγω ποσό αφορά το σύνολο της Σύμβασης, μέρος της οποίας έχει εκτελεστεί (8 μήνες) ,και εν προκειμένω η τροποποίηση αφορά το χρονικό διάστημα από 01/04/2023 έως 30/07/2024 ήτοι 16 μήνες, με αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από **01-04-2023 και εφεξής από το ποσό των 14.228,19 με ΦΠΑ**

24% στο ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24%. Η συνολική αξία της Σύμβασης αυξάνεται κατά 21.158,40 με ΦΠΑ 24% (1.322,40*16 μήνες=21.158,40). **ΑΔΑ: 6Β21Ν7ΛΛ-Δ28**
23ΑΥΡΔ012987393 2023-06-30

Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των 9.263,40 με Φ.Π.Α. 24% για το εργοτάξιο του Δενδροποτάμου και 6.287,19€ με Φ.Π.Α. 24% για το Εργοτάξιο Σταυρούπολης

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 132 παρ. γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθ. 826/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΙ7ΛΛ-6ΦΥ και ΑΔΑΜ:22ΑΥΡΔ010941108) Απόφαση Οριστικού Αναδόχου.
3. Την από 27/07/2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011007771.
4. Την αριθ. 1618/2022 (ΑΔΑ: 62ΙΑ7ΛΛ-003 και ΑΔΑΜ:22ΑΥΡΔ011712845) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης
5. Την από 20-12-2022 Τροποποιητική Σύμβαση του έργου " Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011861365)".
6. Την με αριθμ. πρωτ. 145 (9)/03-01-2022 (ΑΔΑ:6ΓΒΨ7ΛΛ-599) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 28.991,20€ στο 2022 & την με αριθμ. πρωτ. 332 (42)/03-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΟ7ΛΛ-ΟΨΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 173.947,20€ στο 2022 & 144.956,00€ στο 2023.
7. Την 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023)
6. Το από 24-04-2023 Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.
7. Το αρ. Πρωτ Οικ. 372104 (5358) /31-05-2023 έγγραφο της ΥΤΕΜΕΘ με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της τροποποίησης της εν θέματι Σύμβασης.
8. Το αρ. 7 του ν 4965/2022.
9. Την αριθμ. Πρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861365) της αναδόχου εταιρείας "Myservices Security and facility - Ανώνυμη Εταιρεία – Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Καθαριότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού " Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 ΤΚ 17672, Καλλιθέα, τηλ 2109577218 email: tendres@myservices.gr ΑΦΜ99751683, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4965/2022. Η Τροποποίηση της Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη μετά την έκδοση της 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023) σύμφωνα με την οποία ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων της χώρας αυξήθηκε από 01.04.2023 ,χωρίς ηλικιακή διάκριση ,στο ποσό των **780,00 από 713,00 ευρώ**. Η Τροποποίηση αφορά την αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από 01-04-2023 και εφεξής από το ποσό των **14.228,19 με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24%**. Η συνολική αξία της Σύμβασης αυξάνεται **κατά 21.158,40 με ΦΠΑ 24% και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 292.447,61€ άνευ ΦΠΑ και 362.635,04€ με ΦΠΑ**. Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των 9.263,40 με Φ.Π.Α. 24% για το εργοτάξιο του Δενδροποτάμου και 6.287,19€ με Φ.Π.Α. 24% για το Εργοτάξιο Σταυρούπολης.

Η παραπάνω τροποποίηση είναι σύμφωνη με την περ. γ παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Κωδικός CPV : 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης, Κωδικός NUTS: EL522

Τεύχος Διακήρυξης :ΑΔΑΜ 21PROC009443652

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΜΕΘ που θα εκδοθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 παρ.1, περ.ζ' εδάφιο δεύτερο της αριθμ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/ΤΒ'/13.7.2021) υπουργικής απόφασης Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Η Δ/νη Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΜΕΘ.

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Επίσης, η εισηγήτρια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: οικ.372104 (5358)/31-05-2023 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. που αφορά στη θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση της εν θέματι σύμβασης και έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ:** : Γνώμη για την τροποποίηση της Σύμβασης του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011007771 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861365).

Σε συνέχεια του άνωθεν σχετικού, και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022, σας γνωρίζουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά στην αναπροσαρμογή του τιμήματος της υπό εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα την τροποποίηση που αφορά την αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από 01-04-2023 και εφεξής από το ποσό των 14.228,19 με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24%. Η συνολική αξία της Σύμβασης αυξάνεται κατά 21.158,40 με ΦΠΑ 24%. Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των 9.263,40 με Φ.Π.Α. 24% για το εργοτάξιο του Δενδροποτάμου και 6.287,19€ με Φ.Π.Α. 24% για το Εργοτάξιο Σταυρούπολης λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού από 01/04/2023 σε 780,00€ έναντι του ποσού των 713,00€ που ίσχυε κατά την υποβολή της προσφοράς.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.»

Κατόπιν ζήτησε τον λόγο για υποβολή ερώτησης η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, στην οποία απάντησε η εισηγήτρια. Η ερώτηση και η απάντηση είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, επισημαίνοντας ότι αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να προσφέρονται από υπαλλήλους της Π.Κ.Μ.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με "παρών", κατέθεσε και γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Ως "Λαϊκή Συσπείρωση" είχαμε αναδείξει το ζήτημα της έλλειψης φύλαξης των εργοταξίων που φορτώνονταν τελικά ως ευθύνη στους υπάλληλους.

Με βάση τη γνωστή θέση μας για προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας, ενάντια στην παραχώρηση αυτών των υπηρεσιών σε εργολάβους, τοποθετούμαστε με ΠΑΡΩΝ.».

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 "Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010" του ν. 5013/2023, την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας "περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης", την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής "περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της

Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ., το με αρ. πρωτ. 1227/ΑΔΑ:6ΒΠΗ7ΛΑε/23 διαβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 1845 (587)/12-06-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το με αρ. πρωτ.: οικ.372104 (5358)/31-05-2023 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. που αφορά στη θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση της εν θέματι σύμβασης και παρατέθηκε ανωτέρω καθώς και:

1. Τις διατάξεις του αρ. 132 παρ. γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθ. 826/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΙ7ΛΛ-6ΦΥ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010941108) Απόφαση Οριστικού Αναδόχου.
3. Την από 27/07/2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011007771.
4. Την αριθ. 1618/2022 (ΑΔΑ: 62ΙΑ7ΛΛ-ΟΟ3 και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011712845) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης
5. Την από 20-12-2022 Τροποποιητική Σύμβαση του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011861365)".
6. Την με αριθμ. πρωτ. 145 (9)/03-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΒΨ7ΛΛ-599) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 28.991,20€ στο 2022 & την με αριθμ. πρωτ. 332 (42)/03-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΟ7ΛΛ-ΟΨ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 173.947,20€ στο 2022 & 144.956,00€ στο 2023.
7. Την 31986/28-03-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023)
8. Το από 20-04-2023 Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.
9. Το αρ. 7 του ν 4965/2022.
10. Την αριθμ. πρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα

(Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με παρών, ο κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκε με λευκό)

να εγκρίνει την τροποποίηση σύμβασης του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011861365) της αναδόχου εταιρείας "Myservices Security and facility - Ανώνυμη Εταιρεία – Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Καθαριότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού " Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 ΤΚ 17672, Καλλιθέα, τηλ 2109577218 email: tendres@myservices.gr ΑΦΜ99751683, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4965/2022. Η Τροποποίηση της Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη μετά την έκδοση της 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023) σύμφωνα με την οποία ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων της χώρας αυξήθηκε από 01.04.2023, χωρίς ηλικιακή διάκριση, στο ποσό των 780,00 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά την αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από 01-04-2023 και εφεξής από το ποσό των 14.228,19 με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24%. Η συνολική αξία της Σύμβασης αυξάνεται κατά 21.158,40 με ΦΠΑ 24% και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 292.447,61€ άνευ ΦΠΑ και 362.635,04€ με ΦΠΑ. Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των 9.263,40 με Φ.Π.Α. 24% για το εργοτάξιο του Δενδροποτάμου και 6.287,19€ με Φ.Π.Α. 24% για το Εργοτάξιο Σταυρούπολης.

Η παραπάνω τροποποίηση είναι σύμφωνη με την περ. γ παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Κωδικός CPV : 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης, Κωδικός NUTS: EL522
Τεύχος Διακήρυξης: ΑΔΑΜ 21PROC009443652

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 παρ.1, περ. ζ' εδάφιο δεύτερο της αριθμ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/ΤΒ /13.7.2021) υπουργικής απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έκδοσή της.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Τα Μέλη

Χρήστος Μήττας

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)