



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 8ο

«Έγκριση 2ης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012074683 «Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), της περιόδου 2018-2019»»

**Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/24-7-2023
Αριθμ. Απόφασης 145/2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 497050(672)/18-07-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 18 Ιουλίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος)
9. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
11. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
2. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
4. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
13. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

<ol style="list-style-type: none">14. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)15. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ16. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ17. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ18. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ19. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ20. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ21. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ22. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ23. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)24. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ25. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ26. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)27. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ28. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ29. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ30. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ31. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ32. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ33. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ34. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)35. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ36. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ37. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ38. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ39. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ40. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ41. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ42. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ43. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ44. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)45. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ46. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ47. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)48. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ49. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ52. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ53. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ55. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
---	--

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012074683 «Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), της περιόδου 2018-2019» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθ. πρωτ. οικ. 281707 (6339)/30-6-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

«1. Με την αριθμ. 1611/29-11-2022 (ΑΔΑ: 910Φ7ΛΛ-ΘΝ5& 22AWRD011712420) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. ,κατακυρώθηκε το εν λόγω έργο στην εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας με Α.Φ.Μ.:094372028., Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης , τηλ 2310804008, email:info@euroconsultants.com.gr , Ταχ.Δ/ση Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, 555 35, Θεσσαλονίκη.

2. Ακολούθως υπογράφηκε η από 15-12-2022 σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών (Α.Δ.Α.Μ.:22SYMV011826349) έναντι συμβατικού τιμήματος 306.098,00€ άνευ ΦΠΑ και 379.561,52€ με ΦΠΑ 24%. με χρονική διάρκεια έως την 31/12/2022.

3. Με την αρ.πρωτ.1036/06-10-2022 (ΑΔΑ: ΡΞ4Δ46Μ9ΗΓ-6ΣΧ) απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με τίτλο: Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» παρατάθηκε το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων για έξι μήνες ήτοι μέχρι 30/06/2023.

4. Με το αριθμ. πρωτ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.896660(6526)/16-12-2022 έγγραφο, η Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ ζητά από τον ανάδοχο την έγγραφη συναίνεση του για τροποποίηση της σχετικής σύμβασης ως προς την παράταση του φυσικού αντικειμένου έως 30-06-2023.

5. Με το από 16-12-2022 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. δίδεται συναίνεση τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης ως προς την παράταση του φυσικού αντικειμένου έως 30/06/2023.

6. Με το Α.Π. :ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ 925964 (6724)/29-12-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με (ΑΔΑΜ: 22SYMV011826349) Σύμβασης ,το οποίο διαβιβάστηκε με το Α.Π. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ. 925976 (6725)/29-12-2022 έγγραφο της Δνσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της Τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης ως προς την παράταση του φυσικού αντικειμένου έως 30-06-2023.

7. Με την αριθμ. 56/2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΠΒ7ΛΛ-8ΘΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε η Τροποποίηση της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του φυσικού αντικειμένου έως 30/06/2023.

8. Ακολούθως υπογράφηκε η 1η Παράταση Σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών (Α.Δ.Α.Μ.:23ΣΥΜΝ012074683) δίχως μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου το οποίο παραμένει 306.098,00€ άνευ ΦΠΑ και 379.561,52€ με ΦΠΑ 24%.

9. Με την υπ'αριθμ. πρωτ.: 530/04-04-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΥΦ46Μ9ΗΓ-Λ59) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής: Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» παρατείνεται το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων μέχρι 31/12/2023.

10. Με το αριθμ. πρωτ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ. 246055(1982)/07-04-2023 έγγραφο, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ ζητά από τον ανάδοχο την έγγραφη συναίνεση του για τροποποίηση της σχετικής σύμβασης ως προς την παράταση του φυσικού αντικείμενου έως 31/12/2023.

11. Με το από πρωτ. εισερχομένου 253826(2060)/11-04-2023 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. δίδεται συναίνεση τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης ως προς την παράταση του φυσικού αντικείμενου έως 31/12/2023.

12. Με το με αρ. πρωτ. 51931(523)/23-01-2023 και το με αρ. πρωτ. 216172(1773)/28-03-2023 Οριστικά Πρωτόκολλα Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου που αντιστοιχούν στο Παραδοτέο 1: Σχέδιο δράσης προγραμματισμού και οργάνωσης της παρακολούθησης των δράσεων των έξι κοινωνικών συμπράξεων» και το Παραδοτέο 2: «1η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου, 1ου Τριμήνου» παρελήφθησαν οριστικά το 1ο και 2ο Παραδοτέο της Σύμβασης.

13. Με το Α.Π. :ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ 275128 (2252)/24-04-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011826349 & 23ΣΥΜΝ012074683 1η Τροπ.) Σύμβασης , η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της Τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης ως προς την παράταση του φυσικού αντικείμενου έως 31/12/2023.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

Α. Το Ν.4412/08-08-2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα την περ. γ παράγρ. 1 του άρθρου 132.

Β. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν επιφέρει αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Γ. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 530/04-04-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΥΦ46Μ9ΗΓ-Λ59) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής: Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» παρατείνεται το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων μέχρι 31/12/2023.

εισηγούμαστε

Την έγκριση της 2ης χρονικής παράτασης έως 31/12/2023, δίχως μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου, της με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012074683 σύμβασης του έργου «Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), της περιόδου 2018-2019»,

με ανάδοχο την εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας με Α.Φ.Μ.:094372028., Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ 2310804008, email:info@euroconsultants.com.gr, Ταχ.Δ/ση Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, 555 35, Θεσσαλονίκη, συμβατικού τιμήματος 306.098,00€ άνευ ΦΠΑ και 379.561,52€ με ΦΠΑ 24%. Η παράταση αφορά την μετάθεση της λήξης της σύμβασης από 30/06/2023 σε 31/12/2023 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν.4412/2016 με τα Παραδοτέα να διαμορφώνονται ως εξής:

(3) Παραδοτέο 3: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου, 2ου Τριμήνου

Το Παραδοτέο 3, θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Εκθέσεις προόδου της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης των Δράσεων των έξι ΚΣ
- Εισηγήσεις σχετικά με την ωρίμανση της υλοποίησης των Δράσεων των έξι ΚΣ (τεύχη Διακηρύξεων, αποτελέσματα σχετικών Διαγωνισμών, σχέδια Συμβάσεων)
- Προβλήματα σχετικά με την υλοποίηση των υλοποίησης των Δράσεων των έξι ΚΣ, εισηγήσεις επίλυσης των προβλημάτων

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 3: έως 10 ημέρες από το τέλος του τριμήνου αναφοράς.

(4) Παραδοτέο 4: Τελική Έκθεση πεπραγμένων του Αναδόχου

Το Παραδοτέο 4 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Παρουσίαση του συνόλου των υπηρεσιών που έχει παράσχει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων
- Ηλεκτρονικά και φυσικά Αρχεία – φακέλους φυσικού και οικονομικού αντικείμενου όλων των Υποέργων των έξι ΚΣ
- Ηλεκτρονικά και φυσικά Αρχεία – διοικητικών – διαχειριστικών φακέλων των σχετικών Πράξεων των έξι ΚΣ

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 4: έως τις 31/12/2023

Σημειώνουμε ότι, η απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)".

Η Δ/ση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί παράτασης, η οποία θα εκδοθεί, στον ανάδοχο του έργου.»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη 2η χρονική παράταση έως 31/12/2023, δίχως μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, της με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012074683 σύμβασης του έργου «Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), της περιόδου 2018-2019», με ανάδοχο την εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας με Α.Φ.Μ.:094372028., Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ 2310804008, email:info@euroconsultants.com.gr, Ταχ.Δ/ση Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, 555 35, Θεσσαλονίκη, συμβατικού τιμήματος **306.098,00€ άνευ ΦΠΑ και 379.561,52€ με ΦΠΑ 24%**. Η παράταση αφορά την μετάθεση της λήξης της σύμβασης από **30/06/2023 σε 31/12/2023 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν.4412/2016** με τα Παραδοτέα να διαμορφώνονται ως εξής:

(3) Παραδοτέο 3: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου, 2ου Τριμήνου

Το Παραδοτέο 3, θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Εκθέσεις προόδου της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης των Δράσεων των έξι ΚΣ
- Εισηγήσεις σχετικά με την ωρίμανση της υλοποίησης των Δράσεων των έξι ΚΣ (τεύχη Διακηρύξεων, αποτελέσματα σχετικών Διαγωνισμών, σχέδια Συμβάσεων)
- Προβλήματα σχετικά με την υλοποίηση των υλοποίησης των Δράσεων των έξι ΚΣ, εισηγήσεις επίλυσης των προβλημάτων

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 3: έως 10 ημέρες από το τέλος του τριμήνου αναφοράς.

(4) Παραδοτέο 4: Τελική Έκθεση πεπραγμένων του Αναδόχου

Το Παραδοτέο 4 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Παρουσίαση του συνόλου των υπηρεσιών που έχει παράσχει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων
- Ηλεκτρονικά και φυσικά Αρχεία – φακέλους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των Υποέργων των έξι ΚΣ
- Ηλεκτρονικά και φυσικά Αρχεία – διοικητικών – διαχειριστικών φακέλων των σχετικών Πράξεων των έξι ΚΣ

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 4: έως τις 31/12/2023

Η απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)".

Β. Εξουσιοδοτεί την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ - Τμήμα Προμηθειών) για την κοινοποίηση της παρούσας στον ανάδοχο του έργου.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας και Δ. Χαραλαμπίδου.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Τσεχελίδης, Ι. Σκούφας, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Λ.-Μ. Δώδου και Α. Αγγελίδης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ