



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15
Αριθμ. Συνεδρίασης 15^η/06.09.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 101

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 06/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 589312 (198)/01-09-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος
4. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
5. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
6. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
9. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος
12. Αβραμίδου Ελισσάβητ, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε η κ. Αβραμίδου Ελισσάβητ, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Οι κ. Φιλιππιάδου και κ. Γκανούλης ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής και 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ”, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) κατά δύο (2) μήνες»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου προμήθειας, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, κατά δύο (2) μήνες» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1846/30-08-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 29 Αυγούστου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια των δύο αγροτικών οχημάτων (η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 120/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση της παρατάσεως που αιτήθηκε η εταιρεία για την παράδοση των δύο αγροτικών οχημάτων 4Χ4 έως 30/11/2023. Το Πρακτικό έχει ως ακολούθως:

«

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ.3

Στη Θεσσαλονίκη την 29^η του μήνα Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε η Επιτροπή για την παράταση του χρόνου παράδοσης «*δύο 4Χ4 αγροτικών αυτοκινήτων από την Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης*», η οποία συγκροτήθηκε με την α/α120/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΕΛ07ΛΛ-6Ι2), αποτελούμενη από τους:

1. Βαϊτσόπουλο Αντώνιο ΠΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
2. Αυγερινίδη Κωνσταντίνο ΠΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
3. Χαμουρτζάκη Γεώργιο ΤΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

Α) Το πρακτικό της ίδιας Επιτροπής Νο2/01-12-2022,

Β) Το 577015(20323)/29-08-2023 αίτημα χορήγησης επιπλέον παράτασης παράδοσης οχημάτων, το οποίο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε στη Π.Κ.Μ. ,

γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των οχημάτων έως 30/11/2023.

29/08/2023

Τα Μέλη

- 1.Βαϊτσόπουλο Αντώνιο ΠΕ Γεωπονίας
2. Αυγερινίδη Κωνσταντίνο ΠΕ Γεωπονίας
- 3.Χαμουρτζάκη Γεώργιο ΤΕ Γεωπονίας»

Επίσης, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητείται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου προμήθειας των οχημάτων κι έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 578381 (11517)/30-08-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«**ΘΕΜΑ:** "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής και 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρου 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης [του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ \(2\) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ](#)», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, [συνολικού τιμήματος](#) 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) κατά δύο (2) μήνες"

ΣΧΕΤ.: α) Η από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011013055)

β) Η από 12-04-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012490967)

1. Με την αριθμ. 783/21-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΧΗΖ7ΛΛ-5Β6, ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ010888190) κατακυρώθηκε το έργο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ» στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.»**, που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858 [και στις 27-07-2022 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση προμήθειας, συνολικού τιμήματος](#) 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης.

2. Το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούριων πετρελαιοκίνητων αγροτικών αυτοκινήτων 4Χ4 με διπλή καμπίνα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ.

3. Η διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την 27^η/01/2023.

4. Με την αριθμ. 24/2023 Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως την 30/09/2023 και υπεγράφη στις 12/04/2023 η τροποποιηθείσα σύμβαση.

5. Με το υπ'αριθμ. 577941(20360)/29-08-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ., κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. - Τμήμα Προμηθειών, το από 29-08-2023 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής της οικείας σύμβασης, με το οποίο συναινεί στο από 28-08-2023 αίτημα του αναδόχου για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για δύο επιπλέον (2) μήνες. Ο ανάδοχος, στο από 28-08-2023 έγγραφό του, αναφέρεται στην αδυναμία της κατασκευάστριας εταιρείας ΤΟΥΟΤΑ να παραδώσει τα οχήματα στον καθορισμένο χρόνο της σύμβασης, παραθέτοντας και δύο καταχωρημένα δελτία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό σύστημα της κατασκευάστριας εταιρείας, στα οποία αναφέρεται ως τελική ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων η 26^η/09/2023. Ο ανάδοχος ζητάει επιπλέον διάστημα δύο (2) μηνών, πέραν της ημερομηνίας αυτής, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες εκτελωνισμού και έκδοσης πινακίδων των οχημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' / Αρ. Φ 12/19-01-2023)

2. Την από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011013055)

3. Την από 12-04-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012490967)

4. Το από 29/08/2023 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής (η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 120/2021 Απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγούμαστε

υπέρ της έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής παραλαβής που γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης κατά **δύο (2) μήνες** του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, του έργου **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**», με την [εταιρεία «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.»](#), που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος των 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, [με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30η/11/2023.](#)

[Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.](#)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ»

Κατόπιν ζήτησε τον λόγο η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, η οποία σχολίασε τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση για την παράδοση των οχημάτων.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, καθώς και η κ. Αβραμίδου Ελισσάβητ, αναπληρωματικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. Τα υπόλοιπα μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ. 1846/30-08-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 578381 (11517)/30-08-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 29 Αυγούστου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια των δύο αγροτικών οχημάτων που παρατέθηκε ανωτέρω, την αριθ. 783/21-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΧΗΖ7ΛΛ-5Β6, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010888190) κατακύρωσης του έργου και την από 12-04-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012490967)

Αποφασίζει ομόφωνα

(Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος και κ. Αβραμίδου Ελισσάβητ τοποθετήθηκαν με λευκό)

να εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής που γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης κατά **δύο (2) μήνες** του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 206, του ν.4412/2016, του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**», με την εταιρεία «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ ΠΛΥΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει 1^ο χλμ. Κιλκίς - Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος των 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30η/11/2023. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Τα Μέλη

Αθανάσιος Κίκης

<http://www.pkm.gov.gr>

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)