

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 5ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο» της Π.Ε. Πέλλας, έως 2-3-2024 με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16. (ΦΕΚ 147^Α/8-8-2016)»

Αρ. Συνεδρίασης 18η/30-10-2023
Αρ. Απόφασης 200/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, **υβριδικά** (με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 723421(924)/24-10-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 24 Οκτωβρίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα: α) με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134), όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΩΝ
4. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
7. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 23. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 24. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 25. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ 26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής) 30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 31. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας) 32. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 33. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 37. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ 40. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας) 41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 44. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 45. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 46. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 48. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 49. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) 50. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών) 52. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 53. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πέλλας) 55. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56. ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 58. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 60. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 62. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 63. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|--|--|

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζίτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο» της Π.Ε. Πέλλας, έως 2-3-2024 με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16. (ΦΕΚ 147^Α/8-8-2016).» και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια, η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. 633657 (2912) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (Β' 4302),
3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. της αριθμ. ΓΠΚΜ οικ.61/13-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη ΠΚΜ «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 27 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022).
5. της αριθμ. οικ. 72217 (1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458 τ. Β' /07-02-2022) απ. Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
6. Την αρ. 918/2023 (ΑΔΑ: 9ΥΨΓ7ΛΛ-Π5Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., που αφορά την έγκριση σύστασης επιτροπής για την προμήθεια του θέματος
7. Την (ΑΔΑΜ: **22PROC010624005 2022-05-25**) διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
8. της με αρ. 1062/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων και ανάδειξης οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού
9. Την με ΑΔΑΜ: : 22SYMV011363242 2022-10-05 σύμβασης προμήθειας, η οποία λήγει στις 2-10-2023.
10. Το αρ.πρ. 633657 (2912)/20-9-2023 (εισερχόμενο) αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των οχημάτων έως τις 2-4-2024, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών .
11. Την αρ.πρ. ΠΚΜ 216289 639157(2995)/21-9-2023 πρόσκληση της επιτροπής για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως 2-04-2024.
12. Το από 22-09-2023 Πρακτικό της Επιτροπής, έως 2-03-2024 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου για λόγους ανωτέρας βίας .

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του από 22-09-2023 Πρακτικού της επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 918/2023 (ΑΔΑ: 9ΥΨΓ7ΛΛ-Π5Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και ως εκ τούτου:

- Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρ. ΑΔΑΜ: 22SYMV011363242 2022-10-05 σύμβασης προμήθειας του θέματος, έως 2-03-2024 χωρίς την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ.206 του ν.4412/2016, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου για λόγους ανωτέρας βίας

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011363242 2022-10-05 σύμβαση μεταξύ της Π.Ε Πέλλας και της εταιρείας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» »

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρ. ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011363242 2022-10-05 σύμβασης προμήθειας του θέματος, έως 2-3-2024 χωρίς την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ.206 του ν.4412/2016, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου για λόγους ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011363242 2022-10-05 σύμβαση μεταξύ της Π.Ε Πέλλας και της εταιρείας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου και Α. Αγγελίδης.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας, Γ. Τρελλόπουλος, Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Σκούφας, Ι. Τσεχελίδης, Δ. Χαραλαμπίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ