

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 4ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013694493 2023-11-02) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” για τις ανάγκες του έργου: «Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα - Business eco-system as an integrated system» με ακρωνύμιο: «Be In» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”»

Αρ. Συνεδρίασης 21η/5-12-2023
Αρ. Απόφασης 220/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. συνήλθαν σε **έκτακτη** συνεδρίαση, **δια περιφοράς**, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 825605 (1046)/1-12-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 1η Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων α) του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) και γ) των με αρ. πρωτ. 32569/13-4-2023 και 81328/28-9-2023 εγγράφων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	
--	--

15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
22. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
25. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
27. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ
28. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
29. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
31. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
32. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
35. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
36. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
39. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
40. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ
43. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
44. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
45. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
46. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
48. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
50. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
51. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
52. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
53. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
54. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
56. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
57. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
58. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
59. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
61. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
62. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
63. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
64. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
65. ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

66. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 68. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 70. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 71. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
--	--

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013694493 2023-11-02) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” για τις ανάγκες του έργου: «Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα - Business eco-system as an integrated system» με ακρωνύμιο: «Be In» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”» υπόψη του Σώματος και ειδικότερα την με αρ. πρωτ. 789856 (2121)/27-11-2023 εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ, η οποία έχει ως εξής:**

«**ΘΕΜΑ:** Παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013694493 2023-11-02) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” για τις ανάγκες του έργου: «Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα - Business eco-system as an integrated system» με ακρωνύμιο: «Be In» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α 226/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 303263/ΜΑ7724 (10/12/2019) 2η Πρόσκληση του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” και την με αριθμό πρωτοκόλλου 300877/ΜΑ1891 (07/04/2020) τροποποίηση της πρόσκλησης με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 29/5/2020.
5. Τον άξονα προτεραιότητας 1 Ανάπτυξη και Υποστήριξη της τοπικής Οικονομίας και τον ειδικό στόχο 1.1 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για μορφωμένους πτυχιούχους αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής, κατά προτίμηση με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών.
6. Την αρ. 35/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης του θέματος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης.

7. Την από 11/5/2021 ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ελλάδα- Βόρεια Μακεδονία 2014-2020 για την έγκριση χρηματοδότησης της πράξης.
8. Την με αριθμό 1041/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΨΥ1Χ7ΛΛ-ΠΣ5 με την οποία έγινε αποδεκτή η εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα» «Business eco-system as an integrated system» με ακρωνύμιο «Be In» και επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.
9. Την από 17/01/2022 υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Contract SC2 - S.O.1.1 -C043), του έργου “Be In” μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
10. Το από 30/09/2021 υπογραφέν εταιρικό συμφωνητικό (Partnership Agreement) του έργου “Be In” μεταξύ όλων των εταίρων του έργου.
11. Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με κωδικό 2022ΕΠ40860000.
12. Το τεχνικό δελτίο (Justification of Budget), την κατανομή του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του έργου “BeIn”
13. Την από 30 Οκτωβρίου 2023 (23SYMV013694493 2023-11-02) υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” για τις ανάγκες του έργου: «**Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα - Business eco-system as an integrated system**» με ακρωνύμιο: «**Be In**»
14. Την από 15/11/2023 έγκριση της παράτασης, από την διαχειριστική αρχή, του έργου «**Be In**» μέχρι τις 15/12/2023.
15. Το από 17/11/2023 έγγραφο και το συνημμένο χρονοδιάγραμμα υποβολής παραδοτέων, της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε με διακριτικό τίτλο PALMOS ANALYSIS (αρ. πρωτ.:789856(2121)/20-11-2023) με την οποία αιτήθηκε παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως την 15/12/2023, χωρίς επιπρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα.
16. Το από 27/11/2023 πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής που αποδέχεται την παράταση της σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και της αναδόχου εταιρείας μέχρι 15/12/2023.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» στα πλαίσια της σύμβασης, με ΑΔΑΜ 23SYMV013694493 2023-11-02, για το έργο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” για τις ανάγκες του έργου: «**Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα - Business eco-system as an integrated system**» με ακρωνύμιο: «**Be In**» από τις 30/11/2023 στις 15/12/2023 και την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 16 της σύμβασης ως εξής: «Η προθεσμία εκτέλεσης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως και τις 15/12/2023»»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» στα πλαίσια της σύμβασης, με ΑΔΑΜ 23SYMV013694493 2023-11-02, για το έργο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” για τις ανάγκες του έργου: «**Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα - Business eco-system as an integrated system**» με ακρωνύμιο: «**Be In**» από τις 30/11/2023 στις 15/12/2023

και την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 16 της σύμβασης ως εξής: «Η προθεσμία εκτέλεσης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως και τις 15/12/2023».

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας και Γ. Τρελλόπουλος.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Γιαννούλης, Δ. Θωμά, Χ. Αποστολίδου, Α. Αγαθαγγελίδου, Γ. Ζέρβας, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Σκούφας, Ι. Τσεχελίδης, Δ. Χαραλαμπίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου και Α. Αγγελίδης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ