



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17**  
**Αριθμ. Συνεδρίασης 17<sup>η</sup>/22.11.2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 115**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 εγγράφου της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 788513 (243)/17-11-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Παρόντες:**

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Γούλα Όλγα Χριστίνα, τακτικό μέλος
5. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
9. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, οι κ. Ασλανίδης Δημήτριος, κ. Τζόλλας Νικόλαος, κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη. Τον κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, τακτικό μέλος, αναπλήρωσε ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος. Οι κ. Φιλιππιάδου, κ. Αβραμόπουλος και κ. Τρελλόπουλος ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** «Έγκριση της 2ης τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022-2023" με υπέρβαση δαπάνης και παράταση του συμβατικού χρόνου»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023" με υπέρβαση δαπάνης και παράταση του συμβατικού χρόνου» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 2479/20-11-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Δημ. Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάμενο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Αγγελίδης εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: οικ.791548 (11350)/20-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως ακολούθως:

#### **«ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση της 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 - 2023.» με υπέρβαση δαπάνης και παράταση του συμβατικού χρόνου.

Ανάδοχος: "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε"

Αρχική Συμβατική δαπάνη: 395.999,64€ με Φ.Π.Α.

Συνολική δαπάνη : 593.982,86 € με Φ.Π.Α.

Αύξηση δαπάνης λόγω 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης :197.983,23 € με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση Έργου : Χρηματοδότηση Πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022 ΚΑΠ ΘΕΣ 22 με κωδικό έργου **1121ΘΕΣ001ΚΑΠ22**

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012.
2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αρ. 72217 (1346) / 31-01-2022 (ΦΕΚ 458 Β / 07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της ΠΚΜ.
5. Το άρθρο 33 του Ν. 5013/2023 περί αρμοδιότητας Περιφερειακού Συμβουλίου , παράγραφος (1), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει , Άρθρο 163. Ν 3852/2010
6. Την με ΑΔΑΜ: 22PROC011459914 2022-10-20 Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.
7. Με την υπ' αριθμόν 1788/ 2022 (Πρακτικό 55ο 20.12.2022) ΑΔΑ: 60ΔΗ7ΛΛ-ΩΜΠ ΑΔΑΜ:22ΑWRD011931686 2022-12-30 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.» Η παραπάνω απόφαση κατακυρώνει την σύμβαση για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην Επιχείρηση «Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική ΑΕ.» με έκπτωση 1% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 319.354,55 €, (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ. 395.999,64 € (με Φ.Π.Α. 24%)
8. Την από 13/01/2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV011982822 2023-01-13, με διάρκεια σύμβασης ενός(1) έτους, ήτοι έως και την 13-01-2024.

9. Την υπ' αριθμόν 141/2023 /07-02-2023) (ΑΔΑ: 92Α07ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.».

10. Την από 19.05.2023 1η Τροποποίησης Σύμβασης Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012715239 2023-05-19 )

11. Την υπ' αριθ. 213/2023 13-11-2023 (ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ για την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024, που συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.» με α/α έργου 20 στο σχετικό αναλυτικό πλάνο.

12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 789111(11319)/20-11-2023 εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ για την έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 200.000,00€ για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος λόγω της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της σύμβασης

13. Την με α/α 4280 (αρ.πρωτ. 790620(15535) / 2011-2023) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΨΣΣ7ΛΛ-ΙΨΤ) της αιτηθείσας αύξησης πίστωσης λόγω της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της σύμβασης.

14. Την από 20/11/2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της σύμβασης του θέματος, με την οποία προβαίνει σε Γνωμοδότηση για την 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης του θέματος, κατά τα άρθρα 201 και 221 παράγρ. 1, περίπτ. (ζ) του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προς την οποία (2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης) συμφωνεί ομόφωνα και γνωμοδοτεί θετικά.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 που ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους τροποποίησης της σύμβασης

### Καθώς και:

Τον παρόντα **2ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης** της παροχής υπηρεσιών του θέματος ,που συνοδεύει την 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ.4.5.) της Διακήρυξης, ως εξής: "Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α." καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ.1 του Ν.4412/2016: "Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132."

Σημειώνεται ότι κατά εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. (1) του Νόμου 4412/2016 " Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65." και παρ. (6) " Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου".

συνολικής δαπάνης **593.982,86€** με Φ.Π.Α, περιλαμβάνει αύξηση ποσοτήτων Π.Υ. και συντάχθηκε **με υπέρβαση δαπάνης** σε σχέση με την αρχική σύμβαση **κατά 197.983,23 €**, σε ποσοστό **49,9%** που δεν υπερβαίνει το **50%** της αξίας της αρχικής σύμβασης και ο οποίος υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

### και επειδή

1. Η 2η Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εν εξελίξει σύμβασης, απαιτείται για να γίνει αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων Π.Υ. που αφορούν κονδύλια για τις ώρες εργασίας και τις ημέρες επιφυλακής των αποχιονιστικών μηχανημάτων και φορτωτών, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστη αναγκαία λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, προκειμένου να είναι δυνατές οι Υπηρεσίες για τον αποχιονισμό του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024, κατά εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1.γ) του Νόμου 4412/2016 όπου αναφέρεται ότι :

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο."

2. Οι απρόβλεπτες καταστάσεις προέκυψαν λόγω μη έγκαιρης έγκρισης του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΚΜ 2021 - 2025, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης προς έγκαιρη δημοπράτηση σχετικής παροχής υπηρεσίας "Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για την χειμερινή περίοδο 2023 – 2024".

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την με αριθμ.πρωτ.102363 / 02.11.2023 με αριθμό απόφασης 2775 (ΑΔΑ:Ψ72ΚΗ-ΥΔ0) του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2023, στη ΣΑΝΠ 408 το έργο με τίτλο " ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025 " με κωδικό έργου 2023ΝΠ40800008 / 5221034, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Η Υπηρεσία μας με το υπ'αριθμ. Οικ.768026(11111)/10-11-2023 έγγραφο της , έχει ήδη αποστείλει στην Οικονομική Επιτροπή, την έγκριση των όρων της διακήρυξης για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού άνω των ορίων.

3. Η Υπηρεσία μας αιτήθηκε με την αρ.πρωτ. οικ.448508(6619)/29-7-2023 εισήγησή της, κατά εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1.γ) του ν.4412/2016 την τροποποίηση της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης της παροχής υπηρεσίας από το αρχικό ποσό των **395.999,64 €** σε **593.982,86€** ήτοι με **αύξηση 197.983,23 €, σε ποσοστό 49,9% που δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης** . Η εν λόγω αύξηση της αρχικής πίστωσης για το ως άνω ποσό εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθ.213/2023 13-11-2023 (ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ και συμπεριελήφθη στην Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024, με α/α έργου 20 στο σχετικό αναλυτικό πίνακα.
4. Ο 2ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης που συνοδεύει την 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης συνολικής δαπάνης **593.982,86€** με Φ.Π.Α, περιλαμβάνει αύξηση ποσοτήτων Π.Υ. και συντάχθηκε με **υπέρβαση δαπάνης** σε σχέση με την αρχική σύμβαση **κατά 197.983,23 €, σε ποσοστό 49,9% που δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης** .
5. Για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων συμπληρωματικών υπηρεσιών απαιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες.
6. Με την παρούσα 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης δεν μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024 , τηρούνται δε οι όροι του άρθρου 132 του Ν.4416/2016 περί "τροποποίηση της σύμβασης" κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

#### εισηγούμαστε:

**α.) Την έγκριση κατά το άρθρο 132,παρ. 1.γ) του Ν.4412/2016 της 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.», όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως, συνολικής δαπάνης **593.982,86€ €** (με ΦΠΑ), **ο οποίος κλείνει με υπέρβαση δαπάνης** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη (395.999,64€, με Φ.Π.Α.) **κατά 197.983,23 €, σε ποσοστό 49,9% που δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.****

**β) την έγκριση της παράταση της Παροχής Υπηρεσιών κατά 4 μήνες έως 13/05/2024 με την λήξη της χειμερινής περιόδου 2023-2024,** για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι κατά εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. (1) του Νόμου 4412/2016 " *Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.*" και παρ. (6) " *Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσυυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου*" .

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**

Δημήτριος Αγγελίδης

ΠΕ Πολ.Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β

Επίσης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 22-11-2023 συμπληρωματικό της ανωτέρω εισήγησης έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. καθώς και τον 2<sup>ο</sup> Πίνακα τροποποίησης της σύμβασης που παρατίθεται κατωτέρω και συνοδεύει την από 20 Νοεμβρίου 2023 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών του έργου «**Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023**», η οποία έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2023

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:**

“ Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023”

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ****ΓΙΑ ΤΗΝ 2<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι μέλη της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών του Έργου « Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023»,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Γεώργιος Καραβάτος ΤΕ Πολ. Μηχανικό ΙΔΑΧ με Α'β
2. Τζέκος Νικόλαος Τ.Ε. Μηχ. Μηχανικό με Β' β.
3. Δημήτριος Στρόλιος, ΔΕ Τεχνικών με Α'β

Όπως ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 141/2023 /07-02-2023) (ΑΔΑ: 92Α07ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ.

**Έχοντας υπόψη:**

1. Με την υπ' αριθμόν 787/2022 ΑΔΑ: 9ΘΞ97ΛΛ-Φ24 απόφαση της Ο.Ε. /Π.Κ.Μ. για έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.».
2. Με την υπ' αριθμόν 1788/ 2022 (Πρακτικό 55ο 20.12.2022) ΑΔΑ: 60ΔΗ7ΛΛ-ΩΜΠ ΑΔΑΜ:22ΑWRD011931686 2022-12-30 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών : «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.».. Η παραπάνω απόφαση κατακυρώνει την σύμβαση για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην Επιχείρηση «Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική ΑΕ.»
3. Την από 13.01.2023 Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV011982822 μεταξύ της Υπηρεσίας και του Παρόχου, με έκπτωση 1% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 319.354,55 €, (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ. 395.999,64 € (με Φ.Π.Α. 24%)
4. Την με αριθμ. 46/03/05/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΒΥ7ΛΛ-000) Απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ για την Έγκριση του 1ου Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.»
5. Την από 19.05.2023 1η Τροποποίησης Σύμβασης Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012715239 2023-05-19)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκεια τους
7. Το άρθρο 201 του Ν.4412/2016.

και επιπλέον ότι:

Η 2η Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εν εξελίξει σύμβασης, απαιτείται για να γίνει αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων Π.Υ. που αφορούν κονδύλια για τις ώρες εργασίας και τις ημέρες επιφυλακής των αποχιονιστικών μηχανημάτων και φορτωτών, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστη αναγκαία λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, προκειμένου να είναι δυνατές οι Υπηρεσίες για τον αποχιονισμό του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024, κατά εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Οι απρόβλεπτες καταστάσεις προέκυψαν λόγω μη έγκρισης έως σήμερα του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΚΜ 2021 - 2025, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης προς έγκαιρη δημοπράτηση σχετικής παροχής υπηρεσίας "Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για την χειμερινή περίοδο 2023 – 2024".

Με την 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης δεν μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024 .

Οι προτεινόμενες μεταβολές έχουν συμπεριληφθεί στον επισυναπτόμενο «2<sup>ο</sup> Πίνακα Τροποποίησης σύμβασης», ο οποίος κλείνει με υπέρβαση δαπάνης ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ
1	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-1		67.200,00
2	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος τύπου unimoc με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-2		4.800,00
3	Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα εντός των ημερολογιακών ημερών επιφυλακής.	A-3		84.480,00
4	Μίσθωση φορτωτή μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής και εργασία φόρτωσης αλατιού μέχρι περαίωσης της σύμβασης.	A-4		5.040,00
5	Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού- ρυμούλκησης ή γερανού 30 t.	A-5	247,72	
	Άθροισμα		247,72	161.520,00
	Αφαιρείται έκπτωση δημοπρασίας 1%		2,47	1.610,86
	Μερικό σύνολο		245,25	159.909,14
	Φ.Π.Α. 24%		58,86	38.378,19
	Γενικό Σύνολο		304,11	198.287,34
	<b>Σύνολο με υπέρβαση δαπάνης</b>			<b>197.983,23</b>

Για την υλοποίηση των προτεινόμενων συμπληρωματικών υπηρεσιών απαιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τέσσερις(4) μήνες.

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω γνωμοδοτεί θετικά κατά το άρθρο 201 του Ν.4412/2016 για την 2<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.», με προτεινόμενη δαπάνη 2ης Τροποποίησης σύμβασης : **593.982,86€** , αρχική σύμβαση **395.999,64€** με αύξηση **197.983,23 €**

ήτοι η 2<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κλείνει με υπέρβαση δαπάνης σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά **197.983,23 €**, σε ποσοστό **49,9%** που δεν υπερβαίνει το **50%** της αξίας της με την Αρχική Σύμβαση.

Η επί πλέον δαπάνη για την προσαύξηση των υπόψη κονδυλίων καλύπτεται από την υπ' αριθ. 213/2023 13-11-2023 (ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ για την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024, που συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023.»

Επισυνάπτεται ο πίνακας της 2ης Τροποποίησης της Σύμβασης, υπογεγραμμένος αρμοδίως.

### Η Επιτροπή παρακολούθησης

Γεώργιος Καραβάτος

ΤΕ Πολ. Μηχανικό ΙΔΑΧ με Α'β

Τζέκος Νικόλαος Τ.Ε.

Μηχ. Μηχανικό με Β' β.

Δημήτριος Στρόλιος

ΔΕ Τεχνικών με Α'β

2ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟ Λ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ				
				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	
				ΜΗΧ/ΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΑ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΜΗΧ/ΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΑ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			
1	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-1	ΤΕΜΑΧΙΟ / ΗΜΕΡΑ	28	45	80,00	100.800,00									
2	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος τύπου υπίπος με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	A-2	ΤΕΜΑΧΙΟ / ΗΜΕΡΑ	2	45	80,00	7.200,00									4.800,00
3	Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα εντός των ημερολογιακών ημερών επιφυλακής.	A-3	ΩΡΕΣ		1722	120,00	206.640,00			2426	120,00	291.120,00				84.480,00
4	Μίσθωση φορτωτή μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής και εργασία φόρτωσης αλατιού μέχρι περάιωσης της σύμβασης.	A-4	ΤΕΜΑΧΙΟ / ΗΜΕΡΑ	7	45	24,00	7.560,00			7	75	24,00	12.600,00			5.040,00
5	Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού- ρυμούλκησης ή γερανού 30 t.	A-5	ΩΡΕΣ	6		61,93	371,58			2		61,93	123,86	483.843,86	247,72	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>322.571,58</b>					<b>483.843,86</b>	<b>247,72</b>	<b>161.520,00</b>		
<b>ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠ/ΣΙΑΣ 1%</b>							<b>3.217,04</b>					<b>4.825,42</b>	<b>2,47</b>	<b>1.610,86</b>		
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>319.354,55</b>					<b>479.018,44</b>	<b>245,25</b>	<b>159.909,14</b>		
<b>Φ. Π. Α. 24 %</b>							<b>76.645,09</b>					<b>114.964,42</b>	<b>58,86</b>	<b>38.378,19</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>395.999,64</b>					<b>593.982,86</b>	<b>304,11</b>	<b>198.287,34</b>		
												<b>-197.983,22</b>		<b>197.983,23</b>		

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Γκανούλης Φίλιππος και Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, και ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό.

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 "Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010" του ν. 5013/2023, την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας "περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης", την με αρ. <http://www.pkm.gov.gr>

πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Πρόεδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αρ. πρωτ.: 2479/20-11-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ.791548 (11350)/20-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 22-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕ-ΜΕΘ που συμπληρώνει την με αρ. πρωτ.: οικ.791548 (11350)/20-11-2023 σχετική εισήγηση, την από 20 Νοεμβρίου 2023 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών του έργου «Πρόσθετη μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο ετών 2022 - 2023» που παρατέθηκε ανωτέρω καθώς και:

- τον ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4071/2012,
- το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»,
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την υπ' αριθμ. 1788/2022 (Πρακτικό 55°/20.12.2022, ΑΔΑ: 60ΔΗ7ΛΛ-ΩΜΠ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011931686 2022-12-30) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023». Η παραπάνω απόφαση κατακυρώνει την σύμβαση για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην Επιχείρηση «Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική ΑΕ.» με έκπτωση 1% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 319.354,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ. 395.999,64 € (με Φ.Π.Α. 24%),
- την από 13/01/2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV011982822 2023-01-13, με διάρκεια 12 μηνών,
- την υπ' αριθμ. 141/07-02-2023 (ΑΔΑ: 92ΑΟ7ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023»,
- Την από 19.05.2023 1η Τροποποίησης Σύμβασης Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012715239 2023-05-19)
- Την υπ' αριθ. 213/13-11-2023 (ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ για την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024, που συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023» με α/α έργου 20 στον σχετικό αναλυτικό πίνακα.
- Την με αρ. πρωτ. οικ. 789111 (11319)/20-11-2023 εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ για την έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 200.000,00€ για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος λόγω της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της σύμβασης.
- Την με α/α 4280 (αρ. πρωτ. 790620 (15535) / 20-11-2023) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΨΣΣ7ΛΛ-ΙΨΤ) της αιτηθείσας αύξησης πίστωσης λόγω της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της σύμβασης.
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 που ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους τροποποίησης της σύμβασης.

### **Αποφασίζομενα**

(Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Γκανούλης Φίλιππος, κ. Χρυσομάλλης



να εγκρίνει:

α) την, κατά το άρθρο 132, παρ.1γ του Ν.4412/2016, 2<sup>η</sup> τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΩΝ 2022 – 2023», σύμφωνα με τον ανωτέρω 2<sup>ο</sup> Πίνακα τροποποίησης σύμβασης, όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίας, συνολικής δαπάνης **593.982,86€ €** (με ΦΠΑ), **ο οποίος κλείνει με υπέρβαση δαπάνης** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη (395.999,64€, με Φ.Π.Α.) **κατά 197.983,23 €, σε ποσοστό 49,9% που δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης,** και

β) την παράταση της παροχής υπηρεσιών κατά 4 μήνες έως 13/05/2024 με τη λήξη της χειμερινής περιόδου 2023-2024, για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι κατά εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. (1) του Νόμου 4412/2016 " *Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.*" και παρ. (6) " *Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου*".

Η παρούσα απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής υπάγεται σε προληπτικό έλεγχο, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 132 του νόμου 4412/2016. Ως εκ τούτου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, η Μητροπολιτική Επιτροπή θα ενημερωθεί με νεότερο έγγραφο της εισηγήτριας υπηρεσίας, προκειμένου να προβεί στην καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ με τα ακόλουθα στοιχεία:

Ανάδοχος: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Α.Φ.Μ.: 099357235

Κωδικός CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 479.018,44€

ΦΠΑ: 114.964,42€

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 593.982,86€.

**Ο Πρόεδρος  
της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

**Τα Μέλη**

**Αθανάσιος Κίκης**

(όπως αναφέρονται  
ανωτέρω)