

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ.

«Έγκριση τροποποίησης
Προγραμματικής Σύμβασης για τη
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ –
ΟΛΥΜΠΟΥ Προϋπολογισμού έργου:
300.000,00€ (με ΦΠΑ
24%)Χρηματοδότηση: ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2023 με
Κωδικό έργου: 2135ΠΙΕ002ΠΡΟ21»

Αρ. Συνεδρίασης 23η/13-12-2023
Αρ. Απόφασης 229/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε τακτική **δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 842019 (1064)/7-12-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 7 Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα: α) με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134), όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
6. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
11. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13. ΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
14. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
15. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
16. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
18. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
19. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
20. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
21. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
4. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ
9. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΩΝ
10. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
12. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
13. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
14. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
15. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

<p>23. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)</p> <p>24. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ</p> <p>25. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)</p> <p>26. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ</p> <p>27. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p> <p>28. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</p> <p>29. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</p> <p>30. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ</p> <p>31. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p> <p>32. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ</p> <p>33. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</p> <p>34. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)</p> <p>35. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> <p>36. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ</p> <p>37. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p> <p>38. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ</p> <p>39. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ</p> <p>40. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ</p> <p>41. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</p> <p>42. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p> <p>43. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> <p>44. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</p> <p>45. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</p> <p>46. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)</p> <p>47. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ</p> <p>48. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)</p> <p>49. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p> <p>50. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ</p> <p>51. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</p> <p>52. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ</p> <p>53. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</p> <p>54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</p> <p>55. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</p> <p>56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p>	
--	--

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για τη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Προϋπολογισμού έργου: 300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2023 με Κωδικό έργου: 2135ΠΙΕ002ΠΡΟ21**» και ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέματα που είναι κατεπείγοντα, συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε **ομόφωνα** την τοποθέτησή

του εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. 836555 (3235)οικ./6-12-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το **Νόμο 3852/2010** περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και ειδικότερα τις διατάξεις του **άρθρου 100** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, (Πρόγραμμα << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>), το Ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/2020, το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 και το **άρθρο 132 του Ν. 4714/2020)**
2. Το **Π.Δ. 133/2010** (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
3. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του **Ν. 5013/2023** (Φ.Ε.Κ. _12/Α/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαχείριση κινδύνων στον Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 33, παράγραφος ιε **«Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου»**
5. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 61/13 Ιανουαρίου 2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1. Την υπ αριθμ. οικ. 72217(1346)/ 07 Φεβρουαρίου 2022 (ΦΕΚ 458/Β'/07 Φεβρουαρίου 2022) Απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων << ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ >>, όπως ισχύει σήμερα.
2. Το γεγονός ότι η μελέτη με τίτλο προγραμματική σύμβαση για την «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Δίου Ολύμπου» με κωδικό έργου 2135ΠΙΕ002ΠΡΟ21 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 300.000,00€, περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2023, (2η τροποποίηση), που εγκρίθηκε με την με αρ. 209/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ψ23Β7ΛΛ-ΓΚΧ).
3. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Το καταστατικό της Πιερικής Αναπτυξιακής, όπως σήμερα ισχύει, όπου στο άρθρο 4 γίνεται ρητή αναφορά των σκοπών του νομικού προσώπου και των καταστατικών του σκοπών,
5. Τον Κανονισμό Υπηρεσιών της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ
6. Το εν ισχύ ISO 9001:2015 της εταιρείας στο πεδίο εφαρμογής: «Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων

(διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων, προκήρυξη και δημοσιοποίηση δράσεων, επιλογή ωφελουμένων, παρακολούθηση και διαχείριση έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση έργων). Εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών σε φορείς διοίκησης και αυτοδιοίκησης» (Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού 290797)

7. Τον Νόμο 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 7 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» παρ. 2.1
8. Την αρ. 273526/15-11-2021 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΩΘΕΟΟΡ1Υ-Α1Ξ) με θέμα «Ανάθεση στο Δήμο Δίου - Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας της αρμοδιότητας μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας των υδατορεμάτων Αγίας Κόρης και Ουρλιά του Δήμου Δίου-Ολύμπου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2.1 του Ν.4258/2014, όπως ισχύει»
9. Το άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες τους ανήκουν α) Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων β) Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
10. Το υπ. αριθμ. 11649/28 - 07 - 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου που έχει την αρμοδιότητα της υλοποίησης της μελέτης σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία διαθέτει ελλιπή τεχνική επάρκεια στην παρούσα χρονική στιγμή για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης
11. Το με αρ. πρωτ. 26497(54)/13-01-2022 πρωτογενές αίτημα της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας με ΑΔΑΜ: 22REQ009923724 για την ανάληψη υποχρέωσης του έργου
12. Την με αριθ πρωτ 26497(54)/21-01-2022 με Α/Α 1039 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΝΙ17ΛΛ-ΟΑΨ & ΑΔΑΜ 22REQ009950117)
13. Το γεγονός ότι ο Φορέας Υλοποίησης / Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης καθώς αποτελεί Επιχείρηση Ο.Τ.Α. που έχει ως βασικό σκοπό την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης σε Φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση αυτών έως και την ολοκλήρωσή τους.

14. Το γεγονός ότι ο Φορέας Υλοποίησης / Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ δραστηριοποιείται στο χωρικό πεδίο δραστηριοποίησης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
15. Τη με αριθμό 43/11-02-2022 (ΑΔΑ: 69ΑΝΩ9Δ-ΓΨΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου - Ολύμπου, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και την Πιερική ΑΕ ΟΤΑ, την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Σύμβασης (άρθρο 9) και εκπροσώπου στην Τεχνική Επιτροπή (Τ.Ε.) (άρθρο 10),
16. Την με αριθ. πρωτ. 95/23-02-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πιερικής για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης με την Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και το Δήμο Δίου – Ολύμπου (Σύμβαση μεταξύ Αναθετουσών Αρχών), για τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Κ.Ε.Π. της Σύμβασης (άρθρο 9), και εκπροσώπων στην Τ.Ε. (άρθρο 10)
17. Την με αριθ. 280/2022 πρακτικό 9^ο 14-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ3Λ7ΛΛ-ZK4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δίου –Ολύμπου και την Πιερική ΑΕ ΟΤΑ., την υπογραφή της, τον ορισμό εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, καθώς και τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Σύμβασης (άρθρο 10) και εκπροσώπου στην Τεχνική Επιτροπή (Τ.Ε.) (άρθρο 11) καθώς και το με αριθμό πρωτοκόλλου 137619/11-05-2002 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. (Έλεγχος νομιμότητας αριθμ. 280/2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.)
18. Τις διατάξεις του Ν.4700/ΦΕΚ127Α'/29-6-20 αρ.324 περί ορίων υπαγωγής σε προσυμβατικό έλεγχο
19. Το Άρθρο 225 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας για ποσά κάτω των 300.000,00€
20. Τη με αρ. πρ. Οικ.165482(840)/ 08-03-2023 με Α/Α 1854 (ΑΔΑ:6ΦΠ37ΛΛ-Δ0Ξ) Απόφαση Ανάληψης
21. Το γεγονός ότι το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2023 όπως εγκρίθηκε με την αρ. 210/2023 Απόφαση της 19ης/13-11-2023 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.- 2η Τροποποίηση (ΑΔΑ: 6ΕΚΜ7ΛΛ-ΕΑ8), με κωδικό έργου 32131ΠΙΕ003ΙΔΠ23 και ΚΑΕ 9762.
22. Τη με αριθμό 321/2023 (24η συνεδρίαση/15-11-2023) με ΑΔΑ: Ψ5ΡΡΩ9Δ-Μ5Τ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου, για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
23. Την με αριθ 02/24-11-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πιερικής Αναπτυξιακής για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Καθώς επίσης:

Στις 12-05-2022 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ., για την ωρίμανση - υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ».

Η Προγραμματική Σύμβαση προέβλεπε χρονοδιάγραμμα ισχύος είκοσι (20) μήνες. Υπογράφηκε στις 12-05-2022 με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 11-01-2024.

Από την πορεία εξέλιξης της προγραμματικής σύμβασης η οποία αποτυπώνεται και στα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης δύο άρθρων της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα των

- **ΑΡΘΡΟ 7 «Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικές Δαπάνες»**
- **ΑΡΘΡΟ 8 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης».**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της προγραμματικής «**Τροποποίηση της Σύμβασης**», «Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των **αρμοδίων οργάνων** των συμβαλλόμενων μερών, **μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης** και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου».

Θα πρέπει λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει για την τροποποίηση των άρθρων αυτών όπως ακολουθεί:

ΘΕΜΑ Α) Τροποποίηση άρθρου 7 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικές Δαπάνες», όπως ακολουθεί:

ΑΡΘΡΟ 7 «Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικές Δαπάνες»

Α Ρ Χ Ι Κ Α

Η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης και πιο ειδικά του αντικειμένου που αναλαμβάνει η Πιερική θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ.696/74, για κάθε κατηγορία μελέτης, καθώς και όλες τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και διαδικασίας οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα.

Το ύψος της συμβατικής δαπάνης προσδιορίζεται σε 241.935,548€, πλέον 24% ΦΠΑ, σύνολο **300.000,00€**, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, και προεκτιμήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 (Α'147), το τεύχος των οποίων επισυνάπτεται. (ΦΕΚ Β'/2519/2017) (Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών).

Με την τμηματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και την πιστοποίηση αυτού από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) του άρθρου 10 της παρούσας, με την υπογραφή του αναγκαίου προς τούτο Πινακίου και Πρακτικού (πιστοποίηση) της Κ.Ε.Π., καταβάλλονται οι επόμενες πληρωμές.

ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Τοπογραφική μελέτη, ΜΠΕ – 50.000 € (20,67%)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Γεωτεχνική μελέτη, υδραυλική μελέτη - 123.500 € (51,05%)

ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στατική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης – 68.435,48 € (28,29%)

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 7 «Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικές Δαπάνες»

Η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης και πιο ειδικά του αντικειμένου που αναλαμβάνει η Πιερική θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ.696/74, για κάθε κατηγορία μελέτης, καθώς και όλες τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και διαδικασίας οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα.

Το ύψος της συμβατικής δαπάνης προσδιορίζεται σε 241.935,548€, πλέον 24% ΦΠΑ, σύνολο **300.000,00€**, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, και προεκτιμήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 (Α'147), το τεύχος των οποίων επισυνάπτεται. (ΦΕΚ Β'/2519/2017) (Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών).

Με την τμηματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και την πιστοποίηση αυτού από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) του άρθρου 10 της παρούσας, με την υπογραφή του αναγκαίου προς τούτο Πινακίου και Πρακτικού (πιστοποίηση) της Κ.Ε.Π., καταβάλλονται οι επόμενες πληρωμές.

ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Τοπογραφική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Υδραυλική Μελέτη Ουρλιά : 70.278,00 € πλέον ΦΠΑ (29,05% του φυσικού αντικειμένου)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΜΠΕ, Υδραυλική μελέτη ρέματος Αγίας Κόρης & υδραυλική μελέτη Βροντούς και Αγίου Σπυριδώνα : 90.312,00 € πλέον ΦΠΑ (37,33% του φυσικού αντικειμένου)

ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στατική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης & συντονισμός έργου –81.345,46 € (33,62,29% του φυσικού αντικειμένου)

Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η:

Δεν αλλάζει ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.

Αλλάζει μόνο η σειρά των παραδοτέων, διότι χρειάστηκε να συντονιστούμε με τους μελετητές της αντίστοιχης αντιπλημμυρικής μελέτης για τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου που εκπονεί το Υπουργείο Πολιτισμού και να μελετήσουμε αρχικά το πρώτο κομμάτι του υδραυλικού έργου που αφορά στην εκτροπή του ρέματος Ουρλιά, οι απορροές του οποίου σήμερα καταλήγουν

στον Βαφύρα, και με την μελέτη αρμοδιότητας Πιερικής θα διοδεύονται σε νέα τεχνητή τάφρο. Η μελέτη η του Υπουργείου αφορά την τάφρο Βαρικού-Μαλαθριάς (ή Βαφύρα), η οποία διέρχεται μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου

Θεωρήθηκε απαραίτητο οι δυο μελέτες να βρίσκονται σε συμβατότητα, τόσο από άποψη υδρολογικών δεδομένων, όσο και από άποψη θεώρησης των λεκανών απορροής που θα διοδευθούν και παραληφθούν από τα προτεινόμενα έργα, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται διπλές θεωρήσεις λεκανών, διαφορετικές θεωρήσεις ομβρίων καμπυλών και λοιπών στοιχείων, αλλά τα προτεινόμενα έργα να εναρμονίζονται τόσο ως προς τα δεδομένα, όσο και ως προς την λειτουργία τους.

Επιπλέον, η όδευση /χάραξη της νέας τάφρου απαιτήθηκε να έχει και την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), διαδικασία αρκετά χρονοβόρα (ολοκληρώθηκε 28-07-2023).

Συνέπεια των ανωτέρω ήταν και η ανάγκη εκπόνησης της γεωτεχνικής μελέτης στην πρώτη φάση.

Η υδραυλική μελέτη θα εκπονηθεί σε 3 φάσεις, μία για κάθε τμήμα και αναλογικά τροποποιούνται τα ποσά καταβολής ανά στάδιο, όπως ακολουθεί ήτοι:

- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΥΡΛΙΑ** (αποτελεί το 20% του οικονομικού αντικειμένου της συνολικής υδραυλικής μελέτης, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές)
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΟΡΗΣ** (αποτελεί το 20% του οικονομικού αντικειμένου της συνολικής υδραυλικής μελέτης, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές)
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ** (αποτελεί το 60% του οικονομικού αντικειμένου της συνολικής υδραυλικής μελέτης, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές)

ΘΕΜΑ Β) Τροποποίηση άρθρου 8 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» και του αντίστοιχου παραρτήματος III

Άρθρο 8ο «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»

Α Ρ Χ Ι Κ Α

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής και έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) μήνες.

Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων και εγκρίσεων του συμβατικού αντικειμένου δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω χρόνο υλοποίησης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παράδοση - παραλαβή όλων των μελετών από την Πιερική Αναπτυξιακή στον Δήμο Δίου Ολύμπου και την αποπληρωμή τους από την ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης

1	Έναρξη εργασιών σύνταξης μελετών ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Τοπογραφική μελέτη, ΜΠΕ Έλεγχος – Παραλαβή ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Γεωτεχνική μελέτη, υδραυλική μελέτη Έλεγχος – Παραλαβή	10 μήνες
2	ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στατική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης Έλεγχος – Παραλαβή Αποπληρωμή	10 μήνες

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η**Άρθρο 8ο «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»**

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής και έχει συνολική διάρκεια τριάντα ένα (31) μήνες.

Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, ορίζεται σε είκοσι επτά (27) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με το συνημμένο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων και εγκρίσεων του συμβατικού αντικειμένου δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω χρόνο υλοποίησης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παράδοση - παραλαβή των μελετών από την Πιερική Αναπτυξιακή στον Δήμο Δίου Ολύμπου και την αποπληρωμή τους από την ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης

1	Έναρξη εργασιών σύνταξης μελετών ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Τοπογραφική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Υδραυλική Μελέτη Ουρλιά – Έλεγχος, Παραλαβή ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΜΠΕ, Υδραυλική μελέτη ρέματος Αγίας Κόρης & υδραυλική μελέτη Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα Έλεγχος, Παραλαβή	21 μήνες
2	ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στατική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης Έλεγχος – Παραλαβή Αποπληρωμή	10 Μήνες

- Παράρτημα ΙΙΙ “Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου”

Ως συνημμένο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της (12-05-2022) και είχε συνολική διάρκεια είκοσι (20) μήνες (λήξη 11-01-2024).

Από τη χρονική εξέλιξη του έργου και την πορεία υλοποίησής του, προκύπτει η ανάγκη, να αιτηθούμε από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων φορέων (ΠΚΜ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ), παράταση όλης της προγραμματικής.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο χρόνο που απαιτήθηκε για να εκδοθεί η έγκριση όδευσης τάφρου εκτροπής ρέματος Ουρλιά, η οποία ολοκληρώθηκε 28-07-2023, με έναρξη συνεννοήσεων με το αρμόδιο τμήμα Υπουργείου Πολιτισμού τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η παράταση της προγραμματικής **κατά 11 μήνες δηλαδή χρονική διάρκεια σύμβασης από 20 μήνες σε 31 μήνες** ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση όλων των μελετών, η έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η αποπληρωμή των σταδίων.

Συνεπώς τροποποιείται και το Παράρτημα ΙΙΙ “Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου” με τροποποίηση διάρκειας από 14 μήνες σε 27 μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1) Την τροποποίηση του **άρθρου 7** της Προγραμματικής Σύμβασης «Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικές Δαπάνες», όπως προαναφέρθηκε στο θέμα Α

2) Την τροποποίηση του **άρθρου 8** Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης», όπως προαναφέρθηκε στο θέμα Β δηλαδή παράταση σύμβασης κατά 11 μήνες και του αντίστοιχου **Παραρτήματος ΙΙΙ “Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου”**

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγραμματική σύμβαση όπως υπεγράφη στις 12-05-2022»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει ομόφωνα**Εγκρίνει**

1) Την τροποποίηση του **άρθρου 7** της Προγραμματικής Σύμβασης «Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικές Δαπάνες» ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 7 «Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικές Δαπάνες»

Η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης και πιο ειδικά του αντικειμένου που αναλαμβάνει η Πιερική θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ.696/74, για

κάθε κατηγορία μελέτης, καθώς και όλες τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και διαδικασίας οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα.

Το ύψος της συμβατικής δαπάνης προσδιορίζεται σε 241.935,548€, πλέον 24% ΦΠΑ, σύνολο **300.000,00€**, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, και προεκτιμήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 (Α'147), το τεύχος των οποίων επισυνάπτεται. (ΦΕΚ Β'/2519/2017) (Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών).

Με την τμηματική υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης και την πιστοποίηση αυτού από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) του άρθρου 10 της παρούσας, με την υπογραφή του αναγκαίου προς τούτο Πινακίου και Πρακτικού (πιστοποίηση) της Κ.Ε.Π., καταβάλλονται οι επόμενες πληρωμές.

ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Τοπογραφική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Υδραυλική Μελέτη Ουρλιά : 70.278,00 € πλέον ΦΠΑ (29,05% του φυσικού αντικείμενου)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΜΠΕ, Υδραυλική μελέτη ρέματος Αγίας Κόρης & υδραυλική μελέτη Βροντούς και Αγίου Σπυριδώνα : 90.312,00 € πλέον ΦΠΑ (37,33% του φυσικού αντικείμενου)

ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στατική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης & συντονισμός έργου –81.345,46 € (33,62,29% του φυσικού αντικείμενου)

2) Την τροποποίηση του **άρθρου 8** Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης», ως εξής :

Άρθρο 8ο «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής και έχει συνολική διάρκεια τριάντα ένα (31) μήνες.

Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικείμενου, ορίζεται σε είκοσι επτά (27) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με το συνημμένο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων και εγκρίσεων του συμβατικού αντικείμενου δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω χρόνο υλοποίησης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παράδοση - παραλαβή των μελετών από την Πιερική Αναπτυξιακή στον Δήμο Δίου Ολύμπου και την αποπληρωμή τους από την ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης

1	Έναρξη εργασιών σύνταξης μελετών ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Τοπογραφική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Υδραυλική Μελέτη Ουρλιά – Έλεγχος, Παραλαβή ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΜΠΕ, Υδραυλική μελέτη ρέματος Αγίας Κόρης & υδραυλική μελέτη Βροντούς και Αγίου Σπυριδώνα Έλεγχος, Παραλαβή	21 μήνες
2	ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στατική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης Έλεγχος – Παραλαβή Αποπληρωμή	10 Μήνες

- Παράρτημα ΙΙΙ “Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου”

Ως συνημμένο

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγραμματική σύμβαση όπως υπεγράφη στις 12-05-2022.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας και Δ. Χαραλαμπίδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α/ Α	Είδος Μελέτης/ Υπηρεσίας																												
		1 ^{ος}	2 ^{ος}	3 ^{ος}	4 ^{ος}	5 ^{ος}	6 ^{ος}	7 ^{ος}	8 ^{ος}	9 ^{ος}	10 ^{ος}	11 ^{ος}	12 ^{ος}	13 ^{ος}	14 ^{ος}	15 ^{ος}	16 ^{ος}	17 ^{ος}	18 ^{ος}	19 ^{ος}	20 ^{ος}	21 ^{ος}	22 ^{ος}	23 ^{ος}	24 ^{ος}	25 ^{ος}	26 ^{ος}	27 ^{ος}	
1.	Συντονισμός - Αδειοδοτήσεις																												
2.	Τοπογραφική μελέτη (κατηγ.16)																												
3.	Μελέτες υδραυλικών έργων(κατηγ.13)																												
4.	Στατική μελέτη(κατηγ.8)																												
5.	Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγ.21)																												
6.	Περιβαλλοντικές μελέτες(κατηγ.27)																												
7.	ΣΑΥ-ΦΑΥ-Τεύχη Δημοπράτησης																												
8.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ																												