



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 21<sup>ο</sup>/11-06-2024  
Απόφαση 783/2024**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 398181/1250/06-06-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 3<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 12991/522/19-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Την αρ. πρ. 131329/17.12.2019 (ΑΔΑ:6ΒΠ546ΜΤΛΡ-Ω21) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό 2019ΕΠ80800002, τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και προϋπολογισμού 11.998.960,00€.
13. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 19REQ005772437 2019-10-30 και εγκρίθηκε με το με αριθμό 19REQ006064355 2019-12-19 έγγραφο.
14. Την με αριθμ. 252/25-02-2020 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΞΦ17ΛΛ-ΛΒΝ) σχετικά με την έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης.
15. Το με αρ. πρωτ. 11303/12-03-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
16. Την με αριθμ. 390/31-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : ΩΣ1Ζ7ΛΛ-ΟΒΟ) με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12) % και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 3.080.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,

17. Το με αρ. πρωτ. 16434/24-04-2020. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
18. Την υπ' αριθμ. 355/2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
19. Την από 16-06-2020 σύμβαση (ΑΔΑ 20ΣΥΜΝΟΟ7143913).
20. Την απόφαση έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ 368584/1337οικ./16-06-21(ΑΔΑ 6ΚΟΛ7ΛΛ-ΡΚΝ)
21. Την απόφαση έγκρισης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ 726955/2645οικ./12-11-21(ΑΔΑ 44507ΛΛ-7ΡΙ)
22. Την με αριθμό 83803/290/18-02-2021 ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΟΟ8166751 2021-02-19 απόφαση 1<sup>ης</sup> παράτασης
23. Την με αριθμό 531064/918/28-09-2021 ΑΔΑΜ 1ΣΥΜΝΟΟ927715181667512021-09-29 απόφαση 2<sup>ης</sup> παράτασης
24. Την από 15-12-2021 τελική επιμέτρηση
25. Την από 15-12-2021 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
26. Το με αριθμό 389888(1921)21-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.
27. Το από 21-12-2023 πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών του εν θέματι έργου, το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 οδοστρώματος, καθαρισμός τεχνικών και  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ  
 αποκατάσταση στοιχείων σήμανσης και  
 ασφάλειας του οδικού δικτύου  
 αρμοδιότητας ΠΕΧ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.»

#### Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

των εργασιών που έγιναν από την εργοληπτική επιχείρηση :

για το έργο :« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ»

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι παρακάτω:

- 1) Κυπριώτης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Α'(Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής)
- 2) Τσινάς Κωσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (Μέλος επιτροπής παραλαβής)
- 3) Παρούση Βασιλική Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ, (Μέλος επιτροπής παραλαβής)
- 4) ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε (Ανάδοχος)

που συνυπογράφουν το πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/16, αφού μετέβησαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, επί τόπου του έργου και αφού έλαβαν υπ' όψιν τους :

- Την με αριθμό 802425(5778)οικ. περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
- Την υπ'αριθμόν 131329/17-12-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΑΔΑ 6ΒΠ546ΜΤΛΡ-Ω21) έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
- Την υπ'αριθμόν 3/20-01-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ 6Θ457ΛΛ-ΣΧΙ) έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης.
- Την υπ'αριθμόν 86559/306οικ / 07-02-2020 της υπηρεσίας μας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
- Την απόφαση 86624 / 307οικ / 07.02.2020 απόφαση του Αν. Προισταμένου της ΥΤΕ/ΠΕΧ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου
- Την υπ'αριθμόν 252/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ ΨΞΦ17ΛΛ-ΛΒΝ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- Την από 20-03-2020 πρακτικό διαγωνισμού με πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
  
- Την υπ'αριθμόν 390/31-03-2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΚΜ ( ΑΔΑ ΩΣ1Ζ7ΛΛ-ΟΒΟ) έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού.
- Την υπ'αριθμόν 16434/24-04-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης.
- Την από 16-06-2020 σύμβαση (ΑΔΑ 20ΣΥΜΝΟΟ7143913).
- Την απόφαση έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ 368584/1337οικ./16-06-21(ΑΔΑ 6ΚΟΛ7ΛΛ-ΡΚΝ)
- Την απόφαση έγκρισης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ 726955/2645οικ./12-11-21(ΑΔΑ 44507ΛΛ-7ΡΙ)
- Την με αριθμό 83803/290/18-02-2021 ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΟΟ8166751 2021-02-19 απόφαση 1<sup>ης</sup> παράτασης
- Την με αριθμό 531064/918/28-09-2021 ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΟΟ92771518166751 2021-09-29 απόφαση 2<sup>ης</sup> παράτασης.
- Την από 15-12-2021 τελική επιμέτρηση
- Την από 15-12-2021 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
- Το από 08-05-2023 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας προς την υπηρεσία μας με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι δε δύναται να ορίζει εκπροσώπους στις επιτροπές παραλαβής λόγω μη ύπαρξης της απόφασης ορισμού της αμοιβή τους .
- Το υπ'αριθμόν πρωτ. F6στ./5975/02-05-2023 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου με το οποίο ορίζονται τα μέλη για την παραλαβή του εν θέματι έργου.
- Το με αριθμό 389888(1921)21-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.

Παραλαμβάνουν Οριστικά : τις εργασίες αυτές όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρα 170,171,172 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Οι παραληφθείσες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στις αναλυτικές επιμετρήσεις

						Ποσότητες Εκτελεσμένες	
α/α	αρθρο αναθεωρ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ	Μ.Μ	εγκεκριμένες ποσότητες 2ου ΑΠΕ	αριθμητικώς	ολογράφος
<b>Ομαδα Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ</b>							
2	ΟΔΟ-1310	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	m	<b>206.800,00</b>	206.800,00	διακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια
3	ΟΔΟ 1420	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	A-17	m2	<b>49.969,07</b>	49.969,07	σαράντα εννέα χιλιάδες ενιακόσια εξήντα εννέα και επτά εκατοστά
<b>Ομαδα Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
5	ΟΔΟ 2151	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	m3	<b>541,32</b>	541,32	πεντακόσια σαράντα ένα και τριάντα δύο εκατοστά
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
6	ΟΔΟ 2511	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα <b>C8/10</b>	B-29.1.1	m3	<b>36,50</b>	36,50	τριάντα έξι και πενήντα εκατοστά
7	ΟΔΟ 2532	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα <b>C16/20</b>	B-29.3.2	m3	<b>220,22</b>	220,22	διακόσια είκοσι και είκοσι δύο εκατοστά
<b>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>							
8	ΟΔΟ 2611	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	B-30.1	kg	<b>29.079,71</b>	29.079,71	είκοσι εννέα χιλιάδες εβδομήντα εννέα και εβδομήντα ένα εκατοστά
<b>Ομαδα Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
11	ΟΔΟ 3311.Β	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	m3	<b>535,34</b>	535,34	πεντακόσια τριάντα πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>							
13	ΟΔΟ 1132	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως <b>6 cm</b>	Δ-2.2	m2	<b>111.698,01</b>	111.698,01	εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια εννενήντα οκτώ και ένα εκατοστό
15	ΟΔΟ 4120	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m2	<b>111.698,01</b>	111.698,01	εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια εννενήντα οκτώ και ένα εκατοστό
17	ΟΔΟ 4421.Β1	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος <b>τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40</b>	Δ-6	ton	<b>7.990,36</b>	7.990,36	επτά χιλιάδες εννιακόσια εννενήντα και τριάντα έξι εκατοστά
18	ΟΔΟ 4521.Β1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους <b>0,05 m</b> <b>τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 με χρήση κοινής ασφάλτου</b>	Δ-8.1	m2	<b>111.698,01</b>	111.698,01	εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια εννενήντα οκτώ και ένα εκατοστό
19	ΟΔΟ 1132	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	σχετ.	ton	<b>9.198,00</b>	9.198,00	εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ
<b>Ομαδα Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>							
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ</b>							
22	ΟΙΚ 7788	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	m2	<b>58.711,49</b>	58.711,49	πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια έντεκα και σαράντα εννέα εκατοστά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΑντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας ήταν «Οι προς εκτέλεση εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος προσδιορίζονται ως εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα και μεγάλης διάρκειας καιρικά φαινόμενα (θεομηνία) που εκδηλώθηκαν στο οδικό κύκλωμα του Νομού Χαλκιδικής κατά την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2019 και για όσο διάστημα συνεχίστηκαν τα φαινόμενα ακραίων καιρικών συνθηκών όπως αναφέρονται στις παρατάσεις της κήρυξης της ΠΕ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Η μελέτη του έργου ήταν προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ, όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής.  
Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 20-03-2020

Με την υπ' αριθμ. 390/31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ 1Ζ7ΛΛ-ΟΒΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε με μέση έκπτωση 12 % επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης.

Η σύμβαση έργου υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2020 ανάμεσα στον κ. Ιωάννη Γιώργο, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του αναδόχου Γεωργίου Κουμιώτη, νομίμου εκπροσώπου της «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ» με δ.τ. «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.», για το συνολικό ποσό των 3.080.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πηγή χρηματοδότησης

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ με κωδικό έργου: 2019ΕΠ80800002 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ» και προϋπολογισμό σύμβασης 2.159.773,35 € +δαπάνες για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%=3.080.000€.

Προθεσμιακή κίνηση του έργου

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν Εννέα (9) μήνες ήτοι έληγε στις 15.03.2021 και με τις  
- με αριθμ. πρωτ. 83803/290/18-02-2021 ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΟΟ8166751 2021-02-19 Απόφαση χορήγησης της 1ης παράτασης (έως 30-09-2021)  
- με αριθμ. πρωτ. 531064/1918/28-09-2021 ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΟΟ9277151 2021-09-29 Απόφαση χορήγησης της 2ης παράτασης (έως 31-12-2021)  
- Οι εργασίες περαιώθηκαν στις 15-12-2021, και στις σύμφωνα με τις Βεβαιώσεις περάτωσης και αναφοράς του Αν.Προϊσταμένου Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.  
- Την από 15-12-2021 Τελική επιμέτρηση του έργου

Αυξομείωση ποσοτήτων

Εγκρίθηκαν ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ με την με αρ. πρωτ. 368584/1337οικ./16-06-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΚΟΛ7ΛΛ-ΡΚΝ). σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ποσού 3.080.000,00 € ευρώ με ΦΠΑ  
Εγκρίθηκαν ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ με την με αρ. πρωτ. 726955/2645οικ./12-11-2021 Απόφαση ( ΑΔΑ:Ψ4507ΛΛ-7ΠΙ), στο ποσό των 3.079.836,74 € με Φ.Π.Α. κλείνοντας σε μείωση κατά 163,26 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 3.080.000,00 €.

Ασφάλεια και Υγεία στο έργο

Στο έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας και υγείας και συμπληρώθηκε ο Φ.Α.Υ. του έργου, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία πριν την διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Ποσοτική παραλαβή των εργασιών

Η επιτροπή ήλεγξε κατά το δυνατόν τις τελικές επιμετρήσεις του έργου τις βρήκε σωστές, γι' αυτό παραλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών όπως γράφονται σε αυτές και τις μεταφέρει στις στήλες του παρόντος πρωτοκόλλου.

Ποιοτική παραλαβή των εργασιών

Εργαστηριακές δοκιμές ποιοτικού ελέγχου πραγματοποιήθηκαν από το εργαστήριο της ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & BITULAB ΕΠΕ κατά τη διάρκεια των εργασιών και σε όλες τις φάσεις της εργολαβίας. Όλα τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά.

Από ποιοτικής πλευράς η Επιτροπή παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν και παρατηρεί ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικά.

Η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά καθώς έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης - υποχρεωτικής συντήρησης των 15 μηνών, από την ημ/νία περαίωσης των εργασιών που ορίζει ο νόμος και η Ε.Σ.Υ.

Η παρούσα προσωρινή & οριστική παραλαβή έγινε παρουσία του αναδόχου.

Το πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα.

	Πολύγυρος	21-12-2023	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ			ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κυπριώτης Ιωάννης  
Τοπογράφος Μηχανικός

1. Τσινάς Κωσταντίνος  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Για την Ανάδοχο εταιρία  
ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

2. Παρούση Βασιλική  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Γεώργιος Κουμιώτης

**28.** Την αριθμ. πρωτ. 12991/522/19-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ»

ΣΧΕΤ.:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ226/τ.Α'81320+77909/30-12-2016) και ισχύει.
3. Τον Ν.5056/06-10-2023(ΦΕΚ163Α') άρθρο 19 «Περιφερειακή Επιτροπή –Αντικατάσταση άρθρου 175 του Ν.3852/2010 και άρθρο 20 «Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής- προσθήκη άρθρου 175Α στον ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 Α/08-08-2016 Διόρθωση σφάλματος στα ΦΕΚ 200/Α/24-10-2016 και ΦΕΚ 206 Α/03-11-2-016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση 15485/24-11-2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο από 01-01-2024 ως 31-12-2028.
6. Την με αριθ.πρωτ.Γ.Π.Κ.Μ./ΟΙΚ.71/08-01-2024 ( ΑΔΑ : 6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της ΠΚΜ.
7. Το ΦΕΚ 148Β/11-01-2024 σχετικά με τη συμπλήρωση της με αριθμό 17255(397)/09-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
8. Την από 16-06-2020 σύμβαση (ΑΔΑ 20ΣΥΜΝΟΟ7143913).
9. Την απόφαση έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ 368584/1337οικ./16-06-21(ΑΔΑ 6ΚΟΛ7ΛΛ-ΡΚΝ)
10. Την απόφαση έγκρισης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ 726955/2645οικ./12-11-21(ΑΔΑ 44507ΛΛ-7ΡΙ)
11. Την με αριθμό 83803/290/18-02-2021 ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΟΟ8166751 2021-02-19 απόφαση 1<sup>ης</sup> παράτασης
12. Την με αριθμό 531064/918/28-09-2021 ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΟΟ927715181667512021-09-29 απόφαση 2<sup>ης</sup> παράτασης/απόφαση 2<sup>ης</sup> παράτασης.
13. Την από 15-12-2021 τελική επιμέτρηση
14. Την από 15-12-2021 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
15. Το με αριθμό 389888(1921)21-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.
16. Το από 21-12-2023 πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών του εν θέματι έργου.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ

την έγκριση του από 21-12-2023 Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ»

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Βαλαάμης Μιγδάνης  
Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

## α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

**Εγκρίνει το από 21-12-2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών** του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ), όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 - ΣΑΕΠ 808 στα πλαίσια του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ και κωδικό 2019ΕΠ80800002

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 783/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού