



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 21<sup>ο</sup>/11.06.2024

Απόφαση [798/2024](#)

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup>:** «Έγκριση της 4ης Τροποποίησης της σύμβασης υπηρεσίας: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» με προσαύξηση δαπάνης κατά 129.995,40€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 398181/1250/06-06-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 18<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 4ης Τροποποίησης της σύμβασης υπηρεσίας: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» με προσαύξηση δαπάνης κατά 129.995,40€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 392174/6303/04-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. οικ.1376/04-06-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την ανάρτηση της **Διακήρυξης** του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ: 20PROC007419428**.
12. Την αριθμ. 308/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6Ε8Ψ7ΛΛ-ΣΝΦ & ΑΔΑΜ: 21AWRD009010659) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση του 3ου πρακτικού κατακύρωσης του εν θέματι διαγωνισμού
13. Τη σχετική υπογραφείσα σύμβαση υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τρία (3) έτη από την υπογραφή της, ήτοι έως 25-08-2024,
14. Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορευμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 22SYMV011868186), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 862/5-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ707ΛΛ-ΟΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
15. Την **2η Τροποποίηση** της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορευμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 23SYMV011947783), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1876/27-12-2022 (**ΑΔΑ: Ψ5Ε77ΛΛ-Λ9Ι**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
16. Την 3η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορευμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 23SYMV012977209), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/10η/22.06.2023 (ΑΔΑ: ΩΖ0Δ7ΛΛ-156) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
17. Τον από 3-6-2024 Πίνακα 4ης Τροποποίησης της Σύμβασης, όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, και υπογράφηκε αρμοδίως,
18. Την από 4-6-2024 Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν την 4η Τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης,
19. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. **283343(6079)/19-4-2024-ΑΔΑ:ΨΣΨΥ7ΛΛ-357** και Α/Α 2400.

20. Το από 3-6-2024 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποιήσεις Εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, περί έγκρισης της προτεινόμενης 4ης Τροποποίησης, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 - 2022».

Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2024, ώρα 12:00, στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. (Στρωμνίτης 53, 54248, Θεσσαλονίκη), τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 - 2022», που ορίστηκε σύμφωνα με την από 1155/28-09-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΡΥ7ΛΛ-047) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, όπως τροποποιήθηκε με την 143/7-2-2023 (ΑΔΑ: Ω8Τ97ΛΛ-ΛΓΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, και αποτελείται από τους:

1. Πετκόβα – Γούδα Ρίλκα, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ,
2. Μαρία Μαγδαληνή Παπαχρήστου, ΠΕ Γεωτεχνικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, και
3. Στυλιανό Ελπέκο, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ,

συνεδρίασαν προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω Σύμβασης. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις έως τώρα παραχθείσες υπηρεσίες της υπόψιν Σύμβασης,
2. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση – που αφορά αποκλειστικά σε αμείωση των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες της Σύμβασης - δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης και υπάρχει ανάγκη για αύξηση του οικονομικού αντικείμενου αυτής στο επιτρεπόμενο (με το άρ. 132, παρ. 2β., του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει) όριο του 10%,
3. Την επιτακτική ανάγκη συνέχισης της σύμβασης καθαρισμού των ρεμάτων στην χωρική αρμοδιότητα της Μ.Ε.Θ., για λόγους αντιμετώπισης προβλημάτων παροχρηματοδότησης ρεμάτων, έως την υπό δημοπράτηση επόμενη σχετική σύμβαση.

**Γνωμοδοτεί ομόφωνα**

α) για την έγκριση της προτεινόμενης 4ης Τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2020 - 2021 - 2022», που περιλαμβάνει πρόταση για σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης σε ποσοστό έως 10% της αρχικής

β) για την έγκριση υπογραφής της ανωτέρω Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 129.995,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε ποσοστό 9,69% του αρχικού συμβατικού ποσού

Θεσσαλονίκη, 3-6-2024  
Η Επιτροπή

Πετκόβα – Γούδα Ρίλκα

Μαρία Μαγδαληνή Παπαχρήστου

Στυλιανός Ελπέκος

21. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 392174/6303/04-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.,  
κας ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, Π.Ε. Αγρον. Τοπ. Μηχανικού με Α' β.  
για την έγκριση της 4ης Τροποποίησης της σύμβασης υπηρεσίας:  
«Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 - 2021 - 2022»  
με προσαύξηση δαπάνης κατά 129.995,40€

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012.
2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 - 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που διέπει την εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 216 παρ. 1 και 132 παρ. 2 και 4 αυτού,
4. Την υπ' αρ.: οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ. αρ.: οικ. 212528(3135)/22-03-2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07-04-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ.

οικ. 17255(397)/9.1.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»».

5. Το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 περί αρμοδιότητας Περιφερειακής Επιτροπής και την προσθήκη του Άρθρου 175α του Νόμου 3852/2010.
6. Την υπ' αρ. 43/20-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024"
7. Την ως άνω υπογραφείσα σύμβαση υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τρία (3) έτη από την υπογραφή της, ήτοι έως 25-08-2024,
8. Την από 1155/28-09-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΡΥ7ΛΛ-047) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία ορίστηκε η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, η οποία τροποποιήθηκε με την 143/7-2-2023 (ΑΔΑ: Ω8Τ97ΛΛ-ΛΓΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, ως προς την αντικατάσταση ενός από τα μέλη της λόγω συνταξιοδότησης.
9. Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011868186), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 862/5-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ707ΛΛ-ΟΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
10. Την 2η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011947783), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1876/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Ε77ΛΛ-Λ9Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
11. Την 3η Τροποποίηση της Σύμβασης: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» (ΑΔΑΜ: \_23ΣΥΜΝ012977209), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 10/10η/22.06.2023 (ΑΔΑ: ΩΖ0Δ7ΛΛ-156) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Καθώς και

- i. Τον από 3-6-2024 Πίνακα 4ης Τροποποίησης της Σύμβασης, όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, και υπογράφηκε αρμοδίως,
- ii. Το από 3-6-2024 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποιήσεως Εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, περί έγκρισης της προτεινόμενης 4ης Τροποποίησης.
- iii. Την από 4-6-2024 Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν την 4η Τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης, και

Και επειδή:

- Η 4η Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022» συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες υπαγορεύονται από τις παρούσες συνθήκες στις κοίτες των ρεμάτων της Μ.Ε.Θ. και την ανάγκη καθαρισμού αυτών, όπως αυτές περιγράφονται στην - συνημμένη στην παρούσα Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης για την παροχή γενικών υπηρεσιών κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
- Ο παρών 4ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος κλείνει με υπέρβαση δαπάνης κατά 129.995,40€ ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία (τροποποίηση) αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,69% (< 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης), και η αναγκαία πίστωση συμπληρωματικής δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος, έχει εγκριθεί αρμοδίως.
- Πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναφέρονται παραπάνω,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

α. Την έγκριση της 4ης Τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022», με υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης της παροχής υπηρεσίας κατά 129.995,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι στο ποσό των 1.471.303,16€ (έναντι των 1.341.307,76€ της αρχικής σύμβασης), με κάλυψη μέρους της επιπλέον δαπάνης εργασιών ποσού 628.577,55€ (προ ΦΠΑ) από την χρήση των επί έλασσον ισόποσων δαπανών, που προέκυψαν από την αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων μέρους των λοιπών εργασιών, στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης, και

β. Την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε ποσοστό 9,69% της αρχικής, ισόποσα με το ανωτέρω ποσό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης, ήτοι για ποσό 129.995,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ποσό το οποίο έχει εγκριθεί και ενταχθεί στον Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚΜ, με την 1η Τροποποίηση αυτού (ανωτέρω β) και η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης όπως το αναφέρει το άρθρο 132 Ν4412/2016.

Η σύμβαση δεν εμπύπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας: 3.000.000,00 €

|  |  |
|--|--|
| Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας:<br>Διακήρυξη ΑΔΑΜ:<br>CPV:<br>Γεωγραφική περιοχή:<br>περιληπτική περιγραφή: | 395/30-7-2020(ΑΔΑ: ΨΘΡ57ΛΛ-Β5Π) & 1126/15-9-2020(ΑΔΑ: Ω1Δ57ΛΛ-ΔΡ6) , αποφάσεις Ο.Ε. της Π.Κ.Μ,<br>20PROC007419428<br>90722000-4<br>EL 522<br>Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., από απορρίμματα, μπάζα και αυτοφυή βλάστηση, για χρονικό διάστημα τριών ετών |
| Απ. Κατακύρωσης Σύμβασης:<br>ΑΔΑ :<br>ΑΔΑΜ:  | 308/16-03-2021 Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ<br>6Ε8Ψ7ΛΛ-ΣΝΦ<br>21ΑWRD009010659  |
| Ημ/νία Σύμβασης:<br>ΑΔΑΜ:  | 26-08-2021<br>21ΣΥΜΝ009117089  |
| Ποσότητα:  | 1  |
| μονάδα μέτρησης:   | τεμ.   |
| Ποσό Σύμβασης (προ ΦΠΑ):   | 1.081.699,80€  |
| Ποσό 1ης Σ.Σ. (προ ΦΠΑ):   | 104.835,00€  |
| Συν. Δαπάνη Παροχής Υπηρεσίας(προ ΦΠΑ):  | 1.186.534,80€  |
| ΦΠΑ 24%:   | 284.768,35€  |
| Συν. Δαπάνη Παροχής Υπηρεσίας:   | 1.471.303,16€  |
| Ισχύουσα ανάληψης υποχρέωσης:  | Α/Α 2400 - α.π. 283343(6079)/19-4-2024 - ΑΔΑ:ΨΣΨΥ7ΛΛ-357   |
| Συμβατική ημ/νία περαίωσης:  | 25-08-2024   |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  | ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.   |
| ΑΦΜ Αναδόχου:  | 043173630  |
| ΔΟΥ:   | Δ' Θεσσαλονίκης  |
| Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου:   | EL 522   |
| ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   | Ρίλκα Πετκόβα Γούδα,<br>ΠΕ Αρχ. Μηχανικός με Α' β., <a href="mailto:R.Petkova@pkm.gov.gr">R.Petkova@pkm.gov.gr</a>   |
| ΑΝ. ΕΠ. ΠΑΡΑΚ/ΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  | Κλεοπάτρα Κουρούπη,<br>ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α' β.  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   | Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της Μ. Ε.<br>Θεσσαλονίκης, έτους 2019  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   | 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ19  |

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει το από 03/06/2024 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών** της εν λόγω Σύμβασης, περί έγκρισης της προτεινόμενης 4ης Τροποποίησης και ειδικότερα:

**Α. Την έγκριση της 4ης Τροποποίησης της Σύμβασης** παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2020 – 2021 – 2022», με υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης της παροχής υπηρεσίας κατά 129.995,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι στο ποσό των 1.471.303,16€ (έναντι των 1.341.307,76€ της αρχικής σύμβασης), με κάλυψη μέρους της επιπλέον δαπάνης εργασιών ποσού 628.577,55€ (προ ΦΠΑ) από την χρήση των επί έλασσον ισόποσων δαπανών, που προέκυψαν από την αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων μέρους των λοιπών εργασιών, στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης, και

**Β. Την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε ποσοστό 9.69%** της αρχικής, ισόποσα με το ανωτέρω ποσό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης, ήτοι για ποσό 129.995,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ποσό το οποίο έχει εγκριθεί και ενταχθεί στον Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚΜ, με την 1η Τροποποίηση αυτού και η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης όπως το αναφέρει το άρθρο 132 Ν4412/2016.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

|   |  |
|---|--|
| <b>Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας:</b>        | <b>3.000.000,00 €</b>  |
| <b>Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας:</b> | <b>395/30-7-2020(ΑΔΑ: ΨΘΡ57ΛΛ-Β5Π) &amp; 1126/15-9-2020(ΑΔΑ: Ω1Δ57ΛΛ-ΔΡ6) , αποφάσεις Ο.Ε. της Π.Κ.Μ,</b>                              |
| <b>Διακήρυξη ΑΔΑΜ:</b>                          | <b>20PROC007419428</b>   |
| <b>CPV:</b>                                     | <b>90722000-4</b>  |
| <b>Γεωγραφική περιοχή:</b>                      | <b>EL 522</b>  |
| <b>περιληπτική περιγραφή:</b>                   | <b>Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., από απορρίμματα, μπάζα και αυτοφυή βλάστηση, για χρονικό διάστημα τριών ετών</b> |
| <b>Απ. Κατακύρωσης Σύμβασης:</b>                | <b>308/16-03-2021 Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ</b>   |
| <b>ΑΔΑ :</b>                                    | <b>6Ε8Ψ7ΛΛ-ΣΝΦ</b>   |
| <b>ΑΔΑΜ:</b>                                    | <b>21AWRD009010659</b>   |
| <b>Ημ/νία Σύμβασης:</b>                         | <b>26-08-2021</b>  |
| <b>ΑΔΑΜ:</b>                                    | <b>21ΣΥΜΝ009117089</b>   |
| <b>Ποσότητα:</b>                                | <b>1</b>   |
| <b>μονάδα μέτρησης:</b>                         | <b>τεμ.</b>  |
| <b>Ποσό Σύμβασης (προ ΦΠΑ):</b>                 | <b>1.081.699,80€</b>   |
| <b>Ποσό 1ης Σ.Σ. (προ ΦΠΑ):</b>                 | <b>104.835,00€</b>   |
| <b>Συν. Δαπάνη Παροχής Υπηρεσίας(προ ΦΠΑ):</b>  | <b>1.186.534,80€</b>   |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>                                  | <b>284.768,35€</b>   |
| <b>Συν. Δαπάνη Παροχής Υπηρεσίας:</b>           | <b>1.471.303,16€</b>   |
| <b>Ισχύουσα ανάληψης υποχρέωσης:</b>            | <b>Α/Α 2400 - α.π. 283343(6079)/19-4-2024 - ΑΔΑ:ΨΣΨΥ7ΛΛ-357</b>  |
| <b>Συμβατική ημ/νία περαίωσης:</b>              | <b>25-08-2024</b>  |
| <b>ΑΝΑΔΟΧΟΣ:</b>                                | <b>ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.</b>  |
| <b>ΑΦΜ Αναδόχου:</b>                            | <b>043173630</b>   |
| <b>ΔΟΥ:</b>                                     | <b>Δ΄ Θεσσαλονίκης</b>   |
| <b>Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου:</b>             | <b>EL 522</b>  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | Ρίλκα Πετκόβα Γούδα,<br>ΠΕ Αρχ. Μηχανικός με Α' β., <a href="mailto:R.Petkova@pkm.gov.gr">R.Petkova@pkm.gov.gr</a> |
| ΑΝ. ΕΠ. ΠΑΡΑΚ/ΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:        | Κλεοπάτρα Κουρούπη,<br>ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α' β.  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                       | Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της Μ. Ε.<br>Θεσσαλονίκης, έτους 2019                                    |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:                       | 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ19  |

Η εν λόγω σύμβαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 798/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**





| Α/Α                      | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |              |           |                     | 1η Τροποποίηση    |                     | 2η Τροποποίηση    |                     | 3η Τροποποίηση    |                     | Προτεινόμενη 4η Τροποποίηση |                     | Δαπάνη επί πλέον εργασιών | Δαπάνη νέων εργασιών | Συνολική επιπλέον δαπάνη | Δαπάνη επι έλλατον |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
|                          |  | Μον. Μετρ.             | Τιμή μονάδας | Ποσότητα  | Δαπάνη              | Ποσότητα          | Δαπάνη              | Ποσότητα          | Δαπάνη              | Ποσότητα          | Δαπάνη              | Ποσότητα                    | Δαπάνη              |                           |                      |                          |                    |
| 26                       | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων                    | kg                     | 0,91         | 2.000,00  | 1.820,00            | 2.000,00          | 1.820,00            | 2.000,00          | 1.820,00            | 200,00            | 182,00              | 304,15                      | 276,78              | 0,00                      |                      | 0,00                     | 1.543,22           |
| 27                       | Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2                                    | kg                     | 0,95         | 30,00     | 28,50               | 30,00             | 28,50               | 30,00             | 28,50               | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      |                      | 0,00                     | 28,50              |
| 28                       | Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2                            | kg                     | 0,73         | 30,00     | 21,90               | 30,00             | 21,90               | 30,00             | 21,90               | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      |                      | 0,00                     | 21,90              |
| 29                       | Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN 934-2                        | kg                     | 0,54         | 30,00     | 16,20               | 30,00             | 16,20               | 10,00             | 5,40                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      |                      | 0,00                     | 16,20              |
| 30                       | Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 | kg                     | 0,48         | 31,68     | 15,21               | 18,37             | 8,82                | 15,44             | 7,41                | 2,71              | 1,30                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      |                      | 0,00                     | 15,21              |
| 31                       | Απόθεση υλικών σε μονάδα ανακύκλωσης - Απόβλητα εκσκαφών                                   | tn                     | 1,31         | 30.000,00 | 39.300,00           | 15.000,00         | 19.650,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      |                      | 0,00                     | 39.300,00          |
| 32                       | Απόθεση υλικών σε μονάδα ανακύκλωσης - Απόβλητα καθαίρεσης                                 | tn                     | 2,99         | 40.000,00 | 119.600,00          | 35.939,81         | 107.460,03          | 10.189,08         | 30.465,35           | 6.435,56          | 19.242,32           | 3.011,25                    | 9.003,64            | 0,00                      |                      | 0,00                     | 110.596,36         |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> |  |                        |              |           | <b>1.081.699,81</b> |                   | <b>1.081.699,81</b> |                   | <b>1.081.699,81</b> |                   | <b>1.081.699,81</b> |                             | <b>1.081.699,80</b> | <b>628.577,55</b>         |                      | <b>628.577,56</b>        | <b>628.577,57</b>  |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>           |  |                        |              |           | <b>0,24</b>         | <b>259.607,95</b> | <b>0,24</b>         | <b>259.607,95</b> | <b>0,24</b>         | <b>259.607,95</b> | <b>0,24</b>         | <b>259.607,95</b>           | <b>0,24</b>         | <b>259.607,95</b>         |                      |                          |                    |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>     |  |                        |              |           | <b>1.341.307,76</b> |                   | <b>1.341.307,76</b> |                   | <b>1.341.307,76</b> |                   | <b>1.341.307,76</b> |                             | <b>1.341.307,76</b> |                           |                      |                          |                    |

**Β. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4ος Α.Π.Ε - 1η Σ.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ Ν.4412/2016**

| Α/Α                            | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | Προτεινόμενη 1η Σ.Σ. |              |           |                   |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                                |   | Μον. Μετρ.           | Τιμή μονάδας | Ποσότητα  | Δαπάνη            |
| 2                              | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | m3                   | 2,41         | 43.500,00 | 104.835,00        |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>       |   |                      |              |           | <b>104.835,00</b> |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>                 |   |                      |              |           | <b>25.160,40</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης Σ.Σ.</b> |   |                      |              |           | <b>129.995,40</b> |

**Αρχική + Συμπληρωματική Σύμβαση**  
 Σ Εργασιών **1.186.534,80**  
 ΦΠΑ 24% **284.768,35**  
 Σ Δαπάνης **1.471.303,16**

**ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

129.995,40 € < (1.341.307,76 x 10%) = 134.130,78€

Ποσοστό επί της σύμβασης = 9,69%

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** 1.341.307,76

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ + 1ης Σ.Σ.** 1.471.303,16

Θεσσαλονίκη 3-6-2024  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ  
Ε.Δ.Ε.

Θεσσαλονίκη 3-6-2024  
Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ

ΡΙΛΚΑ ΠΕΤΚΟΒΑ ΓΟΥΔΑ  
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κος με Α' β.

Θεσσαλονίκη 4-6-2024  
Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ.Ε.Δ.Π.  
ΥΠ/ΔΝΣΗΣ ΤΕ / ΜΕΘ

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  
ΠΕ Αγρον. Τοπ. Μηχανικός με Α' β.