



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 27^ο/23.07.2024
Απόφαση [1024/2024](#)**

ΘΕΜΑ 16^ο : «Έγκριση της 3ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ”»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 510711/1580/18-7-2023 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και οι Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 16^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 3ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ”», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 487699/167/15-07-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 1877/16-07-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Την υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 944Ι7ΛΛ-ΣΔΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, στο οποίο εντάχθηκε το έργο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ» με κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ20 του Αναπτυξιακού ΠΕΔ ΠΚΜ έτους 2020 και προϋπολογισμό 200.000 € για μια τριετία.
12. Την από 6-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΨΔ7ΛΛ-ΛΟΙ) υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Α.Π.Θ./ΕΛΚΕ) για την υλοποίηση του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ”.
13. Την από 29-8-2023 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: Ρ7Ξ37ΛΛ-ΧΛΖ) όσον αφορά στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης χωρίς οικονομική ή χρονική επέκταση.
14. Την από 03-04-2024 (ΑΔΑ:6Ε237ΛΛ-Λ5Ψ) Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με χρονική παράταση της εως 31-07-2024.
15. Τη 2^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την αριθμ. 427/02-04-2024 (ΑΔΑ:9ΠΛΣ7ΛΛ-1Θ0) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
16. Την υπ’ αριθμ. 42/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου “Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024.
17. Την με ΕΑΔ 2016/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 20.000,00 € για το οικονομικό έτος 2024, για την υλοποίηση του έργου «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του

Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ», με κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ20 του Αναπτυξιακού ΠΕΔ ΠΚΜ έτους 2020.

- 18.** Το από 15-06-2024 αίτημα του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Κατσογιάννη Ιωάννη, για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, έως τις 31-03-2025.
- 19.** Το υπ' αριθμ. 166784/2024/ 209-07-2024 έγγραφο του ΕΛΚΕ/ΑΠΘ σύμφωνα με το οποίο στην Συνεδρίαση με αριθμό 1052/03-07-2024 αποδέχθηκε την παράταση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ».
- 20.** Το από 19-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης που Γνωμοδοτεί θετικά για την 3η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, που αφορά στην χρονική παράτασή της έως τις 31-03-2025 και εισηγείται την αντίστοιχη έγκριση από τα συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων μελών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Α.Π.Θ.-Ε.Λ.Κ.Ε.)

για το έργο:

«Επιλογή Ερευνητικών Κατευθύνσεων και Διαπίστευση Παραμέτρων και Μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου, Ελέγχων και Έρευνας της Π.Κ.Μ.»

Προϋπολογισμός: 200.000 € με ΦΠΑ

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης των Όρων και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Ε.Λ.Κ.Ε. του έργου «Επιλογή Ερευνητικών Κατευθύνσεων και Διαπίστευση Παραμέτρων και Μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου, Ελέγχων και Έρευνας της Π.Κ.Μ.», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 1493/01-12-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΧΜ7ΛΛ-Κ7Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., και αποτελείται από τους :

1. Γιάντση Απόστολο, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητα Βιολόγος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης .
2. Σαμανίδου Βικτώρια, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3. Εξαδάκτυλο Αθανάσιο, Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η επιτροπή συνεδρίασε παρουσία όλων των μελών της και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

- Την από 06-10-2020 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Α.Π.Θ.-Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ :ΩΝΨΔ7ΛΛ-ΛΟΙ)
- Τις από 29-8-2023 (ΑΔΑ: Ρ7Ξ37ΛΛ-ΧΛΖ) και 03-04-2024 (ΑΔΑ:6Ε237ΛΛ-Λ5Ψ) Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
- Το από 15-06-2024 αίτημα του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου κ. Κατσογιάννη Ιωάννη για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, έως τις 31-3-2025. Η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης ζητείται λόγω του γεγονότος ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), που περιλαμβάνει την επιτόπια αξιολόγηση και στη συνέχεια τη σύνταξη του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης θα διαρκέσει περισσότερο από το χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο, δηλαδή την 31 Ιουλίου 2024 . Το ΕΣΥΔ επειδή είναι και το μοναδικό Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης έχει ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας και όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και ενδέχεται να καθυστερήσει ιδιαίτερα η έκδοση του πιστοποιητικού διαπίστευσης. Συνεπώς καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη διαπίστευση του εργαστηρίου στην καθορισμένη ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικείμενου του έργου. Η διαπίστευση του εργαστηρίου αποτελεί άλλωστε το τελικό παραδοτέο του έργου και Μπορεί να πιστοποιηθεί μόνο όταν το ΕΣΥΔ αποστείλει την τελική του έκθεση.
Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει ομόφωνα
- Αποδέχεται το αίτημα του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και Γνωμοδοτεί θετικά για την 3^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, που αφορά στην χρονική παράτασή της έως τις 31-03-2025 και εισηγείται την αντίστοιχη έγκριση από τα συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων που την ενέκριναν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ»,
2. Η τροποποίηση-βάσει των προαναφερομένων θα αφορά στα εξής:
α) Το άρθρο 5 “Φάσεις, Περιγραφή εργασιών- παραδοτέων που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ.” τροποποιείται ως προς τη “Φάση 7 : 15 μήνες και 25 ημέρες” και γίνεται “Φάση 7η: 23μήνες + 25 ημέρες)
β) Το Άρθρο 6 “Διάρκεια του έργου και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης” τροποποιείται ως εξής
“Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ως τις 31-03-2025 από την υπογραφή της και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ενότητα/Φάσεις	Χρονική Περίοδος υλοποίησης του έργου
----------------	---------------------------------------

υλοποίησης έργου						23 μήνες και 25 ημέρες
7η						

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 6/10/2020 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση και οι από 29/08/2023 και 03-04-2024 Τροποποιήσεις της.

Τα μέλη της επιτροπής

1. Γιάννης Απόστολος
2. Σαμανίδου Βικτώρια
3. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος

21. Την με αριθμ. πρωτ. 487699/167/15-07-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την Έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ”,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/τ' Β/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147^Α/8.8.2016) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 26 του Ν. 4024/2011 σχετικά με τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α'/6-10-2023) “Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων ...”
7. Την υπ΄αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης για την “1η Τροποποίηση της υπ΄αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.”
9. Την υπ΄ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 94417ΛΛ-ΣΔΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, στο οποίο εντάχθηκε το έργο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ» με κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ20 του Αναπτυξιακού ΠΕΔ ΠΚΜ έτους 2020 και προϋπολογισμό 200.000 € .
10. Την από 6-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΨΔ7ΛΛ-ΛΟΙ) υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Α.Π.Θ./ΕΛΚΕ) για την υλοποίηση του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ”.
11. Την από 29-8-2023 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: Ρ7Ξ37ΛΛ-ΧΛΖ) όσον αφορά στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης χωρίς οικονομική ή χρονική επέκταση.
12. Την από 03-04-2024 (ΑΔΑ:6Ε237ΛΛ-Λ5Ψ) Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με χρονική παράταση της έως 31-07-2024.
13. Την με ΕΑΔ 2016/2024 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης ποσού 20.000,00 € για το οικονομικό έτος 2024, για την υλοποίηση του έργου «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ», με κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ20 του Αναπτυξιακού ΠΕΔ ΠΚΜ έτους 2020.
14. Το από 15-06-2024 αίτημα του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Κατσογιάννη Ιωάννη, για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, έως τις 31-03-2025.
15. Το από 19-06- 2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης που Γνωμοδοτεί θετικά για την 3^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, που αφορά στην χρονική παράτασή της έως τις 31-03-2025 και εισηγείται την αντίστοιχη έγκριση από τα συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων μελών .
16. Το υπ΄αριθμ. 166784/2024/ 209-07-2024 έγγραφο του ΕΛΚΕ/ΑΠΘ σύμφωνα με το οποίο στην Συνεδρίαση με αριθμό 1052/03-07-2024 αποδέχθηκε την παράταση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών

κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ».

Και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου έχει ήδη υποβληθεί φάκελλος προς τον Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η διαδικασία ολοκλήρωσης της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, περιλαμβάνει την επιτόπια αξιολόγηση και στη συνέχεια τη σύνταξη του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης. Επειδή το ΕΣΥΔ είναι το μοναδικό Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας και χρονοβόρες διαδικασίες, ενδέχεται να καθυστερήσει ιδιαίτερα η έκδοση του πιστοποιητικού διαπίστευσης και να διαρκέσει περισσότερο από το χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο, δηλαδή την 31 Ιουλίου 2024. Συνεπώς καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη διαπίστευση του εργαστηρίου στην καθορισμένη ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικείμενου του έργου. Η διαπίστευση του εργαστηρίου αποτελεί άλλωστε το τελικό παραδοτέο του έργου και μπορεί να πιστοποιηθεί μόνο όταν το ΕΣΥΔ αποστείλει την τελική του έκθεση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκρισή σας και την έκδοση αντίστοιχης απόφασης για την 3^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ», που αφορά στην χρονική παράτασή της έως τις 31-3-2025 :

Η τροποποίηση-βάσει των προαναφερομένων θα αφορά στα εξής:

α) Το άρθρο 5 “Φάσεις, Περιγραφή εργασιών- παραδοτέων που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ.” τροποποιείται ως προς τη “Φάση 7 : 15 μήνες και 25 ημέρες” και γίνεται “Φάση 7η: 23μήνες + 25 ημέρες)

β) Το Άρθρο 6 “Διάρκεια του έργου και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης” τροποποιείται ως εξής:

“Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ως τις 31-03-2025 από την υπογραφή της και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ενότητα/Φάσεις υλοποίησης έργου	Χρονική Περίοδος υλοποίησης του έργου					
						23 μήνες και 25 ημέρες
7η						

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 6/10/2020 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση και και οι από 29/08/2023 και 03-04-2024 Τροποποιήσεις της.

2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Συνημμένα: Τα (9) έως και (16) σχετικά

Εσωτ. Διανομή:

Αρχείο Φ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

<p>Μ.Ε.Π. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών</p>
<p>Δρ Στεργιάδης Χαράλαμπος ΠΕ Γεωτεχνικών</p>

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

Α. Την 3^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ», που αφορά στην χρονική παράτασή της έως τις 31-3-2025, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό.

Η τροποποίηση θα αφορά τα εξής:

α) Το άρθρο 5 “Φάσεις, Περιγραφή εργασιών- παραδοτέων που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ.” τροποποιείται ως προς τη “Φάση 7 : 15 μήνες και 25 ημέρες” και γίνεται “Φάση 7η: 23μήνες + 25 ημέρες)

β) Το Άρθρο 6 “Διάρκεια του έργου και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης” τροποποιείται ως εξής:

“Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ως τις **31-03-2025** από την υπογραφή της και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ενότητα/Φάσεις υλοποίησης έργου	Χρονική Περίοδος υλοποίησης του έργου						
7η							

Β. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 6/10/2020 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση και οι από 29/08/2023 και 03-04-2024 Τροποποιήσεις της.

ΣΧΕΔΙΟ

3^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ με την επιστημονική υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

α) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσ/νίκη επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται Π.Κ.Μ.,
β) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Α.Π.Θ. – ΕΛΚΕ) που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού 3^{ης} Σεπτεμβρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κυριάκο Υάκινθο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται Α.Π.Θ.,

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :

- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010).
- Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α' /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/τ' Β/30-12-2016)
- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του νόμου 3463/2006, περί προγραμματικών συμβάσεων, όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04/08/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» .
- Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α' /2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α΄/6-10-2023) “Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων ...”
- Την Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης για την “1η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.”
- Την υπ΄ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 944Ι7ΛΛ-ΣΔΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, στο οποίο εντάχθηκε το έργο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ» με κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ20 του Αναπτυξιακού ΠΕΔ ΠΚΜ έτους 2020 και προϋπολογισμό 200.000 € για μια τριετία.
- Την από 6 Οκτωβρίου 2020 (ΑΔΑ: ΩΝΨΔ7ΛΛ-ΛΟΙ) υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Α.Π.Θ./ΕΛΚΕ) για την υλοποίηση του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ”
- Την από 29-8-2023 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: Ρ7Ξ37ΛΛ-ΧΛΖ).
- Την από 03-04-2024 (ΑΔΑ:6Ε237ΛΛ-Λ5Ψ) Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
- Την με ΕΑΔ 2016/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 20.000,00 € για το οικονομικό έτος 2024.
- Το από 15-06-2024 αίτημα του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Κατσογιάννη Ιωάννη, για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, έως τις **31-03-2025**.
- Το από 19-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης που Γνωμοδοτεί θετικά για την 3^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, που αφορά στην χρονική παράτασή της έως τις **31-03-2025** και εισηγείται την αντίστοιχη έγκριση από τα συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων μελών.
- Το υπ΄ αριθμ. υπ΄ αριθμ. 166784/2024/09-07-2024 έγγραφο του ΕΛΚΕ/ΑΠΘ σύμφωνα με το οποίο στην Συνεδρίαση με αριθμό 1052/03-07-2024 αποδέχθηκε την παράταση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ» .
- Την αριθμ.2024 (ΑΔΑ:) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίνεται η 3^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ”

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν την Τροποποίηση της από 06 Οκτωβρίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου “Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ” ως εξής:

α) Το άρθρο 5 “Φάσεις, Περιγραφή εργασιών- παραδοτέων που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ.” τροποποιείται ως προς τη “Φάση 7 : 15 μήνες και 25 ημέρες” και γίνεται **“Φάση 7η: 23μήνες + 25 ημέρες)**

β) Το Άρθρο 6 “Διάρκεια του έργου και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης” τροποποιείται ως εξής: “Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ως τις **31-03-2025** από την υπογραφή της και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ενότητα/Φάσεις υλοποίησης έργου	Χρονική Περίοδος υλοποίησης του έργου					

							ημέρες
7η							

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 6/10/2020 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση και οι από 29/08/2023 και 03-04-2024 Τροποποιήσεις της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

<p>Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης</p> <p>Κωνσταντίνος Γιουτίκας</p>	<p>Για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Ε.Λ.Κ.Ε. Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε ΑΠΘ</p> <p>Κυριάκος Υάκινθος</p>
	<p>Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.</p> <p>Ιωάννης Κατσογιάννης</p>

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1024/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού