



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 25<sup>ο</sup>/09-07-2024**

**Απόφαση [918/2024](#)**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :** «Έγκριση τροποποίησης της από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014641715) σύμβασης του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE 2021-2027”»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **9 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 473576/1469/04-07-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυριζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ.,

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 1<sup>ο</sup> εκτός της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση τροποποίησης της από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014641715) σύμβασης του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE 2021-2027”», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 448468/1080/3-7-2024 εισήγηση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 475052/277/4-7-2024 έγγραφο του Γραφείου Αναπληρώτριας Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, καθώς υπάρχει ανάγκη ανάγκη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση τροποποίησης της από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) σύμβασης του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE 2021-2027” και δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ. αριθμ. **310/2024 (Α.Δ.Α.:6ΡΥ27ΛΛ-ΔΜΜ** & ΑΔΑΜ: 24AWRD014432597) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος του εν λόγω έργου
12. Την από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) **σύμβαση** του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV
13. το από 24-4-2024 αίτημα της ένωσης εταιρειών “MY COMPANY” και “ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ” με το οποίο υποβλήθηκε το νέο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης.
14. Την αριθμ. 735402(14388)/3-11-2023 (**ΑΔΑΜ: 23PROC013701491/3-11-2023**) διακήρυξη παροχής υπηρεσιών
15. Την αριθμ. **40964/1291/17-1-2024** α/α 564, **ΑΔΑ:Ψ4Τ47ΛΛ-8ΨΦ** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2024
16. Την αρ. πρωτ. 333360(810)/28-5-2024 εισήγηση της Αυτοτελής Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ., για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης.
17. Το σχέδιο της **1<sup>ης</sup> Τροποποίησης** της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του εν θέματι έργου.

18. Το από 30-4-2024 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1**

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση (με επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων και αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου) της Σύμβασης για το έργο "Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις - Waste Minimization in Large Events- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MINEV" στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG EUROPE 2021-2027».

Στις 30/04/2024, ημέρα Τρίτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο "Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις - Waste Minimization in Large Events- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MINEV" στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG EUROPE 2021-2027», όπως αυτή συγκροτήθηκε με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 614/2024 στις 29/04/2024 (ΑΔΑ: Ρ6ΥΜ7ΛΛ-ΧΓ2).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Την αριθμ. Πρωτ. 735402(14388)/03-11-2023 Διακήρυξη ανοιχτού Δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "INTERREG EUROPE 2021-2027", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
2. Το Application Form του έργου MINEV, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την από 22-04-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 2024ΣΥΜΝ014641715) Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου "Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις", με ακρωνύμιο " MINEV ", του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027», της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ.
4. Το από τις 24/04/2024 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 295094(717)/24-04-2024) αίτημα Επικαιροποίησης Χρονοδιαγράμματος του Έργου της Ένωσης εταιρειών «MY COMPANY PROJECTS O.E.» και «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».

**Βεβαιώνει** ότι το αίτημα των αναδόχων εταιρειών υποβλήθηκε εντός των χρονικών ορίων, σύμφωνα με το Άρθρο 14.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

**Αποδέχεται** το επικαιροποιημένο αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω Πρακτικού, στο οποίο αποτυπώνονται οι δύο παρακάτω αλλαγές:

Παραδοτέο T1.M06 Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου:

Αφαιρέθηκαν δύο από τα οκτώ παραδοτέα που αφορούν στην Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης του έργου με συμβατικό αντικείμενο **1.658,50 € με ΦΠΑ το καθένα**.

Παραδοτέο T3.M02 Οργάνωση συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών:

Αφαιρέθηκαν δύο συναντήσεις με συμβατικό αντικείμενο **848,00 € με ΦΠΑ η καθεμία**.

Τα παραδοτέα αυτά αφαιρούνται διότι έχουν ήδη υλοποιηθεί (πριν την υπογραφή της σύμβασης) από την υπηρεσία διαχείρισης του έργου κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του.

Τα παραπάνω συνεπάγονται αντίστοιχη μείωση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά **2 x 1.658,50€ + 2 x 848,00 € = 5.013,00 € με ΦΠΑ**, οπότε η **Επιτροπή**

**Εισηγείται** την τροποποίηση της Παραγράφου 1 του Άρθρου 22.ΤΙΜΗΜΑ της σύμβασης, ως εξής:

«**Το Συμβατικό Τίμημα για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των (43.257,26€) σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είναι σήμερα 24%, δηλαδή (10.381,74 €) δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών, σύνολο (53.639,00€) πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα ευρώ με ΦΠΑ**».

Τα μέλη της Επιτροπής:

.....  
1. Καλλίτσα Πανταζή

.....  
2. Βάιος Αναγνώστου

.....  
3. Ανθούλα Νικοπούλου

19. Την αριθμ. πρωτ. 448468/1080/3-7-2024 εισήγηση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα:** Έγκριση τροποποίησης της από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) σύμβασης του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE 2021-2027”.

**Σχετ.:** α) η αριθμ. 735402(14388)/3-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013701491/3-11-2023) διακήρυξη παροχής υπηρεσιών  
β) η από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) σύμβασης του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV  
γ) το από 24-4-2024 αίτημα της ένωσης εταιρειών “MY COMPANY” και “ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ” με το οποίο υποβλήθηκε το νέο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης  
δ) το από 30-4-2024 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου  
ε) η αρ. πρωτ. 333360(810)/28-5-2024 εισήγηση της υπηρεσίας για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης.  
στ) το αρ. πρωτ. 418875(1296)/14-6-2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ Περιφερειακή Επιτροπή με παρατηρήσεις επί της παραπάνω εισήγησης.

**Α)** Με την υπ’ αριθμ. 310/2024 κατακυρώθηκε στην ένωση εταιρειών “MY COMPANY” και “ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ” το έργο με τίτλο «Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις με ακρωνύμιο MINEV: Waste MINimization in Big EVents» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE και στις 22-4-2024 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715), στη συνολική τιμή των 47.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύνολο 58.652,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ως εξής:

α. την εταιρεία «MY COMPANY PROJECTS ΟΕ», με δ.τ. MY COMPANY, με ΑΦΜ 998679742, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΤΚ 54625, Τηλ:2310231557, e-mail:info@mycompany.com.gr και με ποσοστό συμμετοχής 60%, που αντιστοιχεί στο ποσό 28.380,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (35.191,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

β. «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε., με ΑΦΜ 800823043, εδρεύουσα στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΤΚ 65302, Τηλ:25210/211063, e-mail:info@domikoiper.gr με ποσοστό συμμετοχής 40% που αντιστοιχεί στο ποσό 18.920,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23.460,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

**Β)** Με το από 24-4-2024 έγγραφο της η ανάδοχος ένωση υπέβαλε το νέο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, όπου προκύπτει η αφαίρεση κάποιων υποπαραδοτέων του έργου. Ειδικότερα προκύπτει:

- 1) η αφαίρεση δύο εκ των οκτώ υποπαραδοτέων που αφορούν στην Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης του έργου, κόστους 1.658,50€ με ΦΠΑ το καθένα
- 2) η αφαίρεση δύο συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών, κόστους 848,00€ με ΦΠΑ η καθεμία.

**Γ)** Η αφαίρεση των υποπαραδοτέων οφείλεται στην καθυστέρηση υπογραφής της οικείας σύμβασης και παρέλευσης του καθορισμένου από τη διακήρυξη χρόνου παράδοσης τους. Τα εν λόγω υποπαραδοτέα υλοποιήθηκαν από την Υπηρεσία σε χρόνο προγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης και συνεπώς δεν αποτελούν πλέον συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Μετά την αφαίρεση των ανωτέρω υποπαραδοτέων το συνολικό συμβατικό αντικείμενο τροποποιείται με αφαίρεση στο σύνολο ως εξής: 43.257,26€ χωρίς ΦΠΑ (53.639,00€ με ΦΠΑ).

**Δ)** Με το από 30-4-2024 πρακτικό της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου γνωμοδότησε για την αποδοχή του αιτήματος αφαίρεσης των υποπαραδοτέων του έργου και εισηγήθηκε την τροποποίηση της σύμβασης με μείωση του συμβατικού αντικείμενου.

**Ε)** Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπου προβλέπεται ότι: «όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.», σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπεται ότι: «4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε’ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.»

Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: "2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

**ΣΤ)** Στη συγκεκριμένη περίπτωση τροποποίησης σύμβασης πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου, ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση, καθόσον η αφαίρεση: α) των δύο εκ των οκτώ υποπαραδοτέων του παραδοτέου Τ1.Μ06 που αφορούν στην Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης του έργου με συμβατικό αντικείμενο 3.317€ και β) των δύο εκ των δώδεκα συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών του παραδοτέου Τ3.Μ02 με συμβατικό αντικείμενο 1.696€, της αρχικής σύμβασης:

α) δεν εισάγει νέους όρους, οι οποίοι θα είχαν επιτρέψει την συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων, εφόσον δεν αλλάζει η φύση της σύμβασης,

β) δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, καθώς το τελικό ποσό της δαπάνης της σύμβασης μειώνεται κατά 4.042,70€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 5.013,00 €),

γ) δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης, εφόσον η αλλαγή στην τιμή των παραδοτέων είναι i) χαμηλότερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και ii) είναι μικρότερη του ποσοστού του 10% της συνολικής σύμβασης.

Επιπλέον, δεν επέρχεται αλλαγή του αναδόχου.

**Ζ)** Η αξία της τροποποιητικής σύμβασης είναι μικρότερη της αρχικής, οπότε δεν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

**Η)** Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **Interreg Europe**, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 396748(8313)/4-7-2023 (ΑΔΑ Ψ4Τ47ΛΛ-8ΨΦ, Α/Α 3258) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, ύψους 8.300,00 € για το έτος 2023, 12.300,00€ για το έτος 2024, 30.052,00€ για το έτος 2025 και 7.731,20€ για το έτος 2026 (κωδικός έργου 44102ΓΚΜ005ΚΑΠ23, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.α.11.01 «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου 'Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις - Waste Minimization in Large Events' - με ακρωνύμιο "MINEV" του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027.

#### Κατόπιν των ανωτέρω

#### Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Περιφερειακή Επιτροπή

α) Την έγκριση του από 30-04-2024 πρακτικού 1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της από 22-4-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "INTERREG EUROPE 2021-2027",

β) την τροποποίηση της από 22-4-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) με την αφαίρεση:

i) δύο υποπαραδοτέων του Τ1.Μ06 που αφορούν στην Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης του έργου (όπου προβλέπονταν 8 υποπαραδοτέα, οπότε αφαιρέθηκαν τα δύο από τα οκτώ) και

ii) δύο υποπαραδοτέων του Τ3.Μ02 (όπου προβλέπονταν 12 συναντήσεις, οπότε αφαιρέθηκαν οι δύο από τις δώδεκα),

λόγω καθυστέρησης υπογραφής της οικείας σύμβασης και παρέλευσης του καθορισμένου από τη διακήρυξη χρόνου παράδοσης.

iii) τη μείωση της συμβατικής δαπάνης, η οποία μετά την αφαίρεση των ανωτέρω υποπαραδοτέων ανέρχεται σε 43.257,26€ χωρίς ΦΠΑ (53.639,00€ με ΦΠΑ) και αντιστοιχεί στα μέλη της ένωσης ως εξής:

α. την εταιρεία «MY COMPANY PROJECTS ΟΕ», με δ.τ. ΜΥ COMPANY, με ΑΦΜ 998679742, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΤΚ 54625, Τηλ:2310231557, e-mail:info@mycompany.com.gr και με ποσοστό συμμετοχής 60%, που αντιστοιχεί στο ποσό 25.954,36€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (32.183,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

β. «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε., με ΑΦΜ 800823043, εδρεύουσας στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΤΚ 65302, Τηλ:25210/211063, e-mail:info@domikoinep.gr με ποσοστό συμμετοχής 40% που αντιστοιχεί στο ποσό 17.302,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (21.455,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

**γ) την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου τροποποίησης της από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) σύμβασης** του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "INTERREG EUROPE 2021-2027".

Παρακαλούμε όπως ζητήσετε από την Περιφερειακή Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

**Κωδικοί CPV:** :72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων, 73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

**Στοιχεία αναδόχου (ένωση εταιρειών):**

«MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «MY COMPANY», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΑΦΜ: 998679742, Τ.Κ. 54625, email: [info@mycompany.com.gr](mailto:info@mycompany.com.gr), συμβατικό τμήμα ποσοστού 60% 25.954,36€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (32.183,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

«ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΑΦΜ: 800823043, Τ.Κ. 65302, email: [info@domikoinep.gr](mailto:info@domikoinep.gr), συμβατικό τμήμα ποσοστού 40% 17.302,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (21.455,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι:

Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β' 466/2021).

Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Μ.Ε.Π

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Στάμογλου Καλλιόπη

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, ο κ. Χαβατζάς Γ., δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει**

**Α.το από 30-4-2024 πρακτικό** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "INTERREG EUROPE 2021-2027», **προϋπολογισμού** 61.752,00€ με ΦΠΑ (49.800,00€ χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 11.952,00€), και ειδικότερα:

**Β. την έγκριση της Τροποποίησης της 22-4-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) σύμβασης** με την αφαίρεση:

i) **δύο υποπαραδοτέων** του T1.M06 που αφορούν στην Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης του έργου (όπου προβλέπονταν 8 υποπαραδοτέα, οπότε αφαιρέθηκαν τα δύο από τα οκτώ) και  
 ii) **δύο υποπαραδοτέων** του T3.M02 (όπου προβλέπονταν 12 συναντήσεις, οπότε αφαιρέθηκαν οι δύο από τις δώδεκα),

λόγω καθυστέρησης υπογραφής της οικείας σύμβασης και παρέλευσης του καθορισμένου από τη διακήρυξη χρόνου παράδοσης.

lii) τη **μείωση της συμβατικής δαπάνης**, η οποία μετά την αφαίρεση των ανωτέρω υποπαραδοτέων ανέρχεται σε **43.257,26€ χωρίς ΦΠΑ (53.639,00€ με ΦΠΑ)** και αντιστοιχεί στα μέλη της ένωσης ως εξής:

α. την εταιρεία «MY COMPANY PROJECTS ΟΕ», με δ.τ. MY COMPANY, με ΑΦΜ 998679742, εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΤΚ 54625, Τηλ:2310231557, e-mail:info@mycompany.com.gr και με ποσοστό συμμετοχής 60%, που αντιστοιχεί στο ποσό 25.954,36€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (32.183,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

β. «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε., με ΑΦΜ 800823043, εδρεύουσας στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΤΚ 65302, Τηλ:25210/211063, e-mail:info@domikoinep.gr με ποσοστό συμμετοχής 40% που αντιστοιχεί στο ποσό 17.302,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (21.455,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

**Γ. την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου τροποποίησης της από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) σύμβασης** του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2021-2027.

**Σημειώνεται** ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

- 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
- 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
- 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
- 73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

#### **Στοιχεία αναδόχου (ένωση εταιρειών):**

«MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «MY COMPANY», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΑΦΜ: 998679742, Τ.Κ. 54625, email: [info@mycompany.com.gr](mailto:info@mycompany.com.gr), συμβατικό τίμημα ποσοστού 60% 25.954,36€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (32.183,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

«ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΑΦΜ: 800823043, Τ.Κ. 65302, email: [info@domikoinep.gr](mailto:info@domikoinep.gr), συμβατικό τίμημα ποσοστού 40% 17.302,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (21.455,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **Interreg Europe**, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).

(κωδικός έργου 44102ΠΚΜ005ΚΑΠ23, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.α.11.01, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 40964/1291/17-1-2024 α/α 564, ΑΔΑ:Ψ4Τ47ΛΛ-8ΨΦ.

Επί προσθέτως:

Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β΄ 466/2021).  
Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας **εξουσιοδοτείται** να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 918/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από  
Εθνικούς Πόρους

### 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου  
«Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις - Waste Minimization in Large Events» -  
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: "MINEV"»,

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "INTERREG EUROPE 2021-2027"»,

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την <sup>η</sup> ..... 2024, ημέρα ....., μεταξύ αφενός:

**A.** Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει επί της οδού Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54008, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Αθηνά Αθανασιάδου- Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη σύμφωνα με την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την 17255(397)/9-1-2024 (ΦΕΚ148/11-1-2024 Τ.Β') απόφαση "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

### **B. της ένωσης εταιρειών,**

«MY COMPANY PROJECTS O.E.» με τον διακριτικό τίτλο «MY COMPANY», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΑΦΜ: 998679742, Τ.Κ. 54625, email: info@mycompany.com.gr, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Καραμίτσιο, σύμφωνα με το από 10/11/2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάσεως της Ένωσης με το οποίο ορίζεται και ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης

Και

«ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΑΦΜ: 800823043, Τ.Κ. 65302, email: info@domikoiper.gr, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Ραφαήλ Τσουκαλίδη, σύμφωνα με το από 10/11/2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάσεως της Ένωσης με το οποίο ορίζεται και ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης

### έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :

1)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2)Την υπ. αριθμ.735402/14388/3-11-2023 με ΑΔΑΜ: 23PROC013701491/3-11-2023 διακήρυξη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3)Την Απόφαση Οριστικού Αναδόχου της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑΜ:23AWRD013081584).

4) Την από 22-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014641715) σύμβαση του έργου με τίτλο : «Υπηρεσίες Εμπειρογνομοσύνης για το έργο MINEV: Waste Minimization in Big Events», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "INTERREG EUROPE 2021-2027".

5)Το από 24/04/2024 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 295094(717)/24-04-2024) αίτημα επικαιροποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου της Ένωσης Εταιρειών «MY COMPANY PROJECTS O.E.» και «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».

6) Το από 30-04-2024 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης του έργου, με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε: i) την αποδοχή του επικαιροποιημένου αναλυτικού Χρονοδιάγραμματος, ii) την αφαίρεση υποπαραδοτέων με το σκεπτικό ότι τα υποπαραδοτέα έχουν ήδη υλοποιηθεί από την υπηρεσία διαχείρισης του έργου κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του και πριν την υπογραφή της σύμβασης και iii) την αντίστοιχη μείωση του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης κατά 2 x 1.658,50€ + 2 x 848,00 € = 5.013,00 € με ΦΠΑ.

7)Την ...../2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ. περί τροποποίησης σύμβασης, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

**1) Την τροποποίηση του άρθρου 2 «Αντικείμενο του έργου»**

**Από:**

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου **MINEV**. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Αναδόχου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής και διοικητικής υποστήριξη προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο του έργου **MINEV**.

Το ειδικό φυσικό αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:

ΤΜΗΜΑ	Κωδικός	Τίτλος
T1	T1.M06	Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου
T2	T2.M04	Ενημερωτικές δράσεις με φορείς υλοποίησης συναφών πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις.
	T2.M05	Παραγωγή υλικού δημοσιότητας
T3	T3.M01	Διοργάνωση εργαστηρίου παρακολούθησης αποτελεσμάτων και επίσκεψη μελέτης
	T3.M02	Οργάνωση συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών
	T3.M03	Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων, Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR).

Τα παραδοτέα της σύμβασης περιγράφονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Σύμβασης** της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 735402/14388/3-11-2023.

Για την υποβολή των επιμέρους παραδοτέων, ορίζονται τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες, ως εξής:

Τμήμα /	Τίτλος	Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης
---------	--------	----------------------------------

Κωδικός		
T1.M06	Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου	Ανά εξάμηνο υλοποίησης του έργου
T2.M04	Ενημερωτικές δράσεις με φορείς υλοποίησης συναφών πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις.	3ο εξάμηνο (01/03/2024-31/8/2024) και 4ο εξάμηνο (01/09/2024-28/02/2025) υλοποίησης του έργου
T2.M05	Παραγωγή υλικού δημοσιότητας	Τμηματικά ως το 6ο εξάμηνο (01/09/2025-28/02/2026) υλοποίησης του έργου
T3.M01	Διοργάνωση εργαστηρίου παρακολούθησης αποτελεσμάτων και επίσκεψη μελέτης	7ο εξάμηνο (01/03/2026-31/08/2026) υλοποίησης του έργου
T3.M02	Οργάνωση συναντήσεων εργασίας εμπλεκομένων μερών	4 ως το 4ο εξάμηνο (01/09/2024-28/02/2025) υλοποίησης του έργου 3 στο 5ο εξάμηνο (1/3/2025-31/8/2025) υλοποίησης του έργου 2 στο 6ο εξάμηνο (01/09/2025-28/02/2026) υλοποίησης του έργου 2 στο 7ο εξάμηνο (01/03/2026-31/08/2026) υλοποίησης του έργου 1 στο 8ο εξάμηνο (01/09/2026-28/02/2027) υλοποίησης του έργου
T3.M03	Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων, Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR).	6ο εξάμηνο (01/09/2025-28/02/2026) υλοποίησης του έργου

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό να τηρηθεί για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης των ειδικών παραδοτέων δύναται να μεταβάλλονται εντός του γενικού χρονοδιαγράμματος, εφόσον τεκμηριώνεται, έπειτα από κοινή συμφωνία των δύο μερών και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης συνολικά του έργου.

Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς επίσης και στα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβάνεται αναλυτική και σαφής περιγραφή του περιεχομένου του Έργου, των παραδοτέων, της μεθοδολογίας, του χρονοδιαγράμματος, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, της οργανωτικής δομής του Αναδόχου, των ρόλων και αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κ.λπ., έτσι όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον συγκεκριμένο Ανάδοχο βάσει της προσφοράς του.

**Στο :**

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου **MINEV**. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Αναδόχου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής και διοικητικής υποστήριξη προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο του έργου **MINEV**.

Το ειδικό φυσικό αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:

ΤΜΗΜΑ	Κωδικός	Τίτλος
T1	T1.M06	Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου
T2	T2.M04	Ενημερωτικές δράσεις με φορείς υλοποίησης συναφών πολιτικών διαχείρισης

		απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις.
	T2.M05	Παραγωγή υλικού δημοσιότητας
T3	T3.M01	Διοργάνωση εργαστηρίου παρακολούθησης αποτελεσμάτων και επίσκεψη μελέτης
	T3.M02	Οργάνωση συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών
	T3.M03	Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων, Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR).

Τα παραδοτέα της σύμβασης περιγράφονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης** της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 735402/14388/3-11-2023.

Για την υποβολή των επιμέρους παραδοτέων, ορίζονται τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες, ως εξής:

Τμήμα / Κωδικός	Τίτλος	Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης
T1.M06	Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου	Ανά εξάμηνο υλοποίησης του έργου
T2.M04	Ενημερωτικές δράσεις με φορείς υλοποίησης συναφών πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις.	3ο εξάμηνο (01/03/2024-31/8/2024) και 4ο εξάμηνο (01/09/2024-28/02/2025) υλοποίησης του έργου
T2.M05	Παραγωγή υλικού δημοσιότητας	Τμηματικά ως το 6ο εξάμηνο (01/09/2025-28/02/2026) υλοποίησης του έργου
T3.M01	Διοργάνωση εργαστηρίου παρακολούθησης αποτελεσμάτων και επίσκεψη μελέτης	7ο εξάμηνο (01/03/2026-31/08/2026) υλοποίησης του έργου
T3.M02	Οργάνωση συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών	<b>2</b> ως το <b>4ο</b> εξάμηνο ( <b>01/09/2024-28/02/2025</b> ) υλοποίησης του έργου <b>3</b> στο <b>5ο</b> εξάμηνο (1/3/2025-31/8/2025) υλοποίησης του έργου <b>2</b> στο <b>6ο</b> εξάμηνο (01/09/2025-28/02/2026) υλοποίησης του έργου <b>2</b> στο <b>7ο</b> εξάμηνο (01/03/2026-31/08/2026) υλοποίησης του έργου <b>1</b> στο <b>8ο</b> εξάμηνο (01/09/2026-28/02/2027) υλοποίησης του έργου
T3.M03	Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων, Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR).	6ο εξάμηνο (01/09/2025-28/02/2026) υλοποίησης του έργου

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό να τηρηθεί για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης των ειδικών παραδοτέων δύναται να μεταβάλλονται εντός του γενικού χρονοδιαγράμματος, εφόσον τεκμηριώνεται, έπειτα από κοινή συμφωνία των δύο μερών και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης συνολικά του έργου.

Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς επίσης και στα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβάνεται αναλυτική και σαφής περιγραφή του περιεχομένου του Έργου, των παραδοτέων, της μεθοδολογίας, του χρονοδιαγράμματος, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, της οργανωτικής δομής του Αναδόχου, των ρόλων και

αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κ.λπ., έτσι όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον συγκεκριμένο Ανάδοχο βάσει της προσφοράς του.

## 2) Την τροποποίηση του άρθρου 22 «ΤΙΜΗΜΑ»

### Από

Το Συμβατικό Τίμημα για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των **47.300,00€** σαράντα επτά χιλιάδες τριακοσίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είναι σήμερα 24%, δηλαδή **11.352,00€** έντεκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ευρώ, σύνολο **58.652,00€** πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ με ΦΠΑ, και ειδικότερα

**α. την εταιρεία «MY COMPANY PROJECTS ΟΕ»**, με δ.τ. MY COMPANY, με ΑΦΜ 998679742, εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΤΚ 54625, Τηλ:2310231557, e-mail:info@mycompany.com.gr και με ποσοστό συμμετοχής 60%, που αντιστοιχεί στο ποσό 28.380,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (35.191,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

**β. «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** με δ.τ. ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε., με ΑΦΜ 800823043, εδρεύουσας στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΤΚ 65302, Τηλ:25210/211063, e-mail:info@domikoiner.gr με ποσοστό συμμετοχής 40% που αντιστοιχεί στο ποσό 18.920,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23.460,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **Interreg Europe**, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 396748(8313)/4-7-2023 (ΑΔΑ Ψ4Τ47ΛΛ-8ΨΦ, Α/Α 3258) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, ύψους 8.300,00 € για το έτος 2023, 12.300,00€ για το έτος 2024, 30.052,00€ για το έτος 2025 και 7.731,20€ για το έτος 2026 (κωδικός έργου 44102ΠΚΜ005ΚΑΠ23, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.α.11.01 «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου 'Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις - Waste Minimization in Large Events' - μεακρωνύμιο "MINEV"» του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027.

### Στο:

Το Συμβατικό Τίμημα για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των **(43.257,26€)** σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είναι σήμερα 24%, δηλαδή **(10.381,74 €)** δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών, σύνολο **(53.639,00€)** πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα ευρώ με ΦΠΑ» και ειδικότερα

**α. την εταιρεία «MY COMPANY PROJECTS ΟΕ»**, με δ.τ. MY COMPANY, με ΑΦΜ 998679742, εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΤΚ 54625, Τηλ:2310231557, e-mail:info@mycompany.com.gr και με ποσοστό συμμετοχής 60%, που αντιστοιχεί στο ποσό 25.954,38€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **(32.183,44 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

**β. «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** με δ.τ. ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε., με ΑΦΜ 800823043, εδρεύουσας στην Καβάλα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 21, ΤΚ 65302, Τηλ:25210/211063, e-mail:info@domikoiner.gr με ποσοστό συμμετοχής 40% που αντιστοιχεί στο ποσό 17.302,92€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **(21.455,62€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **Interreg Europe**, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 396748(8313)/4-7-2023 (ΑΔΑ Ψ4Τ47ΛΛ-8ΨΦ, Α/Α 3258) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, ύψους 8.300,00 € για το έτος 2023, 12.300,00€ για το έτος 2024, 30.052,00€ για το έτος 2025 και 7.731,20€ για το έτος 2026 (κωδικός έργου 44102ΠΚΜ005ΚΑΠ23, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.α.11.01 «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου 'Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις - Waste Minimization in Large Events' – με ακρωνύμιο "MINEV"» του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027.

### 3) Την τροποποίηση του άρθρου 23 « ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ»

**Από:**

23.1 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Επιτρέπονται οι τμηματικές παραδόσεις – παραλαβές των προβλεπόμενων παραδοτέων και οι αντίστοιχες μερικές πληρωμές (και υποπαραδοτέων), κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος XI – Σχέδιο Σύμβασης του Τεύχους Διακήρυξης σε συνάρτηση με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η συμβατική αξία ανά παραδοτέο και υποπαραδοτέο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Τμήμα / Κωδικός	Τίτλος	Ποσό με Φ.Π.Α. (€)
T1.M06	Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου: 8 υποπαραδοτέα x <b>1.658,50€/υποπαραδοτέο</b>	<b>13.268,00</b>
T2.M04	Ενημερωτικές δράσεις με φορείς υλοποίησης συναφών πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις: 2 υποπαραδοτέα x <b>1.891,00€/υποπαραδοτέο</b>	<b>3.782,00</b>
T2.M05	Παραγωγή υλικού δημοσιότητας; 1. Μπάνερ και posters <b>488,25€</b> 2. Αναπαραγωγή μπροσούρας (200 τμχ) <b>1.464,75€</b> 3. Πάνελ του έργου (4 τμχ) <b>2.929,50€</b> 4. Μεταφράσεις: περίπου 50 σελίδες: <b>976,50€</b> και υποτιτλισμός στα Ελληνικά: <b>1.953,00€</b>	<b>7.812,00</b>
T3.M01	Διοργάνωση εργαστηρίου παρακολούθησης αποτελεσμάτων και επίσκεψη μελέτης: 1. Εργαστήριο <b>1.131,00€</b> 2. Επίσκεψη Μελέτης <b>3.581,00€</b>	<b>4.712,00</b>
T3.M02	Οργάνωση 12 συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών: 1. Συναντήσεις <b>1, 2, 3, 4</b> (ως 4ο εξάμηνο): <b>848,00€</b> ανά συνάντηση	<b>9.796,00</b>

	2. Συναντήσεις <b>5, 6, 7</b> (5ο εξάμηνο): <b>753,00€</b> ανά συνάντηση 3. Συναντήσεις <b>8, 9</b> (6ο εξάμηνο): <b>848,00€</b> ανά συνάντηση 4. Συναντήσεις <b>10, 11</b> (7ο εξάμηνο): <b>848,00€</b> ανά συνάντηση 5. Συνάντηση <b>12</b> (8 <sup>ο</sup> εξάμηνο): <b>753,00€</b>	
T3.M03	Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων, Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR): 1. Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων <b>8.052,00€</b> 2. Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR <b>11.230,00€</b> )	<b>19.282,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 3) (ΜΕ ΦΠΑ)</b>		<b>58.652,00 €</b>
Φ.Π.Α. 24%		11.352,00 €
<b>ΤΙΜΗΜΑ προ ΦΠΑ</b>		<b>47.300,00€</b>

23.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

23.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

23.4 Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν ότι στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε δαπάνη και τα πάσης φύσεως έξοδα που έχουν σχέση με το παραχθέν από τον Ανάδοχο έργο έτσι, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μην επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον ποσό πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.

23.5 Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για το συγκεκριμένο Έργο, πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής του.

23.6 Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του Αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται.

**Στο:**

23.1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Επιτρέπονται οι τμηματικές παραδόσεις – παραλαβές των προβλεπόμενων παραδοτέων και οι αντίστοιχες μερικές πληρωμές (και υποπαραδοτέων), κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος XI – Σχέδιο Σύμβασης του Τεύχους Διακήρυξης σε συνάρτηση με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η συμβατική αξία ανά παραδοτέο και υποπαραδοτέο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Τμήμα / Κωδικός	Τίτλος	Ποσό με Φ.Π.Α. (€)
T1.M06	Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου: 6 υποπαραδοτέα x <b>1.658,50€/υποπαραδοτέο</b>	<b>9.951,00</b>
T2.M04	Ενημερωτικές δράσεις με φορείς υλοποίησης συναφών πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις: 2 υποπαραδοτέα x <b>1.891,00€/υποπαραδοτέο</b>	<b>3.782,00</b>
T2.M05	Παραγωγή υλικού δημοσιότητας; 1.Μπάνερ και posters <b>488,25€</b> 2.Αναπαραγωγή μπροσούρας (200 τμχ) <b>1.464,75€</b> 3.Πάνελ του έργου (4 τμχ) <b>2.929,50€</b> 4.Μεταφράσεις: περίπου 50 σελίδες: <b>976,50€</b> και υποτιτλισμός στα Ελληνικά: <b>1.953,00€</b>	<b>7.812,00</b>
T3.M01	Διοργάνωση εργαστηρίου παρακολούθησης αποτελεσμάτων και επίσκεψη μελέτης: 1.Εργαστήριο <b>1.131,00€</b> 2.Επίσκεψη Μελέτης <b>3.581,00€</b>	<b>4.712,00</b>
T3.M02	Οργάνωση 10 συναντήσεων εργασίας εμπλεκόμενων μερών: 1.Συναντήσεις <b>3, 4</b> (ως 4ο εξάμηνο): <b>848,00€</b> ανά συνάντηση 2.Συναντήσεις <b>5, 6, 7</b> (5ο εξάμηνο): <b>753,00€</b> ανά συνάντηση 3.Συναντήσεις <b>8, 9</b> (6ο εξάμηνο): <b>848,00€</b> ανά συνάντηση 4.Συναντήσεις <b>10, 11</b> (7ο εξάμηνο): <b>848,00€</b> ανά συνάντηση 5.Συνάντηση <b>12</b> (8° εξάμηνο): <b>753,00€</b>	<b>8.100,00</b>
T3.M03	Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων, Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR): 1.Έρευνα με διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων/γεγονότων <b>8.052,00€</b> 2.Συλλογή καλών πρακτικών και προτάσεις δυνατοτήτων προσαρμοσμένης εφαρμογής στην περιοχή παρέμβασης, Συστάσεις και Κείμενο θέσεων (EN, GR) <b>11.230,00€</b>	<b>19.282,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 3) (ΜΕ ΦΠΑ)</b>		<b>53.639,00 €</b>
Φ.Π.Α. 24%		<b>10.381,74€</b>
<b>ΤΙΜΗΜΑ προ ΦΠΑ</b>		<b>43.257,26€</b>

23.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.



- 23.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
- 23.4. Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν ότι στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε δαπάνη και τα πάσης φύσεως έξοδα που έχουν σχέση με το παραχθέν από τον Ανάδοχο έργο έτσι, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μην επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον ποσό πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
- 23.5. Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για το συγκεκριμένο Έργο, πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής του.
- 23.6. Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του Αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται.

**Τα λοιπά Άρθρα της αρχικής σύμβασης ισχύουν ως έχουν.**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**  
**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Κ.Μ**

**ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ -ΑΗΔΟΝΑ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Η ένωση εταιρειών**  
**«MY COMPANY PROJECTS ΟΕ» &**  
**«ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ»,**

**Ο Νόμιμος εκπρόσωπος**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ**