



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 28<sup>ο</sup>/1-8-2024**

**Απόφαση [1055/2024](#)**

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης σύμβασης και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών: "Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **1 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του **e:Presence.gov.gr**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 530199/1636/26-7-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87<sup>Α</sup> /2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και οι Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 14<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης σύμβασης και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών: "Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.6/34/513469/2067/23-7-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για

- την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
  6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
  7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
  8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
  9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
  10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
  12. Το γεγονός ότι η εν θέματι παροχή χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 (Κ.Α.: 721.9781.α.17), με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΙΔΠ21, σύμφωνα με την υπ' αρ. 213/13-11-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 19η/13-11-2023) με ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔπου αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024» καθώς και την υπ' αρ. 43/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 7η/20-03-2024) με ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ, έγκρισης 1ης τροποποίησης ΠΕΔ της Π.Κ.Μ. έτους 2024.
  13. Την με αριθμ. 472/2022 Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΠΝ27ΛΛ-ΔΤΔ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (**ΑΔΑΜ:22PROC010492493**) και τα παραρτήματα αυτής, της διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
  14. Την με αριθμ. 1571/2022 απόφαση (**ΑΔΑ:ΨΨΣΟ7ΛΛ-Γ6Ο** & ΑΔΑΜ:22AWRD011753131) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 322.269,87€ (με ΦΠΑ 24%).
  15. Την από 23/12/2022 σύμβαση με ΑΔΑ: 9ΒΜΠ7ΛΛ-ΦΝΒ & ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011894555, με διάρκεια 24 μηνών με προθεσμία περαίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι την 23-12-2024 και συνολική δαπάνη 322.269,87€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
  16. Την υπ' αριθμόν Φ2.3.10/34/οικ.24700(81)/12-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΞ37ΛΛ-578) απόφαση της ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας του θέματος.
  17. Με την με αριθμ. πρωτ. οικ.786032(3357)/17-11-2023 απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013789590), με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Τροποποιητικός Πίνακας των παρεχόμενων υπηρεσιών του θέματος χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.
  18. Το από 13-06-2024 έγγραφο της Αν Προϊσταμένης ΤΣΕ / ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας για την παροχή γνωμοδότησης από την Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω παροχής υπηρεσιών για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και την ανάγκη σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
  19. Την από 19-06-2024 γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΑΔΑ: ΡΓΞ37ΛΛ-578) της σύμβασης (άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει), με

την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και της σύναψης Συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 15,39% επί του συνόλου της αρχικής σύμβασης

20. Τον 2<sup>ο</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης που περιλαμβάνει αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία, κοινοποιήθηκε και υπογράφηκε από τον πάροχο και από την αρμόδια προς τούτο τριμελή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
21. Το από 19-06-2024 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο:

«Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας»

Την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2024, ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Υπ/νσης Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας», που ορίστηκε σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ2.3.10/34/οικ.24700(81)/12-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΓΞ37ΛΛ-578) Απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας, αποτελούμενη από τους:

1. Σείτανιδη Κωνσταντίνο, Τ.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, ως πρόεδρος
2. Καλημέρη Αναστασία, Τ.Ε. Περιβάλλοντος, υπάλληλο της Υποδ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας, ως μέλος
3. Προδρομιδη Αναστάσιος, Δ.Ε. Τεχνικών, υπάλληλο της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας, ως μέλος

συνεδρίασαν προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την έγκριση του 2ου Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών: «Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας» με τον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το ποσό 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4412/2016, αρθ. 132, παρ. 1, περ. γ, με σκοπό την απρόσκοπτη συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της ότι:

1. Το από 13-06-2024 έγγραφο της Αν Προϊσταμένης ΤΣΕ / ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας για την παροχή γνωμοδότησης από την Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω παροχής υπηρεσιών για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης της σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος,
2. Το γεγονός ότι το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (εκτέλεση στο 92% περίπου), αλλά λόγω της φύσεως του αντικειμένου της απαιτείται να πραγματοποιηθούν επιπλέον υπηρεσίες, αντίστοιχες της κύριας σύμβασης, οι οποίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την απρόσκοπτη συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας έως και την 23-12-2024, ήτοι ημερομηνία περαίωσης της αρχικής σύμβασης.
3. Τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης που περιλαμβάνει αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία,
4. Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου στη παρούσα σύμβαση ζητείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της παραγράφου 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις : « 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες- πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύμβασης σε οποιοδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  - αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
  - ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
  - γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου.», δεδομένου ότι:
    - Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης των παρεχόμενων υπηρεσιών του θέματος για τους ακόλουθους λόγους:
      - Το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας του διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού (από 05-05-2022 έως 23-12-2023 ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) και το γεγονός ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν ήταν δυνατή η επαρκής συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας μας με το προσωπικό της Υπηρεσίας μας, είχαν ως αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα να έχουν επιδεινωθεί και συγχρόνως να έχουν εμφανιστεί νέα. Συνεπώς, οι αρχικά εκτιμώμενες ποσότητες εργασιών δεν

ανταποκρίνονταν στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

- Η αλλαγή που έχει επέλθει στα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, τόσο με την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και συχνών βροχοπτώσεων που συνέβαλαν και ευνόησαν την ανάπτυξη της βλάστησης επί του οδικού δικτύου όσο και με την εμφάνιση ισχυρών ανέμων καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη κοπής και απομάκρυνσης επικινδύνων κλαδιών και δένδρων επισφαλούς αντοχής για την εξάλειψη κινδύνων πτώσης τους είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψει σημαντική αύξηση, του αριθμού των παρεμβάσεων καθαρισμού από τον Πάροχο της παροχής υπηρεσιών του θέματος.

Ο συνδυασμός των παραπάνω έχει οδηγήσει στην εξάντληση μεγάλου μέρους του οικονομικού αντικείμενου της εργολαβίας (εκτέλεση στο 92% περίπου) με συνέπεια την αδυναμία επαρκούς συντήρησης του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή, που βρισκόμαστε στη περίοδο του καλοκαιριού, και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται (κίνδυνοι πυρκαγιάς, ισχυρών ανέμων, έντονων βροχοπτώσεων).

- Η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και τη συνολική φύση αυτής αφού με την παρούσα σύμβαση θα συνεχιστεί η εκτέλεση της συντήρησης του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
  - Η αύξηση του συμβατικού ποσού δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης διότι η αξία των συμπληρωματικών υπηρεσιών ανέρχεται σε ποσοστό 15,39% της αρχικής σύμβασης.
5. Η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου στην παρούσα σύμβαση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς:
- Η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα επέλθει καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  - Η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.
  - Η τροποποίηση δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.

Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από νέο.

Γνωμοδοτεί ομόφωνα

για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών: «Κοπή χόρτων και επικινδύνων δέντρων - Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας» με τον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό 15,39% επί του συνόλου της αρχικής σύμβασης και ποσού 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Επιτροπή

Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος

Καλημέρη Αναστασία

Προδρομίδης Αναστάσιος

## 22. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.6/34/513469/2067/23-7-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης σύμβασης και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών: "Κοπή χόρτων και επικινδύνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας "

Σας υποβάλλουμε τον 2<sup>ο</sup> Πίνακα Τροποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του θέματος και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
3. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' / 30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α' / 31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

5. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
6. Την υπ' αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
7. Την υπ' αριθμ. οικ.250394(2033)/08-04-2024 (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 216 παρ. 1 και 132 παρ. 1 και 4 αυτού.
9. Η εν θέματι παροχή χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 (Κ.Α.: 721.9781.α.17), με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΙΔΠ21, σύμφωνα με την υπ' αρ. 213/13-11-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 19η/13-11-2023) με ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔπου αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024» καθώς και την υπ' αρ. 43/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 7η/20-03-2024) με ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ, έγκρισης 1ης τροποποίησης ΠΕΔ της Π.Κ.Μ. έτους 2024.
10. Την υπόψη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη της παροχής γενικών υπηρεσιών, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. Φ2.1.2/34/102240(376)/08-04-2022 απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας με προϋπολογισμό μελέτης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
11. Την με αριθμ. 472/2022 Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΠΝ27ΛΛ-ΔΤΔ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010492493) και τα παραρτήματα αυτής, διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
12. Την με αριθμ. 1571/2022 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΨΣΟ7ΛΛ-Γ6Ο & ΑΔΑΜ:22ΑWRD011753131) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 322.269,87€ (με ΦΠΑ 24%).
13. Την από 23/12/2022 σύμβαση με ΑΔΑ: 9ΒΜΠ7ΛΛ-ΦΝΒ & ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011894555, με διάρκεια 24 μηνών με προθεσμία περαίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι την 23-12-2024 και συνολική δαπάνη 322.269,87€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
14. Την υπ' αριθμόν Φ2.3.10/34/οικ.24700(81)/12-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΞ37ΛΛ-578) απόφαση της ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας του θέματος.
15. Με την με αριθμ. πρωτ. οικ.786032(3357)/17-11-2023 απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013789590), εγκρίθηκε ο 1ος Τροποποιητικός Πίνακας των παρεχόμενων υπηρεσιών του θέματος χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.
16. Το από 13-06-2024 έγγραφο της Αν Προϊσταμένης ΤΣΕ / ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας για την παροχή γνωμοδότησης από την Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω παροχής υπηρεσιών για την έγκριση του 2ου Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και την ανάγκη σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
17. Τον 2ο Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης που περιλαμβάνει αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία, κοινοποιήθηκε και υπογράφηκε από τον πάροχο και από την αρμόδια προς τούτο τριμελή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
18. Το από 19-06-2024 Πρακτικό της Τριμελής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Και επειδή:

1. Για την παροχή υπηρεσιών του θέματος ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 216 παρ. 1 και 132 παρ. 1 και 4 αυτού.
2. Η παροχή υπηρεσιών του θέματος, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ολοκληρώνεται στις 23-12-2024.
3. Μετά την τελευταία πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα καθώς και αυτές που περιλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα Τμηματικής και Ποιοτικής παραλαβής διαπιστώνεται ότι το υπολειπόμενο ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 26.351,38 € με Φ.Π.Α, το οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών για το χρονικό διάστημα μέχρι την 23-12-2024.
4. Ο παρών 2ος Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης έχει συνταχθεί για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των άρθρων του αρχικού προϋπολογισμού όπως προέκυψαν, από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των ποσοτήτων που μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί, τα προμετρητικά στοιχεία (εκτιμήσεις) των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών της αρχικής σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση των επιπλέον υπηρεσιών, αντίστοιχες της κύριας σύμβασης, οι οποίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την απρόσκοπτη συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας
5. Η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου στη παρούσα σύμβαση ζητείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της παραγράφου 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: « 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες- πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιοδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.», δεδομένου ότι:
- Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης των παρεχόμενων υπηρεσιών του θέματος για τους ακόλουθους λόγους:
    - Το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (από 05-05-2022 έως 23-12-2023 ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) και το γεγονός ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν ήταν δυνατή η επαρκής συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας με το προσωπικό της Υπηρεσίας μας, είχαν ως αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα να έχουν επιδεινωθεί και συγχρόνως να έχουν εμφανιστεί νέα. Συνεπώς, οι αρχικά εκτιμώμενες ποσότητες εργασιών δεν ανταποκρίνονταν στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.
    - Η αλλαγή που έχει επέλθει στα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, τόσο με την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και συχνών βροχοπτώσεων που συνέβαλαν και ευνόησαν την ανάπτυξη της βλάστησης επί του οδικού δικτύου όσο και με την εμφάνιση ισχυρών ανέμων καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη κοπής και απομάκρυνσης επικινδύνων κλαδιών και δένδρων επισφαλούς αντοχής για την εξάλειψη κινδύνων πτώσης τους είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψει σημαντική αύξηση, του αριθμού των παρεμβάσεων καθαρισμού από τον Πάροχο της παροχής υπηρεσιών του θέματος.  
Ο συνδυασμός των παραπάνω έχει οδηγήσει στην εξάντληση μεγάλου μέρους του οικονομικού αντικείμενου της εργολαβίας (εκτέλεση στο 92% περίπου) με συνέπεια την αδυναμία επαρκούς συντήρησης του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή, που βρισκόμαστε στη περίοδο του καλοκαιριού, και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται (κίνδυνοι πυρκαγιάς, ισχυρών ανέμων, έντονων βροχοπτώσεων).
  - Η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και τη συνολική φύση αυτής αφού με την παρούσα σύμβαση θα συνεχιστεί η εκτέλεση της συντήρησης του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
  - Η αύξηση του συμβατικού ποσού δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης διότι η αξία των συμπληρωματικών υπηρεσιών ανέρχεται σε ποσοστό 15,39% της αρχικής σύμβασης.
6. Η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου στην παρούσα σύμβαση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς:
- Η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέελκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα επέλθει καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  - Η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.
  - Η τροποποίηση δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.
  - Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από νέο.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 201 του 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ίδιου νόμου, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
8. Με την από 19-06-2024 γνωμοδότηση της, η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΑΔΑ: ΡΓΞ37ΛΛ-578) της σύμβασης (άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει) γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και της σύναψης Συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 15,39% επί του συνόλου της αρχικής σύμβασης.
9. Η αναγκαία πίστωση της συμπληρωματικής δαπάνης έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚΜ/ΠΕ Ημαθίας με την υπ' αρ. 43/20-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ έγκρισης 1ης τροποποίησης ΠΕΔ της Π.Κ.Μ. έτους 2024.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών: «Κοπή χόρτων και επικινδύνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας» με τον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το ποσό 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4412/2016, αρθ. 132, παρ. 1, περ. γ, με σκοπό την απρόσκοπτη συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 9/2022 αρχικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011894555).
2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας για τη συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης, με την έγγραφη πρόσκληση, του αναδόχου να υποβάλλει, στην Υπηρεσία μας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, την συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.  
Παρατίθενται τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

<u>Στοιχεία Αναδόχου</u>	
Ανάδοχος	ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ Αναδόχου	094413212, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου	ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 56 Τ.Κ. 564 30 Δ.Ε. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
<u>Στοιχεία Αντικειμένου</u>	
Αξία Ανάθεσης	προ Φ.Π.Α. 40.000,00€ και με Φ.Π.Α. 24% 49.600,00€
NUTS	EL 521
CPV	(CPV): 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)– 77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων) - 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)
ΑΔΑΜ Διακήρυξης	22PROC010492493 2022-05-05
Χρηματοδότηση	Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών / ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΠ) ΕΤΟΥΣ 2024 / κωδικός Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΙΔΠ21
Απόφαση έγκρισης πίστωσης	Το με αρ. πρωτ. οικ.484821(1963)/09-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015089620) πρωτογενές αίτημα και η με Α.Π. 485765(3875)/19-07-2024 και Α/Α 3213 Απόφαση Ανάληψης ΑΔΑΜ: 24REQ015157421 & ΑΔΑ: ΨΙΖΡ7ΛΛ-Ω4Γ

Αναφέρεται ότι:

- Α) Η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»
- Β) Η Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου δεδομένου ότι το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της ανάθεσης αυτής (αρχικής και συμπληρωματικής) ανέρχεται στο ποσό των 259.895,06+40.000,00=299.895,06 χωρίς Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια υπολείπεται του ποσού των 300.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
- Γ) Κατά εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. (1) του Νόμου 4412/2016 " Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65."

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

**Εγκρίνει τον συνημμένο 2<sup>ο</sup> Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών: «Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρानών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας», προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά το ποσό των 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4412/2016, αρθ. 132, παρ. 1, περ. γ, με σκοπό την απρόσκοπτη συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας.**

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 9/2022 αρχικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011894555).

**Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ:**

<u>Στοιχεία Αναδόχου</u>	
Ανάδοχος	ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ Αναδόχου	094413212, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου	ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 56 Τ.Κ. 564 30 Δ.Ε. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
<u>Στοιχεία Αντικειμένου</u>	
Αξία Ανάθεσης	προ Φ.Π.Α. 40.000,00€ και με Φ.Π.Α. 24% 49.600,00€

NUTS	EL 521
CPV	(CPV): 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)– 77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων) - 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)
ΑΔΑΜ Διακήρυξης	<b>22PROC010492493 2022-05-05</b>
Χρηματοδότηση	Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών / ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΠ) ΕΤΟΥΣ 2024 / κωδικός Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΙΔΠ21
Απόφαση έγκρισης πίστωσης	Το με αρ. πρωτ. <b>οικ.484821(1963)/09-07-2024</b> (ΑΔΑΜ: 24REQ015089620) πρωτογενές αίτημα και η με <b>Α.Π. 485765(3875)/19-07-2024</b> και <b>Α/Α 3213 Απόφαση Ανάληψης ΑΔΑΜ: 24REQ015157421 &amp; ΑΔΑ: ΨΙΖΡ7ΛΛ-Ω4Γ</b>

Αναφέρεται ότι:

- Η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»
- **Η Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ** καθώς η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου δεδομένου ότι το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της ανάθεσης αυτής (αρχικής και συμπληρωματικής) ανέρχεται στο ποσό των 259.895,06+40.000,00=299.895,06 χωρίς Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια υπολείπεται του ποσού των 300.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
- Κατά εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. (1) του Νόμου 4412/2016 " Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65."

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας εξουσιοδοτείται για τη συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης, με την έγγραφη πρόσκληση, του αναδόχου να υποβάλλει, στην Υπηρεσία, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, την συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1055/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**



2ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ		
1	Καθαρισμός οριογραμμών, ερεισμάτων, τάφρου τριγωνικής διατομής και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση ύψους έως 0,60μ.	1	μ²	0,37	110.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.700,00
2	Αποξηλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με την αφαίρεση των ορθοστατών	2	m	12,78	500	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.390,00
3	Αποξηλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας χωρίς την αφαίρεση των ορθοστατών	3	m	4,23	1.000	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.230,00
4	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	4	τεμ.	5,52	1.000	5.520,00	1.000,00	5.520,00	1.410,00	7.783,20	2.263,20	
5	Ανανέωση/διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4m	5	τεμ.	8,28	500	4.140,00	1.850,00	15.318,00	2.200,00	18.216,00	14.076,00	
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους από 4 μέχρι 8 m	6	τεμ.	23,00	1.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	1.250,00	28.750,00	5.750,00	
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	7	τεμ.	80,50	500	40.250,00	500,00	40.250,00	560,00	45.080,00	4.830,00	
8	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 12 μέχρι 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	8	τεμ.	128,80	200	25.760,00	435,00	56.028,00	415,00	53.452,00	27.692,00	
9	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 16 -20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	9	τεμ.	207,00	50	10.350,00	185,00	38.295,00	185,00	38.295,00	27.945,00	
10	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70m	10	τεμ.	0,55	10.000,00	5.500,00	8.500,00	4.675,00	8.465,00	4.655,75		844,25
11	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70m	11	τεμ.	2,53	8550	21.631,50	3.985,00	10.082,05	1.213,00	3.068,89		18.562,61
12	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	12	στρ.	36,80	340,00	12.512,00	340,00	12.512,00	340,00	12.512,00		
13	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	13	στρ.	16,10	2.500,00	40.250,00	1.100,00	17.710,00	1.100,00	17.710,00		22.540,00
14	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	14	στρ.	78,20	100,00	7.820,00	450,00	35.190,00	378,00	29.559,60	21.739,60	
15	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	15	στρ.	11,50	200,00	2.300,00	100,00	1.150,00	70,66	812,59		1.487,41
16	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	16	στρ.	11,50	10,00	115,00	1,00	11,50	0,00	0,00		115,00
17	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	17	στρ.	20,70	10,00	207,00	1,00	20,70	0,00	0,00		207,00
18	Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	18	m	0,01	29.556,00	295,56	125,00	1,25	0,00	0,00		295,56
19	Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30m	19	τεμ.	36,80	5	184,00	1,00	36,80	0,00	0,00		184,00
20	Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,91 μέχρι 1,20m	20	τεμ.	92,00	5	460,00	1,00	92,00	0,00	0,00		460,00
21	Κοπή-εκρίζωση ξενικών δένδρων (αειθάνος,κλπ) και θάμνων ύψους κορμού έως 3,0m	21	τεμ.	2,76	1.000,00	2.760,00	1,00	2,76	0,00	0,00		2.760,00
22	Απομάκρυνση και ταφή νεκρών ζώων από το οδόστρωμα	22	τεμ.	55,20	100	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.520,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						<b>259.895,06</b>		<b>259.895,06</b>		<b>259.895,03</b>	<b>104.295,80</b>	<b>104.295,83</b>
<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ</b>										<b>0,03</b>		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						<b>259.895,06</b>		<b>259.895,06</b>		<b>259.895,06</b>		
<b>ΦΠΑ 24%</b>						<b>62.374,81</b>		<b>62.374,81</b>		<b>62.374,81</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>						<b>322.269,87</b>		<b>322.269,87</b>		<b>322.269,87</b>		

2. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	4	τεμ.	5,52	260	1.435,20
2	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους από 4 μέχρι 8 m	6	τεμ.	23,00	185	4.255,00
3	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	7	τεμ.	80,50	160	12.880,00
4	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 12 μέχρι 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	8	τεμ.	128,80	75	9.660,00
5	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 16 -20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	9	τεμ.	207,00	15	3.105,00
6	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	12	στρ.	36,80	60	2.208,00
7	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	13	στρ.	16,10	401	6.456,10
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						<b>39.999,30</b>
<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ</b>						<b>0,70</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						<b>40.000,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>						<b>9.600,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>						<b>49.600,00</b>

ΒΕΡΟΙΑ / /2024  
Για τον Πάροχο

ΒΕΡΟΙΑ / /2024  
Η επιτροπή παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης - επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών της παροχής υπηρεσιών

ΒΕΡΟΙΑ / /2024  
Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Υ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Σπειανίδης Κωνσταντίνος  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Καλημέρη Αναστασία  
Μηχανικός ΤΕ

Προδρομίδης Αναστάσιος  
Τεχνικών ΔΕ

Βασιλική Μπουνάου  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ