



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 29^ο/6-8-2024

Απόφαση [1116/2024](#)

ΘΕΜΑ 42^ο: «Έγκριση του 1^{ου} Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου Π.Κ.Μ. 2021-2022»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **6 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 543612/1684/1-8-2024 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και η Οικονομίδα Αθηνά Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 42^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1^{ου} Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου Π.Κ.Μ. 2021-2022», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 536252/8745/30-7-2024 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. οικ.2069/2-8-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την με ΑΔΑΜ:21PROC009171636 Διακήρυξη και τα συνοδευτικά τεύχη και παραρτήματα αυτής.
12. Την από 23.5.2022 **Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας** (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010604523) με διάρκεια 24 μηνών δηλ εως και την 23-5-2024 και συνολική δαπάνη υπηρεσιών (μετά την έκπτωση) 305.092,00 € (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και την δαπάνη ΦΠΑ (24%) 73.222,08 € που διαμορφώνουν το σύνολο της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 378.314,08 €.
13. Το από 17-5-2024 αίτημα παράτασης της σύμβασης “Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου Π.Κ.Μ. 2021-2022” του παρόχου.
14. Την υπ’αριθμ **716/2024 (ΑΔΑ:6ΓΑ07ΛΛ-ΝΜ8)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Κ.Μ. 2021-2022» στην παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες από την αρχική ημερομηνία περαίωσης, ήτοι μέχρι 24-9-2024 (αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ01604523).
15. Τη Γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για την 2^η Τροποποίηση Σύμβασης.
16. Την Αιτιολογική Έκθεση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν τον **1ο Πίνακα Τροποποίησης** της εν λόγω Σύμβασης
17. Τον **1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης** της παροχής υπηρεσιών του θέματος
18. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 536252/8745/30-7-2024 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου Π.Κ.Μ. 2021-2022».

Ανάδοχος: «Επαγωγή – Παπαγιάννης Β. Θεοδόσιος»

Συνολική δαπάνη Προϋπολογισμού 499.720,00 €

Χρηματοδότηση Έργου: από πιστώσεις του Προγρ/τος εκτελεστέων προμηθειών έτους 2021 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας “Εργασίες για συντήρηση κτιρίων”

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N 3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. **133/2010** (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. **81320** και **77909/1-12-2016** Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του **N.4412/2016** (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τη με αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
5. Τη με αριθμ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Τη με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/04.4.2024 (ΑΔΑ:ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) «1η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
7. Την με ΑΔΑΜ:21PROC009171636 **Διακήρυξη** και τα συνοδευτικά τεύχη και παραρτήματα αυτής.
8. Την από 23.5.2022 **Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας** (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010604523) με διάρκεια 24 μηνών δηλ. έως και την 23-5-2024 και συνολική δαπάνη υπηρεσιών (μετά την έκπτωση) 305.092,00 € (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και την δαπάνη ΦΠΑ (24%) 73.222,08 € που διαμορφώνουν το **σύνολο της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 378.314,08 €**.
9. Την με αριθμό **829/2022 (Πρακτικό 27ο 28/6/2022)** (ΑΔΑ ΨΑΓ77ΛΛ-ΛΓΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ορισμός Επιτροπής Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής γενικών υπηρεσιών του θέματος.
10. Το από 17-5-2024 αίτημα παράτασης της σύμβασης **“Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου Π.Κ.Μ. 2021-2022”** του παρόχου.
11. Την υπ' αριθμ **716/2024** (ΑΔΑ:6ΓΑ07ΛΛ-ΝΜ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών **«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Κ.Μ. 2021-2022»** στην παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες από την αρχική ημερομηνία περαίωσης, ήτοι μέχρι 24-9-2024 (αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ01604523).

καθώς και

1. Το άρθρο 9 της Ειδ. Συγγραφής Υποχρεώσεων στο οποίο ορίζεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.».

2. Τον παρόντα **1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης** της παροχής υπηρεσιών του θέματος ο οποίος συντάσσεται, επειδή προέκυψε ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων του ΜΕΡΟΥΣ Β του προϋπολογισμού που αφορά στα κονδύλια για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Μ εξοπλισμού, των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου της ΠΚΜ και των ποσοτήτων του ΜΕΡΟΥΣ Α του προϋπολογισμού που αφορά στο μηνιαίο τίμημα λειτουργίας και συντήρησης. Το κονδύλιο για την παροχή γενικών υπηρεσιών (ΜΕΡΟΣ Α) αποτελεί το 55,98% της συνολικής σύμβασης που εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο αντικείμενο της σύμβασης και να υπόκειται στο νομικό καθεστώς της «παροχής γενικών υπηρεσιών» κατά τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016 και ως εκ τούτου ο **1ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης** δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

3. Τον παρόντα **1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης** της παροχής υπηρεσιών του θέματος ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

4. Τη Γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για την 2^η Τροποποίηση Σύμβασης.

και επειδή

1. Απαιτείται να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών κονδυλίων που αποκλίνουν από τις αντίστοιχες συμβατικές λόγω απρόβλεπτων περιστατικών που ανέκυψαν στην διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Ο παρών **1ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης** έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των κονδυλίων για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Μ εξοπλισμού, των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου της ΠΚΜ που -υπό τις σημερινές συνθήκες- διαπιστώνονται ως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

3. Με τον παρόντα **1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης** δεν μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου της ΠΚΜ, επί πλέον δε η επί ελάττων δαπάνη των συμβατικών κονδυλίων που αναλώνεται για την αύξηση ορισμένων εκ των υπολοίπων

ανέρχεται στο 4,49% της σύμβασης. Επίσης η αύξηση της ποσότητας στο Α.Τ.1 (Μηνιαίο τίμημα λειτουργίας και συντήρησης) στο ΜΕΡΟΣ Α ανέρχεται στο 8,72% < 10% του συνόλου ΜΕΡΟΣ Α (σύμφωνο με το αρ. 132 παρ.2 του Ν.4412/16).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του 1ου Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης με τίτλο «**Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου Π.Κ.Μ.**», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια, συνολικής δαπάνης **378.314,08 €** (με ΦΠΑ), σε **ισοζύγιο** προς την αρχική συμβατική δαπάνη.

<p>Η Αναπλ. Προϊστάμενη ΤΕΔΠ/Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη</p>	<p>Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη</p>
<p>Ε. Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Δημ. Αγγελίδης ΠΕ Πολ. Μηχαν. ΙΔΑΧ με Α'β</p>

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 1^ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου Π.Κ.Μ.», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια, συνολικής δαπάνης 378.314,08 € (με ΦΠΑ), σε ισοζύγιο προς την αρχική συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1116/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

Πίνακας αιτιολόγησης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ποσοτήτων συμβατικών κονδυλίων

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔ. ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΔΑΠΑΝΗ		ΣΧΟΛΙΑ
					ΑΡ ΧΙ-ΚΗ	ΠΡΟ-ΤΕΙΝ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
	ΜΕΡΟΣ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
1	ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	1	τεμ.	6.233,00	24	27	18.699,00	0,00	Η αύξηση της ποσότητας του κονδυλίου είναι απαραίτητη, με βάση την μέχρι σήμερα επιμετρηθείσα δραστηριότητα στο είδος (λόγω βλαβών/ ζημιών), καθώς και με την εκτίμηση των πιθανολογούμενων αναγκών μέχρι πέρατος της σύμβασης.
2	ΕΛΕΧΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2	τεμ.	2.500,00	1	0	0,00	2.500,00	Μείωση της ποσότητας του κονδυλίου με βάση την μέχρι σήμερα επιμετρηθείσα δραστηριότητα στο είδος και εκτίμηση των πιθανολογούμενων αναγκών μέχρι πέρατος της σύμβασης.
3	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Υ.Δ.Ε.)	3	τεμ.	2.500,00	2	1	0,00	2.500,00	Μείωση της ποσότητας του κονδυλίου με βάση την μέχρι σήμερα επιμετρηθείσα δραστηριότητα στο είδος και εκτίμηση των πιθανολογούμενων αναγκών μέχρι πέρατος της σύμβασης.
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!						18.699,00	5.000,00	
	ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ								
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ	7	τεμ.	13.000,00	1	0,797	0,00	2.639,00	Μείωση της ποσότητας του κονδυλίου με βάση την μέχρι σήμερα επιμετρηθείσα δραστηριότητα στο είδος και εκτίμηση των πιθανολογούμενων αναγκών μέχρι πέρατος της σύμβασης.
5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & Η/Ζ	9	τεμ.	11.000,00	1	0,731	0,00	2.959,00	Βλέπε προηγούμενο σχόλιο α/α 4
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ	10	τεμ.	13.000,00	1	0,80	0,00	2.600,00	Βλέπε προηγούμενο σχόλιο α/α 4

7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ- ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ	11	τεμ.	11.000,00	1	0,50	0,00	5.500,00	Βλέπε προηγούμενο σχόλιο α/α 4
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!						0,00	13.698,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙ+Β!						18.699,00	18.698,00	
	Λογιστικό λάθος							1,00	
	Συνολικό Άθροισμα						18.699,00	18.699,00	
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%						4.487,76	4.487,76	
	Σύνολο						23.186,76	23.186,76	

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΈΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υ.Υ.Ε.Μ.Ε.Θ
ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΓΕ.ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΣ ΜΗΥ/ΚΩΝ ΔΕ Α' Β