



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/29-10-2024

Απόφαση 1535/2024

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση του 1^{ου} Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Καθαρισμός - Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 746119/2342/24-10-2024 (ΟΕ) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1^{ου} Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Καθαρισμός - Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.727633/11250/17-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 2911/21-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2024, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.80/26-08-2024 απόφαση του Περιφ.Συμβ.Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5), που αφορά την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2024, με συνολική πίστωση 371.985,36€
13. Την αριθμ 485/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (Πρακτικό 19/28-04-2020) (ΑΔΑ:6Ε0Υ7ΛΛ-27Α), με την οποία ματαιώθηκε η προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή γενικών υπηρεσιών του θέματος, η οποία απέβη άγονη και εγκρίθηκε η εκ νέου δημοπράτηση της.
14. Την υπ’ αριθμ. 1529/08-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΤ147ΛΛ-ΟΚ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της παροχής γενικών υπηρεσιών του θέματος και συγκροτήθηκε η πενταμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού,
15. Το υπ’ αριθμ.:61394+61387/18-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, από το οποίο προκύπτει ότι η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα,
16. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007883488,
17. Την υπ’ αριθμ. 385/06-04-2021 (ΑΔΑ:6Ω257ΛΛ-85Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση του 1^{ου} & 2^{ου} πρακτικού της Ε.Δ., και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

18. Το υπ' αριθμ.:69361/11-05-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, από το οποίο προκύπτει ότι η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα,
19. Την αριθμ. 1003/22-8-2023 (ΑΔΑ: 971Υ7ΛΛ-1ΓΒ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013504414) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του 3^{ου} πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της εν θέματι παροχής γενικών υπηρεσιών:
20. Την από 10-11-2023 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013740539 2023-11-10) με διάρκεια 24 μηνών δηλ έως και την 10-11-2025 και συνολική δαπάνη υπηρεσιών (μετά την έκπτωση) 299.988,19€ (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και την δαπάνη ΦΠΑ (24%) 71.997,17€ που διαμορφώνουν το σύνολο της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 371.985,36€.
21. Την με αριθμό 1740/2023 (Πρακτικό 51ο 19/12/2023) (ΑΔΑ 6ΟΠΠ7ΛΛ-00Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ορισμός Επιτροπής Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής γενικών υπηρεσιών του θέματος.
22. Τον Πίνακα 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα,
23. Την από 17-10-2024 Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης Τ.Σ.Ε. / Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ., σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν την 1η Τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης,
24. Την από 17-10-2024 Γνωμοδότηση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποιήσεις Εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, περί έγκρισης της προτεινόμενης 1ης Τροποποίησης.
25. Την αριθμ. πρωτ. οικ.727633/11250/17-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 2911/21-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:
- ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Καθαρισμός - Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)»

Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας:	600.000,00 €
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας:	1529 / 08-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ147ΛΛ-ΟΚ4) αποφάσεις Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Απόφαση Κατακύρωσης Σύμβασης:	1003 / 22-08-2023 Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ ΑΔΑ : 971Υ7ΛΛ-1ΓΒ / ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013504414
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης:	10-11-2023 / ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013740539
Ποσό σύμβασης:	299.988,19 € Εργασίες 71.997,17 € Φ.Π.Α (24%)
Συνολική δαπάνη παροχής υπηρεσίας:	371.985,36 € (με Φ.Π.Α.)
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης:	10-11-2025
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΕΠΟΠΤΡΗΣ ΠΑΡΑΚ/ΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΝ. ΕΠ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΚ/ΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Νεκτάριος Πετσάλης, ΠΕ Αγρον. & Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β., Ευτυχία Φασνάκη, ΤΕ Μηχ/γος Μηχανικός με Α' β., (α.π.. αποφ. οικ. 811944 (11640) /28-11-2023 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ: ΩΖΜΨ7ΛΛ-1ΕΒ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2024, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.80/26-08-2024 απόφαση του Περιφ.Συμβ.Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5), που αφορά την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2024, με συνολική πίστωση 371.985,36€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:

2131ΘΕΣ006ΙΔΠ16

- Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 / 01-12-2016 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Της υπ.αρ.οικ.17255(397)9-1-24 (ΦΕΚ 148/Β'/11-1-2024) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", και την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.οικ. 212528/3135/22-3-2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/7-4-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Τροποποίηση της υπ. αρ οικ.17255(397)/9-1-2024 (Β'148) απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με εντολή Περιφερειάρχη" και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
 5. Το άρθρο 175Α του Ν. 3852/2010 περί Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν. 5056/2023 και ισχύει.
 6. Την με ΑΔΑΜ: 20PROC007883488 2020-12-18 Διακήρυξη και τα συνοδευτικά τεύχη και παραρτήματα αυτής.
 7. Την από 10-11-2023 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 23SYMV013740539 2023-11-10) με διάρκεια 24 μηνών δηλ έως και την 10-11-2025 και συνολική δαπάνη υπηρεσιών (μετά την έκπτωση) 299.988,19€ (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και την δαπάνη ΦΠΑ (24%) 71.997,17€ που διαμορφώνουν το σύνολο της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 371.985,36€.
 8. Την με αριθμό 1740/2023 (Πρακτικό 51ο 19/12/2023) (ΑΔΑ 6ΟΠΠ7ΛΛ-00Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ορισμός Επιτροπής Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής γενικών υπηρεσιών του θέματος.
 9. Τον Πίνακα 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα,
 10. Την από 17-10-2024 Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης Τ.Σ.Ε. / Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ., σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν την 1η Τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης, και
 11. Την από 17-10-2024 Γνωμοδότηση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποιήσεις Εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, περί έγκρισης της προτεινόμενης 1ης Τροποποίησης.
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 που ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους τροποποίησης της σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. 4.5) της Διακήρυξης, ως εξής: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.
καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ.1 του ν.4412/2016: «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικείμενου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. »
και επειδή
1. Απαιτείται να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών κονδυλίων που αποκλίνουν από τις αντίστοιχες συμβατικές λόγω απρόβλεπτων περιστατικών που ανέκυψαν στην διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.
 2. Η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας: «Καθαρισμός - Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)» συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες υπαγορεύονται από τις παρούσες συνθήκες επί της παρόδιας βλάστησης των οδών αρμοδιότητας ΥΤΕ-ΜΕΘ (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), όπως αυτές περιγράφονται στην - συνημμένη στην παρούσα Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση, και αναφέρουν ότι προέκυψε ανάγκη αναπροσαρμογής για τις ποσότητες των εργασιών των αριθμών

τιμολογίων από Α-1 έως Α-17. Οι τροποποιήσεις προέκυψαν λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της σύμβασης - καθώς οι αλλαγές που επέρχονται στους χώρους των εργασιών, ήτοι την παρόδια βλάστηση επί των οδών αρμοδιότητας ΥΤΕ-ΜΕΘ (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), είναι απρόβλεπτες ως προς την φύση και τις ποσότητες - κρίθηκαν απαραίτητες, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η υλοποίησή της.

3. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναφέρονται παραπάνω, χωρίς να μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο της σύμβασης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός - Συντήρηση του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από Υλικά - Κοπή Χόρτων που Εμποδίζουν την Ορατότητα (2016 - 2018)», η οποία κλείνει σε ισοζύγιο με τη συνολική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας στο ποσό των 371.985,36€ (εκ των οποίων 299.988,19€ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και 71.997,17€ για Φ.Π.Α. 24%), με κάλυψη της επιπλέον δαπάνης εργασιών ποσού 123.892,12€ από την χρήση των επί έλασσον ισόποσων δαπανών, που προέκυψαν από την αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων μέρους των λοιπών εργασιών.

Μ.Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Σ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 1^ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης και την τροποποίηση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Καθαρισμός - Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)», προϋπολογισμού 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία κλείνει σε ισοζύγιο με τη συνολική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας στο ποσό των 371.985,36€ (εκ των οποίων 299.988,19€ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και 71.997,17€ για Φ.Π.Α. 24%), με κάλυψη της επιπλέον δαπάνης εργασιών ποσού 123.892,12€ από την χρήση των επί έλασσον ισόποσων δαπανών, που προέκυψαν από την αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων μέρους των λοιπών εργασιών.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παροχή γενικών υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2024, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.80/26-08-2024 απόφαση του Περιφ.Συμβ.Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5), που αφορά στην 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2024, με συνολική πίστωση 371.985,36€

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1535/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ
- ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔ. ΜΟΝ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ			ΕΡΓΑΣΙΕΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΠΙΝΑΚΑ			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ			
ΜΟΝΑΔΟΣ	ΟΛΙΚΗ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΟΛΙΚΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ					
1	Καθαρισμός οριογραμμών, ερεισμάτων, τάφρου τριγωνικής διατομής οδών από φερτές ύλες και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση ύψους έως 0,60μ.	A-1	m2	300.000,00	0,248	74.400,00	320.000,00	0,248	79.360,00	4.960,00	0,00
2	Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με την αφαίρεση των ορθοστατών	A-2	m	3.000,00	8,618	25.854,00	500,00	8,618	4.309,00	0,00	21.545,00
3	Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας χωρίς την αφαίρεση των ορθοστατών	A-3	m	10.000,00	2,852	28.520,00	1.000,00	2,852	2.852,00	0,00	25.668,00
4	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	A-4	τεμ	5.000,00	3,720	18.600,00	4.000,00	3,720	14.880,00	0,00	3.720,00
5	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	A-5	τεμ	2.500,00	15,500	38.750,00	2.000,00	15,500	31.000,00	0,00	7.750,00
6	Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	A-6	τεμ	500,00	54,250	27.125,00	1.100,00	54,250	59.675,00	32.550,00	0,00
7	Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	A-7	τεμ	16,00	86,800	1.388,80	350,00	86,800	30.380,00	28.991,20	0,00
8	Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	A-8	τεμ	40,00	139,500	5.580,00	180,00	139,500	25.110,00	19.530,00	0,00
9	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	A-9	τεμ	30.000,00	0,372	11.160,00	10.000,00	0,372	3.720,00	0,00	7.440,00
10	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	A-10	τεμ	20.000,00	1,705	34.100,00	7.000,00	1,705	11.935,00	0,00	22.165,00
11	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	A-11	στρ.	50,00	24,800	1.240,00	200,00	24,800	4.960,00	3.720,00	0,00
12	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	A-12	στρ.	2.000,00	10,850	21.700,00	1.500,00	10,850	16.275,00	0,00	5.425,00
13	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	A-13	στρ.	40,00	52,700	2.108,00	200,00	52,700	10.540,00	8.432,00	0,00
14	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	A-14	στρ.	1.100,00	7,750	8.525,00	300,00	7,750	2.325,00	0,00	6.200,00
15	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	A-15	στρ.	10,00	7,750	77,50	120,00	7,750	930,00	852,50	0,00
16	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	A-16	στρ.	10,00	13,950	139,50	50,00	13,950	697,50	558,00	0,00
17	Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	A-17	m	118.096,77	0,0061	720,39	170.440,98	0,0061	1.039,69	319,30	0,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ					299.988,19			299.988,19	99.913,00	99.913,00
	Αθροισμα					299.988,19			299.988,19	99.913,00	99.913,00
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%				24%	71.997,17			71.997,17	23.979,12	23.979,12
	Αθροισμα του συνόλου των γενικών υπηρεσιών					371.985,36			371.985,36	123.892,12	123.892,12

Η παρούσα 1η τροποποίηση της Σύμβασης κλείνει σε ισοζύγιο

Θεσσαλονίκη, 15-10-2024
Δια τον Ανάδοχο

Θεσσαλονίκη, 17-10-2024
Ο επόπτης Σύμβασης

Θεσσαλονίκη, 17-10-2024
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Νεκτάριος Πέτσαλης
Π.Ε. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β.

Ευτυχία Φασνάκη

Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' β. Ευθυμία Στάμου
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

Αλέξανδρος Σπατόβαλης

Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Θεσσαλονίκη, 17-10-2024
Η Αναπλ. Προϊσταμένη ΤΣΕ
της ΥΤΕ-ΜΕΘ

Κονδυλένια Σαφλέκου
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Θεσσαλονίκη, 17-10-2024
Ο Αναπλ. Προϊσταμένος
της ΥΤΕ-ΜΕΘ

Δημήτριος Αγγελίδης
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.