



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42<sup>ο</sup>/29-10-2024

Απόφαση [1536/2024](#)

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>:** «Έγκριση τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 746119/2342/24-10-2024 (ΟΕ) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 31<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 645970/10166/22-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 2944/23-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Την με αριθμό 1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με **ΑΔΑΜ 20PROC007602539**, και η δημοπράτηση του έργου.
13. Την με αριθμό 84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22ΑWRD010321998 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «PRAXIS Ε.Ε.», για συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
14. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20.
15. Την αρχική με ΑΔΑ: 6Σ107ΛΛ-Ε9Ζ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 400.000,00€ για το 2022, 300.000,00€ για το 2023 και 400.000,00€ για το 2024.
16. Την από 16-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010558584 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με λήξη την 12/11/2022.
17. Την 1462/08-11-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ, ήτοι ως 11-05-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
18. Την από 805243(11475) ταυτ./17-11-22 απόφαση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011748139.

19. Την 1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ, συνολικής δαπάνης 822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης
20. Την από οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22SYMV012006639.
21. Την 574/16-05-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΓΨΕ7ΛΛ-Δ4Ο, ήτοι ως 07-11-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
22. Την από 347816(5040)/22-05-23 απόφαση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 23SYMV012722007.
23. Την 1414/07-11-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 3ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΩΖΚΓ7ΛΛ-ΩΜ2, ήτοι ως 20-02-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
24. Την από 765754(11081)/15-11-23 απόφαση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 23SYMV013768119.
25. Την 107/06-02-24 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 4ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ:6Φ327ΛΛ-Σ7Ε ήτοι ως 30-05-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
26. Την από 98486(1317)/15-02-24 απόφαση της Υπηρεσίας περί 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 30-05-24 με ΑΔΑΜ: 24SYMV014271713.
27. Τον 2ο ΑΠΕ με την αιτιολογική έκθεση και την 98/10/25-04-24 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
28. Την από 888209(12397)/28-05-24 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 24SYMV014830908.
29. Την 796/11-06-24 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 5ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ:6Χ4Ν7ΛΛ-ΔΒΤ ήτοι ως 29-07-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
30. Την από 416241(6781)/17-06-24 απόφαση της Υπηρεσίας περί 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 29-07-24 με ΑΔΑΜ: 24SYMV014954368.
31. Την υπ' αρ. 80/26-08-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024"
32. Την αρ. 238757(5366)/03-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:2189, ΑΔΑ:6ΞΞΥ7ΛΛ-5ΘΗ) με πίστωση 136.672,76€ για το έτος 2024.
33. Την συμπληρωματική με **ΑΔΑ: 9ΨΘΖ7ΛΛ-ΒΛΜ** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 80.017,02€ για το 2024.
34. Την 1325/24-09-24 (**ΑΔΑ: ΨΧΗ87ΛΛ-ΟΙΝ**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 6ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 26-11-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την σύνταξη και υποβολή του 3ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ για απρόβλεπτες εργασίες εντός του χειμάρρου.
35. Την από 668426(10494)/04-10-24 απόφαση της Υπηρεσίας περί 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 26-11-24 με ΑΔΑΜ: 24SYMV015541982.
36. Τον 3ο ΑΠΕ – 1Η Σ.Σ. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και την 203/22/03-10-24 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
37. Την αριθμ. πρωτ. 645970/10166/22-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 2944/23-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ

- 163/A/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175<sup>A</sup> - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
  3. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
  4. Την υπ' αρ.:οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.:οικ.212528(3135)/22.03..2024 (ΦΕΚ 2089/Β/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.
  6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
  7. Την με αρ. πρωτ. οικ.459532(6841)/28-08-20 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
  8. Την με αριθμό 1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με ΑΔΑΜ 20PROC007602539, και η δημοπράτηση του έργου.
  9. Την με αριθμό 84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22AWRD010321998 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «PRAXIS Ε.Ε.», για συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
  10. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20.
  11. Την αρχική με ΑΔΑ: 6Σ107ΛΛ-Ε9Ζ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 400.000,00€ για το 2022, 300.000,00€ για το 2023 και 400.000,00€ για το 2024.
  12. Την από 16-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010558584 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με λήξη την 12/11/2022.
  13. Την 1462/08-11-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ, ήτοι ως 11-05-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
  14. Την από 805243(11475) ταυτ./17-11-22 απόφαση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 22SYMV011748139.
  15. Την 1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ, συνολικής δαπάνης 822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου λόγω αναθεώρησης
  16. Την από οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22SYMV012006639.
  17. Την 574/16-05-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΓΨΕ7ΛΛ-Δ4Ο, ήτοι ως 07-11-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
  18. Την από 347816(5040)/22-05-23 απόφαση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 23SYMV012722007.
  19. Την 1414/07-11-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 3ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΩΖΚΓ7ΛΛ-ΩΜ2, ήτοι ως 20-02-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
  20. Την από 765754(11081)/15-11-23 απόφαση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 23SYMV013768119.
  21. Την 107/06-02-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 4ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ:6Φ327ΛΛ-Σ7Ε ήτοι ως 30-05-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
  22. Την από 98486(1317)/15-02-24 απόφαση της Υπηρεσίας μας περί 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 30-05-24 με ΑΔΑΜ: 24SYMV014271713.
  23. Τον 2ο ΑΠΕ με την αιτιολογική έκθεση και την 98/10/25-04-24 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
  24. Την από 888209(12397)/28-05-24 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 24SYMV014830908.
  25. Την 796/11-06-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 5ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ:6Χ4Ν7ΛΛ-ΔΒΤ ήτοι ως 29-07-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
  26. Την από 416241(6781)/17-06-24 απόφαση της Υπηρεσίας μας περί 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 29-07-24 με ΑΔΑΜ: 24SYMV014954368.



27. Την υπ' αρ. 80/26-08-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024"
28. Την αρ. 238757(5366)/03-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:2189, ΑΔΑ:6ΞΞΥ7ΛΛ-5ΘΗ) με πίστωση 136.672,76€ για το έτος 2024.
29. Την συμπληρωματική με ΑΔΑ: 9ΨΘΖ7ΛΛ-ΒΛΜ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 80.017,02€ για το 2024.
30. Την 1325/24-09-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 6ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 26-11-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την σύνταξη και υποβολή του 3ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ για απρόβλεπτες εργασίες εντός του χειμάρρου.
31. Την από 668426(10494)/04-10-24 απόφαση της Υπηρεσίας μας περί 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 26-11-24 με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015541982.
32. Τον 3ο ΑΠΕ – 1Η Σ.Σ. με την αιτιολογική έκθεση και την 203/22/03-10-24 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣ:**

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ» συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει α) την αύξηση των ποσοτήτων των χωματογενικών και των λιθορριπών διάνοιξης λόγω λάθους στην αρχική προμέτρηση του έργου για την ολοκλήρωση και του 4ου αναβαθμού.

Συγκεκριμένα οι ποσότητες των χωματογενικών, της κατασκευής φατνών και των λιθορριπών αυξάνονται σε σύνολο <15% του αρχικού κόστους της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, πληρώντας και τις προϋποθέσεις αυτού, ήτοι:

- Η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεν θίγεται το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης
- το ποσοστό υπέρβασης είναι 11,92% < 15%

**Κατόπιν των ανωτέρω:**

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση το σχέδιο του 3ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ σε ποσοστό 11,92% της αρχικής σύμβασης. Η τροποποίηση της Σύμβασης Έργου, είναι κατώτερη των σωρευτικών ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αντίστοιχα και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Για του παραπάνω λόγους δεν απαιτείται εισαγωγή στο Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

Η 1η ΣΣ δύναται να υλοποιηθεί από την Ανάδοχο «PRAXIS E.E.» με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις (Συμβατικά Τεύχη), δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 156, του Ν. 4412/2016.

**ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ**

την έγκριση του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών – 1η Σ.Σ. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ», συνολικού ποσού 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, για τους παραπάνω λόγους, από τα οποία:

- για την αρχική σύμβαση 541.566,91€ για το σύνολο εργασιών και απροβλέπτων, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ, και 281.002,00€ για αναθεώρηση και 197.416,06€ για ΦΠΑ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ.
- για την Σ.Σ. 64.529,86€ για το σύνολο εργασιών και απροβλέπτων και 15.487,17€ για ΦΠΑ.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι: Ανάδοχος: «PRAXIS E.E.» με Α.Φ.Μ. 999735729, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης 20PROC007602539, ΑΔΑΜ Σύμβασης 22ΣΥΜΝ010558584, CPV: 5246410-0.

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 822.566,91€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.019.982,97€ (με ΦΠΑ)

Καθαρό ποσό 1ης ΣΣ έργου 64.529,86€ (χωρίς ΦΠΑ) και 80.017,03€ (με ΦΠΑ)

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 887.096,77€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.100.000,00€ (με ΦΠΑ)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 2189 με ΑΠ. 238757(5366)/03-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΞΥ7ΛΛ-5ΘΗ) και η Α/Α 3661 με ΑΠ. 626875(12288)/12-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΨΘΖ7ΛΛ-ΒΛΜ).

<p>Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 22-10-2024</p> <p>Ευφροσύνη Μποντζίδου ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 22 -10-2024</p> <p>Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 22 -10-2024</p> <p>Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β</p>
--	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ.

έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τον συνημμένο 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00€ (με ΦΠΑ), CPV: 45246410-0, NUTS: EL522, από τα οποία:**

- για την αρχική σύμβαση 541.566,91€ για το σύνολο εργασιών και απροβλέπτων, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ, και 281.002,00€ για αναθεώρηση και 197.416,06€ για ΦΠΑ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ.
- για την Σ.Σ. 64.529,86€ για το σύνολο εργασιών και απροβλέπτων και 15.487,17€ για ΦΠΑ.

**Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι:**

**Ανάδοχος: «PRAXIS E.E.» με Α.Φ.Μ. 999735729, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης 20PROC007602539, ΑΔΑΜ Σύμβασης 22SYMV010558584, CPV: 5246410-0.**

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 822.566,91€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.019.982,97€ (με ΦΠΑ)

**Καθαρό ποσό 1<sup>ης</sup> ΣΣ έργου 64.529,86€ (χωρίς ΦΠΑ) και 80.017,03€ (με ΦΠΑ)**

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 887.096,77€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.100.000,00€ (με ΦΠΑ)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 2189 με ΑΠ. 238757(5366)/03-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΞΥ7ΛΛ-5ΘΗ) και η Α/Α 3661 με ΑΠ. 626875(12288)/12-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΨΘΖ7ΛΛ-ΒΛΜ).

Η 1η ΣΣΕ είναι κατώτερη των σωρευτικών τιθεμένων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αντίστοιχα και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Για τους παραπάνω λόγους δεν απαιτείται εισαγωγή στο Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, και ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 με κωδικό 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100.000,00€**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1536/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		2ος ΑΠΕ		3ος ΑΠΕ		Επί πλέον & επί éλαττον δαπάνες				Διαχείριση επί éλαττον δαπάνης				
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣ/ΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8	12,00	13=7*12	12,00	13=7*12	14	15	16=14+15	17	18=min(14 & 17)	19=17-18	20=20%x9	21=min(19&20)	
<b>ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ)</b>																					
A1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΜΤΦ 5Κm)	A1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	m3	1,65	4000,00	6600,00	17276,00	28505,40	17276,00	28505,40	21.905,40								
A2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 5Κm)	A2	ΥΔΡ 3.01.02	ΥΔΡ 6054	m3	1,77	1500,00	2655,00	10916,50	19322,21	10916,50	19322,21	16.667,21								
A3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A3	ΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	m3	0,41	5500,00	2255,00	28192,50	11558,93	28192,50	11558,93	9.303,93								
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>11.510,00</b>	<b>59.386,54</b>	<b>59.386,54</b>	<b>47.876,54</b>	<b>0,00</b>	<b>47.876,54</b>	<b>0,00</b>							
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>36,00%</b>	<b>-4.143,60</b>	<b>-21.379,15</b>	<b>-21.379,15</b>	<b>-17.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.235,55</b>	<b>0,00</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>								<b>7.366,40</b>	<b>38.007,39</b>	<b>38.007,39</b>	<b>30.640,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.640,99</b>	<b>0,00</b>					<b>1.473,28</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Β (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ)</b>																					
B1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B1	ΟΔΟ Β-65.1.1	ΟΔΟ-2311	kg	2,70	74000,00	199800,00	72322,25	195270,08	72322,25	195270,08									
B2	Κατασκευή φατνών	B2	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	m2	2,50	37000,00	92500,00	32856,00	82140,00	32856,00	82140,00								10.360,00	
B3	Πλήρωση φατνών	B3	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	m3	24,10	6000,00	144600,00	5768,00	139008,80	5768,00	139008,80								5.591,20	
B4	Λιθορριπές προστασίας κόιτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 5 – 20 kg	B4	ΥΔΡ 8.04.02	ΥΔΡ 6157	m3	20,20	360,00	7272,00	3582,00	72356,40	3582,00	72356,40	65.084,40								
B5	Λιθορριπές προστασίας κόιτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 500 - 1.500 kg	B5	ΥΔΡ 8.04.04 ΣΧΕΤ.	ΥΔΡ 6158	m3	33,00	6000,00	198000,00	6100,00	201300,00	6100,00	201300,00	3.300,00								
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>642.172,00</b>	<b>690.075,28</b>	<b>690.075,28</b>	<b>68.384,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.384,40</b>	<b>20.481,12</b>							
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>39,00%</b>	<b>-250.447,08</b>	<b>-269.129,36</b>	<b>-269.129,36</b>	<b>-26.669,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.669,92</b>	<b>-7.987,64</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>								<b>391.724,92</b>	<b>420.945,92</b>	<b>420.945,92</b>	<b>41.714,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.714,48</b>	<b>12.493,48</b>	<b>12.493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78.344,98</b>				
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>399.091,32</b>	<b>458.953,31</b>	<b>458.953,31</b>	<b>72.355,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.355,47</b>	<b>12.493,48</b>	<b>12.493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>79.818,26</b>				
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>						<b>18,00%</b>	<b>71.836,44</b>	<b>82.611,60</b>	<b>82.611,60</b>	<b>13.023,98</b>	<b>13.023,98</b>	<b>2.248,83</b>	<b>2.248,83</b>	<b>14.367,29</b>							
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>[ΑΣ]</b>	<b>470.927,76</b>	<b>541.564,91</b>	<b>541.564,91</b>	<b>85.379,45</b>	<b>85.379,45</b>	<b>14.742,31</b>	<b>14.742,31</b>	<b>94.185,55</b>					
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>						<b>15,00%</b>	<b>70.639,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.639,16</b>								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>541.566,92</b>	<b>541.564,91</b>	<b>541.564,91</b>	<b>85.379,45</b>	<b>85.379,45</b>	<b>85.381,47</b>	<b>14.742,31</b>	<b>94.185,55</b>						
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>30,71</b>	<b>281.002,00</b>	<b>281.002,00</b>											
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>541.597,63</b>	<b>822.566,91</b>	<b>822.566,91</b>	<b>85.379,45</b>	<b>85.379,45</b>	<b>85.381,47</b>								
<b>ΦΠΑ 24%</b>								<b>129.983,43</b>	<b>197.416,06</b>	<b>197.416,06</b>	<b>20.491,07</b>	<b>20.491,07</b>	<b>20.491,55</b>								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>								<b>671.581,06</b>	<b>1.019.982,97</b>	<b>1.019.982,97</b>	<b>105.870,52</b>	<b>105.870,52</b>	<b>105.873,02</b>								

Ο παρών 3ος ΑΠΕ κλείνει με υπέρβαση

280.969,28 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ :	85.379,45	1
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	70.639,16	2
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :	0,00	3
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :	0,00	4
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :	14.742,31	5
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΙΣΟΠΟΣΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	0,00	6
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧ. ΣΥΜΒ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	70.637,14	7
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	0,00	8
10% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	47.092,78	9

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 47.092,78 OK

OK

OK

## 24AWRD015693725 2024-11-01

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ Ν. 3669/08:

1. α) Καταργείται κάποια ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης; β) Οι επί ελάσσον δαπάνες χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	ΟΧΙ	Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων.		
2. Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών είναι μικρότερη ή ίση από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων;	ΝΑΙ	0,00	<	70.639,16
3. Η επί ελάσσον δαπάνη της (εκάστοτε) ομάδας που τυχόν μεταφέρεται σε άλλες ομάδες, είναι μικρότερη ή ίση από το 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας; Αθροιστικά, οι μεταφερόμενες αυτές επί ελάσσον δαπάνες [4], είναι μικρότερες ή ίσες από το 10% της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης [9];	ΝΑΙ	0,00	<	47.092,78
4. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] σύν απορροφούμενη επί ελάσσον δαπάνη [4]+[5];	ΝΑΙ	85.379,45	<	85.381,47
5. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι:	<p>για νέες εργασίες : [8] = 0,00 [10]</p> <p>για επι πλέον δαπάνη εργασιών Αρχ. Σύμβ. : [1]-[8]-[4]-[5] = [7] = 70.637,14 [11]</p> <p>υπόλοιπο απροβλέπτων: [2]-[10]-[11] = 0,00 [12]</p>			

## 1Η Σ.Σ.

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		Επί πλέον & επί ελάττων δαπάνες				Διαχείριση επί ελάττων δαπάνης								
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣ/ΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8	10	11=7x10	12,00	13=7*12	14	15	16=14+15	17	18=min(14 & 17)	19=17-18	20=20%x9	21=min(19&20)	
<b>ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ)</b>																					
A1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΜΤΦ 5Κm)	A1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	m3	1,65	0,00	0,00							0,00						
A2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 5Κm)	A2	ΥΔΡ 3.01.02	ΥΔΡ 6054	m3	1,77	0,00	0,00							0,00						
A3	Επισχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A3	ΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	m3	0,41	0,00	0,00							0,00						
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>																					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>								<b>36,00%</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ)</b>																					
B1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B1	ΟΔΟ Β-65.1.1	ΟΔΟ-2311	kg	2,70	0,00	0,00							0,00						
B2	Κατασκευή φατνών	B2	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	m2	2,50	0,00	0,00							0,00						
B3	Πλήρωση φατνών	B3	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	m3	24,10	0,00	0,00							0,00						
B4	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 5 – 20 kg	B4	ΥΔΡ 8.04.02	ΥΔΡ 6157	m3	20,20	1294,50	26148,90													
B5	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 500 - 1.500 kg	B5	ΥΔΡ 8.04.04 ΣΧΕΤ.	ΥΔΡ 6158	m3	33,00	1569,92	51807,36													
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>39,00%</b>													
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>									<b>47.553,32</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.510,66</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																					
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>																					
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>18,00%</b>														
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>																					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																					
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>																					
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>																					
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ</b>																					
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>																					
<b>ΦΠΑ 24%</b>																					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>																					
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>47.553,32</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>																					
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>																					
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>																					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																					
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>																					
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>																					
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ</b>																					
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>																					
<b>ΦΠΑ 24%</b>																					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>																					
<b>1Η Σ.Σ. ΑΡΘΡΟ 156 Ν.4412/16</b>																					
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>																					
<b>11,92</b>																					
<b>1.100.000,00</b>																					

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ :	0,00	1
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	8.416,94	2
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :	0,00	3
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :	0,00	4
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :	0,00	5
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΙΣΟΠΟΣΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	0,00	6
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧ. ΣΥΜΒ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	0,00	7
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	0,00	8
10% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	5.611,29	9

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 5.611,29  ΟΚ ΟΚ ΟΚ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ Ν. 3669/08:

1. α) Καταργείται κάποια ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης; β) Οι επί ελάσσον δαπάνες χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	ΟΧΙ	Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το αρχικό ποσό των προβλέπτων.		
2. Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών είναι μικρότερη ή ίση από το αρχικό ποσό των προβλέπτων;	ΝΑΙ	0,00	<	8.416,94
3. Η επί ελάσσον δαπάνη της (εκάστοτε) ομάδας που τυχόν μεταφέρεται σε άλλες ομάδες, είναι μικρότερη ή ίση από το 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας; Αθροιστικά, οι μεταφερόμενες αυτές επί ελάσσον δαπάνες [4], είναι μικρότερες ή ίσες από το 10% της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης [9];	ΝΑΙ	0,00	<	5.611,29
4. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη προβλέπτων [2] σύν απορροφούμενη επί ελάσσον δαπάνη [4]+[5];	ΝΑΙ	0,00	<	8.416,94
5. Τα απόβλεπτα που απορροφούνται είναι:	<p style="text-align: right;">για νέες εργασίες : [8] = 0,00 [10]</p> <p style="text-align: right;">για επι πλέον δαπάνη εργασιών Αρχ. Σύμβ. : [1]-[8]-[4]-[5] = [7] = 0,00 [11]</p> <p style="text-align: right;">υπόλοιπο προβλέπτων: [2]-[10]-[11] = 0,00 [12]</p>			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ...../08/2024  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ...../08/2024  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ...../08/2024  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Δ.Π/Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ...../08/2024  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΝΤΖΙΔΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με Α' ΒΑΘΜΟ

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' ΒΑΘΜΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' ΒΑΘΜΟ