



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 44^ο/12.11.2024

Απόφαση [1609/2024](#)

ΘΕΜΑ 23^ο: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 6) μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € »

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **12 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 783651/2463/07-11-2024 (Ο.Ε) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυριζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε., ενώ ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 42^{ου} θέματος.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 23^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 6) μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € », σύμφωνα με την από 01-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 766118/3514/01-11-2024 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ)
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος των Ιδίων Πόρων ΠΕ Πέλλας ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Πέλλας.
13. Την αρ. 69/10-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΤ37ΛΛ-5ΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ- ΠΕ Πέλλας
14. Την από 05-05-2023 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ», μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
15. Την από 07/11/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΙΨΑ) ποσού 546.546,02 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
16. Το σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας ποσού 26.598,85€ με ΦΠΑ (24%) και 21.450,69€ χωρίς ΦΠΑ (24%), (1ο Σ.Σ.Ε. έως 15%).
17. Το σχέδιο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος ΑΠΕ).

18. Το από 26-09-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Της Επιτροπής παρακολούθησης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ»

Στην Έδεσσα σήμερα την 26^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 αυτής και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 150/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΤΙΩΞΤ-7Κ9) Απόφαση Δ. Πέλλας,

Τακτικά μέλη:

1. Δεληγιαννίδης Κωνσταντίνος
2. Τσελίδης Ιάκωβος
3. Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Παπανικολάου Ζωή
2. Σαπίδης Χρήστος
3. Ξυλαπετσίδου Ειρήνη

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον 2^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση,

Αναφέρεται ότι:

Η Π.Ε. Πέλλας θα καλύψει το ποσό των 550.000,00 ευρώ και οι επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις που θα προκύψουν στο έργο θα καλυφθούν από τον Δήμο Πέλλας έως το ποσό των 50.000,00 ευρώ (Απόφαση Ανάλυσης υποχρέωσης 6557/2023 Δ. Πέλλας (ΑΔΑ:6Ω9ΓΩΞΤ-7ΨΙ)).

Με τον 2^ο ΑΠΕ προβλέπεται η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Ήσσονος Σημασίας, 4,87%), δαπάνης 26.598,85 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ με την 1^η Σ.Σ.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΠΕ Πέλλας.

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 6 με συνολικό προϋπολογισμό 546.546,02 ευρώ.

Β) Την διατήρηση του ποσού συμμετοχής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ στο ποσό των 50.000,00 ευρώ.

Η επιτροπή παρακολούθησης:

Τακτικά μέλη:

1. Δεληγιαννίδης Κωνσταντίνος
2. Τσελίδης Ιάκωβος
3. Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια

Αναπληρωματικά μέλη:

4. Παπανικολάου Ζωή
5. Σαπίδης Χρήστος
6. Ξυλαπετσίδου Ειρήνη

19. Την με από 01-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 766118/3514/01-11-2024 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» .
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 266) « Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/σεις και Υποδ/νεις της Π.Ε. Πέλλας.
6. Την με αρ. πρωτ. 15485/2023 (24.11.2023) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.

7. Την με Α.Π. 2604 (59)/02-01-2024 (ΑΔΑ:664Γ7ΛΛ-ΛΑ8, ΦΕΚ 145/τ.Β/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα».
8. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί «Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
9. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
10. Την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
11. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
12. Το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
13. Την από 05-05-2023 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ», μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
14. Την από 07-11-2023 Υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου, αναδόχου «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.» με προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης την 06-11-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013717583 2023-11-07 και ΑΔΑ: ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΙΨΑ).
15. Την με αριθμ. 323/24-10-2022 (Πρακτικό 2^ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
16. Την αρ. 69/10-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΤ37ΛΛ-5ΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ- ΠΕ Πέλλας.
17. Το 9ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης «Τροποποίηση», όπου αναφέρεται ότι: «Η τροποποίηση των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου»..
18. Το σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας ποσού 26.598,85€ με ΦΠΑ (24%) και 21.450,69€ χωρίς ΦΠΑ (24%), (1^ο Σ.Σ.Ε. έως 15%).
19. Το σχέδιο του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ).
20. Το από 26-09-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ», με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά ως προς την τροποποίηση του άρθρου 6 με συνολικό προϋπολογισμό 546.546,02 ευρώ και την διατήρηση του ποσού συμμετοχής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ στο ποσό των 50.000,00 ευρώ.
21. Την υπ'αριθμ.225/31-10-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία εγκρίνεται η 1η Τροποποίηση (Άρθρο 6) της από 05-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
22. Τον σκοπό του έργου που είναι η συνεργασία του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, προκειμένου να γίνει η συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Πέλλας.
23. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21) με συγχρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης της διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ»

Την τροποποίηση του Άρθρου 6 «Προϋπολογισμός- Πόροι- Τρόπος χρηματοδότησης» της από 05-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα χρηματοδοτηθεί:

Α. Από τις πιστώσεις της Κατάρτισης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2023 της ΠΚΜ, μέχρι το ύψος των 950.000,00€ (1.000.000,00 € σε περίπτωση αναθεωρήσεων κλπ), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και

Β. Από τις πιστώσεις ιδίων πόρων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ με το ποσό των 50.000,00€.

Η δαπάνη της πράξης θα χρηματοδοτηθεί, κατά προτεραιότητα, έως του ποσού των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 950.000,00) από πιστώσεις της Κατάρτισης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. έτους 2023, κατά δε το τυχόν υπερβάλλον ποσό από την ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) πίστωση η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 323/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, καθώς και την υπ' αριθ. 6557/20-03-2023 (ΑΔΑ:6Ω9ΓΩΞΤ-7ΨΙ) ανάληψη έτους 2023, Δήμου Πέλλας ποσού 50.000,00€.

Τα παραπάνω ποσά, θα επαναπροσδιορισθούν μετά την τυχόν έκπτωση, η οποία θα εφαρμοσθεί αναλογικά στη συμμετοχή των συμβαλλομένων μελών.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	578.144,30 €
2	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)	104.065,97 €
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	102.331,54 €
4	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	0,00
5	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	21.909,80
6	Φ.Π.Α. (24%)	193.548,39
7	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.000.000,00

Σε

Η εκτέλεση του έργου συνολικής δαπάνης 546.546,02 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα χρηματοδοτηθεί:

A. Από πιστώσεις της 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2024 της ΠΚΜ, μέχρι το ύψος των 550.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και

B. Από πιστώσεις ιδίων πόρων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ μέχρι το ύψος 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα καλυφθούν οι επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις που θα προκύψουν στο έργο.

Η ανάλυση της συνολικής δαπάνης, μετά και την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ου} Α.Π.Ε.	2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	316.734,65 €	364.244,85 €	346.066,30 €	15.807,43 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	57.012,24 €	65.564,07 €	62.291,93 €	2.845,34 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	373,746,89 €	429.808,92 €	408.358,23 €	18.652,77 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	56.062,03 €	0,00 €	0,00 €	2.797,92 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	429.808,92 €	429.808,92 €	408.358,23 €	21.450,69 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.954,00 €	10.954,00 €	10.954,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3	440.762,92 €	440.762,92 €	419.312,23 €	21.450,69 €
Φ.Π.Α. 24%	105.783,10 €	105.783,10 €	100.634,94 €	5.148,16 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	546.546,02 €	546.546,02 €	519.947,17 €	26.598,85 €
ΣΥΝΟΛΟ	546.546,02 €	546.546,02 €	546.546,02 €	

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 05-05-2023 Προγραμματική Σύμβαση, πλην του μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του Άρθρου 8 (τακτικό και αναπληρωματικό του Δ. Πέλλας, τα οποία αντικαταστάθηκαν με την υπ'αριθμ. 150/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΤΙΩΞΤ-7Κ9) Απόφαση Δ.Σ. Δ. Πέλλας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πέλλας
Χρήστος Οικονόμου
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βο

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

A. Το από 26-09-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ» και σύμφωνα με αυτό:

B. Την 1^η Τροποποίηση της διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ» και ειδικότερα:

Την τροποποίηση του Άρθρου 6 «Προϋπολογισμός- Πόροι- Τρόπος χρηματοδότησης» της από 05-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα χρηματοδοτηθεί:

A. Από τις πιστώσεις της Κατάρτισης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2023 της ΠΚΜ, μέχρι το ύψος των 950.000,00€ (1.000.000,00 € σε περίπτωση αναθεωρήσεων κλπ), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και

B. Από τις πιστώσεις ιδίων πόρων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ με το ποσό των 50.000,00€. Η δαπάνη της πράξης θα χρηματοδοτηθεί, κατά προτεραιότητα, έως του ποσού των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 950.000,00) από πιστώσεις της Κατάρτισης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. έτους 2023, κατά δε το τυχόν υπερβάλλον ποσό από την ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) πίστωση η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 323/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, καθώς και την υπ' αριθ. 6557/20-03-2023 (ΑΔΑ:6Ω9ΓΩΞΤ-7ΨΙ) ανάληψη έτους 2023, Δήμου Πέλλας ποσού 50.000,00€.

Τα παραπάνω ποσά, θα επαναπροσδιορισθούν μετά την τυχόν έκπτωση, η οποία θα εφαρμοσθεί αναλογικά στη συμμετοχή των συμβαλλομένων μελών.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	578.144,30 €
2	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)	104.065,97 €
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	102.331,54 €
4	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	0,00
5	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	21.909,80
6	Φ.Π.Α. (24%)	193.548,39
7	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.000.000,00

Σε

Η εκτέλεση του έργου συνολικής δαπάνης 546.546,02 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα χρηματοδοτηθεί:

A. Από πιστώσεις της 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2024 της ΠΚΜ, μέχρι το ύψος των 550.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και

B. Από πιστώσεις ιδίων πόρων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ μέχρι το ύψος 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα καλυφθούν οι επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις που θα προκύψουν στο έργο.

Η ανάλυση της συνολικής δαπάνης, μετά και την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ου} Α.Π.Ε.	2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	316.734,65 €	364.244,85 €	346.066,30 €	15.807,43 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	57.012,24 €	65.564,07 €	62.291,93 €	2.845,34 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	373.746,89 €	429.808,92 €	408.358,23 €	18.652,77 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	56.062,03 €	0,00 €	0,00 €	2.797,92 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	429.808,92 €	429.808,92 €	408.358,23 €	21.450,69 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.954,00 €	10.954,00 €	10.954,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3	440.762,92 €	440.762,92 €	419.312,23 €	21.450,69 €
Φ.Π.Α. 24%	105.783,10 €	105.783,10 €	100.634,94 €	5.148,16 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	546.546,02 €	546.546,02 €	519.947,17 €	26.598,85 €
ΣΥΝΟΛΟ	546.546,02 €	546.546,02 €	546.546,02 €	

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 05-05-2023 Προγραμματική Σύμβαση, πλην του μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του Άρθρου 8 (τακτικό και αναπληρωματικό του Δ. Πέλλας, τα οποία αντικαταστάθηκαν με την υπ'αριθμ. 150/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΤΙΩΞΤ-7Κ9) Απόφαση Δ.Σ. Δ. Πέλλας

ΣΧΕΔΙΟ

1ης Τροποποίησης της από 05-05-2023 υπογεγραμμένης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ της Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ»

Και

«ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

για το έργο

**<< ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ -
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ) >>**

27-09- 2024

1^η Τροποποίηση της από 05-05-2023 υπογεγραμμένης**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

για την εκτέλεση του έργου :

<< ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ) >>

Στη Έδεσσα, σήμερα την 27^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, που βρίσκεται επί της οδού 18^{ης} Οκτωβρίου 26 στην Έδεσσα, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1. **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας**, που εδρεύει στην Έδεσσα επί της οδού 18ης Οκτωβρίου 26 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, **κ.Τζαμτζή Ιορδάνη**, ο οποίος εδρεύει στην Π.Ε.Πέλλας και στο εξής θα καλείται , χάριν συντομίας, **Π.Κ.Μ.**
2. **Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο **κ. Φουντουκίδη Ευστάθιο** και εδρεύει στα Γιαννιτσά επί της οδού Χατζηδημητρίου, που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, **ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**.

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, (Πρόγραμμα << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>), το Ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/2020, το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020).
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 << Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>, όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις, που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις, που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν.
- Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 80 ΦΕΚ Α' 145/5.8.2016
- Την 2^η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2024, που εγκρίθηκε με την με υπ' αρ. 80/2024 (ΑΔΑ: ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
- Την με αριθμ. 323/24-10-2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- ΠΕ Πέλλας.
- Την με αριθμ. 69/10-04-2023 (ΑΔΑ:9ΥΤ37ΛΛ-5ΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
- Την αριθμ. Οικ. ΠΚΜ 289602(1669)/23-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΛ-ΟΒΕ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο του θέματος με προϋπολογισμό 1.000.000,00€, κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21, Φορέας 724, ΚΑΕ 9781.1.01.
- Την με αριθμ. 323/24-10-2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ σύμφωνα με την οποία ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ θα συμμετέχει στη συγχρηματοδότηση του έργου με ίδιους πόρους, με το ποσό των 50.000,00€.
- Την υπ' αριθ. 6557/20-03-2023 (ΑΔΑ:6Ω9ΓΩΞΤ-7ΨΙ) ανάληψη υποχρέωσης του Δήμου Πέλλας για το 2023 ποσού 50.000,00€.
- Την υπ' αριθμ. 45/2023 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

- Την υπ' αριθμ.150/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΤΙΩΞΤ-7Κ9) Απόφαση του Δ.Σ. ΠΕΛΛΑΣ ορισμού νέου Προέδρου και αναπληρωτή του, της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του εν λόγω έργου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Την τροποποίηση του **Αρθρου 6 «Προϋπολογισμός- Πόροι- Τρόπος χρηματοδότησης»** της από 05-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα χρηματοδοτηθεί:

A. Από τις πιστώσεις της Κατάρτισης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2023 της ΠΚΜ, μέχρι το ύψος των 950.000,00€ (1.000.000,00 € σε περίπτωση αναθεωρήσεων κλπ), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και

B. Από τις πιστώσεις ιδίων πόρων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ με το ποσό των 50.000,00€.

Η δαπάνη της πράξης θα χρηματοδοτηθεί, κατά προτεραιότητα, έως του ποσού των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 950.000,00) από πιστώσεις της Κατάρτισης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. έτους 2023, κατά δε το τυχόν υπερβάλλον ποσό από την ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) πίστωση η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 323/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, καθώς και την υπ' αριθ. 6557/20-03-2023 (ΑΔΑ:6Ω9ΓΩΞΤ-7ΨΙ) ανάληψη έτους 2023, Δήμου Πέλλας ποσού 50.000,00€.

Τα παραπάνω ποσά, θα επαναπροσδιορισθούν μετά την τυχόν έκπτωση, η οποία θα εφαρμοσθεί αναλογικά στη συμμετοχή των συμβαλλομένων μελών.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	578.144,30 €
2	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)	104.065,97 €
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	102.331,54 €
4	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	0,00
5	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	21.909,80
6	Φ.Π.Α. (24%)	193.548,39
7	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.000.000,00

Σε

Η εκτέλεση του έργου συνολικής δαπάνης 546.546,02 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα χρηματοδοτηθεί:

A. Από πιστώσεις της 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2024 της ΠΚΜ, μέχρι το ύψος των 550.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και

B. Από πιστώσεις ιδίων πόρων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ μέχρι το ύψος 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα καλυφθούν οι επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις που θα προκύψουν στο έργο.

Η ανάλυση της συνολικής δαπάνης, μετά και την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ου} Α.Π.Ε.	2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	316.734,65 €	364.244,85 €	346.066,30 €	15.807,43 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	57.012,24 €	65.564,07 €	62.291,93 €	2.845,34 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	373.746,89 €	429.808,92 €	408.358,23 €	18.652,77 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	56.062,03 €	0,00 €	0,00 €	2.797,92 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	429.808,92 €	429.808,92 €	408.358,23 €	21.450,69 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.954,00 €	10.954,00 €	10.954,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3	440.762,92 €	440.762,92 €	419.312,23 €	21.450,69 €
Φ.Π.Α. 24%	105.783,10 €	105.783,10 €	100.634,94 €	5.148,16 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	546.546,02 €	546.546,02 €	519.947,17 €	26.598,85 €
ΣΥΝΟΛΟ	546.546,02 €	546.546,02 €	546.546,02 €	

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από **05-05-2023** Προγραμματική Σύμβαση, πλην του μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του Άρθρου 8 (τακτικό και αναπληρωματικό του Δ. Πέλλας, τα οποία αντικαταστάθηκαν με την υπ'αριθμ. 150/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΤΙΩΞΤ-7Κ9) Απόφαση Δ.Σ. Δ. Πέλλας

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, η παρούσα 1^η Τροποποίηση της από 05-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης, υπογράφεται σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας

Για τον ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
Ο Δήμαρχος

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία / ΑΔΑ
Σύνταξη μελέτης και τευχών από ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	11/14-09-2022
Απόφαση Έγκρισης της Μελέτης Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ.	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.	-----
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.	Π.Κ.Μ.	69/10-04-2023 (ΑΔΑ:9ΥΤ37ΛΛ-5ΤΚ)
Απόφαση 323/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	323/2022 (Διαβίβαση του από 24-10-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/2022 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ)
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου	Π.Κ.Μ.	85/14-11-2022

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία / ΑΔΑ
Κ.Μ., για την έγκριση Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ, έτους 2023		(ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ)
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.	Π.Κ.Μ.	Α/Α 1024/06-02-2023 ΑΔΑ: 9ΡΛ27ΛΛ-ΡΚΒ)
Απόφαση 323/2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2022) του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, για τη συγχρηματοδότηση της πράξης.	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	323/2022 (Διαβίβαση του από 24-10-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/2022 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ)
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 6557/20-03-2023 (ΑΔΑ:6Ω9ΓΩΞΤ-7ΨΙ) 2023 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, για τη συγχρηματοδότηση της πράξης ποσού 50.000,00€.	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	6557/20-03-2023 (ΑΔΑ:6Ω9ΓΩΞΤ-7ΨΙ) 2023 απόφαση ανάληψης του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ποσού 50.000,00€
Απόφαση 150/2024 του Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, για τη αντικατάσταση του μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του Άρθρου 8 (τακτικό και αναπληρωματικό του Δ. Πέλλας	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	Απόφαση 150/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΤΙΩΞΤ-7Κ9) του Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	Η υπ' αριθ. 45/2023 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21, καθώς και από τον Δήμο Πέλλας εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.000.000€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1609/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη