



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 45^ο/22-11-2024
Απόφαση [1653/2024](#)

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση 1^{ης} παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», μέχρι τις 20-06-2025 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 12:00^ι, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του [e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 800194/2520/14-11-2024 (Ο.Ε) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87^Α /2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.,
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος, συνδέθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 10^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», μέχρι τις 20-06-2025 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 755397/6856/11-11-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 789744/753/12-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-Γ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (αριθμ.εναριθμ. Έργου 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ2023).
- 12.Την με αριθμό 670/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑ 6Α6Ο7ΛΛ-Υ6Τ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της προμήθειας και οι όροι αυτής.
- 13.Την με αριθμό 1356/2023 (ΑΔΑ: 62847ΛΛ-3ΨΔ & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013790634) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών του θέματος, στον οικονομικό φορέα «ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. », για συνολική δαπάνη 22.980,67 ευρώ με ΦΠΑ.
- 14.Την από 20 Δεκεμβρίου 2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών του θέματος, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014012426 (Ημερομηνία λήξης της σύμβασης (20 Δεκεμβρίου 2024).
- 15.Την από 29-10-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι 20-06-2025.
- 16.Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 755397/6856/11-11-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 789744/753/12-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», μέχρι τις 20-06-2025 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 για τη « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».

4. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αρ. Αποφάσεις 81320 και 77909/1-12-2016 Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ , (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30.12.2016).
 5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.ΟΙΚ.94/11-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ»
 6. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
 7. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
 8. Την αριθ. πρωτ. : οικ. 477143(2868)/07-09-2020 απόφαση του Υποδιευθυντή της ΥΔΤΕ ΠΕ Σερρών «Συμπλήρωση της απόφασης κατανομής υπαλλήλων στα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών»
 9. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
 10. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) και την αρ.15400/17-4-2013/εγκύκλιο αριθμ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 361936(3597)/26-05-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου α/α της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη, για τη δημοπράτηση της προμήθειας υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00ευρώ.
 13. Την με αριθμό 670/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑ 6Α6Ο7ΛΛ-Υ6Τ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της προμήθειας και οι όροι αυτής.
 14. Την με αριθμό 1356/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 23ΑWRD013790634, με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών του θέματος, στον οικονομικό φορέα «ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. », για συνολική δαπάνη 22.980,67 ευρώ με ΦΠΑ.
 15. Την από 20 Δεκεμβρίου 2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών του θέματος, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014012426 (Ημερομηνία λήξης της σύμβασης (20 Δεκεμβρίου 2024).
 16. Την από 29-10-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι 20-06-2025.
 17. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Το Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, στους χώρους του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής φθορών και συντήρησης ασφαλικών οδοστρωμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της.

Στην Υ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών έχουν παραδοθεί 1.000 συσκευασίες ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf και υπάρχει υπόλοιπο ακόμη 4.720 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf.

Με βάση το γεγονός ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες το έτοιμο ασφαλτομίγμα χάνει την πλαστικότητά του με αποτέλεσμα να είναι προβληματικό στη διάσπρωση του και εξαιτίας της έλλειψης χώρου, όπως ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Εργοταξίου της Π.Ε. Σερρών, του απαιτούμενου στεγασμένου χώρου του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών για την αποθήκευση των υπολειπόμενων 4.720 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος, είχε ως αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση και παραλαβή όλων των συμβατικών ποσοτήτων κι επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας μέχρι 20-06-2025, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως των εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» μέχρι τις 20-06-2025 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης Παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 50.000,00€, αναδόχου Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, μέχρι τις 20-06-2025 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Το Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, στους χώρους του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής φθορών και συντήρησης ασφαλικών οδοστρωμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της.

Στην Υ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών έχουν παραδοθεί 1.000 συσκευασίες ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf και υπάρχει υπόλοιπο ακόμη 4.720 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf.

Με βάση το γεγονός ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες το έτοιμο ασφαλτομίγμα χάνει την πλαστικότητά του με αποτέλεσμα να είναι προβληματικό στη διάστρωση του και εξαιτίας της έλλειψης χώρου, όπως ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Εργοταξίου της Π.Ε. Σερρών, του απαιτούμενου στεγασμένου χώρο του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών για την αποθήκευση των υπολειπόμενων 4.720 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος, είχε ως αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση και παραλαβή όλων των συμβατικών ποσοτήτων κι επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας μέχρι 20-06-2025, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της.”

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (αριθμ.εναριθμ. Έργου 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ2023).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1653/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη