



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 46<sup>ο</sup>/26-11-2024

Απόφαση [1694/2024](#)

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>:** «Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (2ος Σ.Π.) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η ΣΣ) της μελέτης με τίτλο “Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά” Προϋπολογισμός Μελέτης: 140.885,60€ με ΦΠΑ 24% Χρηματοδότηση: 2022ΝΠ40800017 της ΣΑΝΠ 408 (πρώην 2019ΜΠ00800000 της ΣΑΜΠ 008.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **26 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 820938/2585/21-11-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζες Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε., ενώ ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 17<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (2ος Σ.Π.) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η ΣΣ) της μελέτης με τίτλο “Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά” Προϋπολογισμός Μελέτης: 140.885,60€ με ΦΠΑ 24% Χρηματοδότηση: 2022ΝΠ40800017 της ΣΑΝΠ 408 (πρώην 2019ΜΠ00800000 της ΣΑΜΠ 008.»), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.798445/11185/13-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1035/13-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ αριθμ 131300/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ446ΜΤΑΡ-ΑΕΛ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2019ΜΠ00800000 και συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 € με την οποία εντάχθηκε η μελέτη του θέματος στο ΠΔΕ.
12. Την υπ αριθμ 14/2019 (ΑΔΑ: ΩΨ957ΛΛ-Υ5Ω) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην 2<sup>η</sup> /23-12-2019 Συνεδρίαση, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης της μελέτης του θέματος, ήτοι με ανοιχτό διαγωνισμό. (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016),
13. Την Απόφαση 159/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (Πρακτικό 4<sup>ο</sup> /04.2.2020) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΗΞΗ7ΛΛ-ΨΤ1) και το υπ' αρ. πρ. 6865/14.02.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την πιστοποίηση του ελέγχου νομιμότητας της,
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης της Σύμβασης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006307235 2020-02-18 και 20PROC006315227 2020-02-19 αντίστοιχα,
15. Την υπ αριθμ 963/30-7-2020 ΑΔΑ:6Ψ4Χ7ΛΛ-ΤΡΡ Απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι
16. Την αριθμ. 1198/2020 (ΑΔΑ: 62ΟΔ7ΛΛ-Χ5Ξ) (Πρακτικό 42ο/29-09-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης της μελέτης του θέματος
17. Την υπ' αριθμ. 123/2-2-2021 (Α.Δ.Α.: 6Ι7Ε7ΛΛ-9ΛΤ & ΑΔΑΜ: 21AWRD008128753) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Έγκριση του Πρακτικού

Αξιολόγησης Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής του εν θέματι διαγωνισμού

18. Την από 29-04-2021 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος (ΑΔΑΜ: 21SYMV008551239)
19. Την με αρ. πρωτ. 380681(5136)τε/28.01.2022 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ έγκρισης 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του θέματος.
20. Την υπ' αρ. τ.τ. 458302(6445)/29.07.2024 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ 5ης Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015376749).
21. Το υπ' αρ. 54154/10.04.2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της ΜΠΕ στους αρμόδιους φορείς προς διαβούλευση.
22. Το υπ' αρ. 184492/29.05.2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητά διευκρινιστικά στοιχεία ενόψει διατύπωσης των απόψεών της για τη συγκεκριμένη μελέτη και ανεγείρει ερωτήματα αναφορικά με επεμβάσεις σε υφιστάμενα (κηρυγμένα ή μη) “νεώτερα ακίνητα μνημεία” ή “ιστορικούς τόπους”.
23. Το υπ' αρ. 9684/16.05.2024 έγγραφό της ΕΥΑΘ με το οποίο ζητάει από την Υπηρεσία να τροποποιήσει τμήμα της Υδραυλικής Μελέτης και συγκεκριμένα την όδευση προς τον τελικό αγωγό σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο αποδοχής λυμάτων.
24. Τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τον 1ο Σ.Π. και ισχύουν σήμερα,
25. Την Πράξη υπ' αρ. 22/9η Συνεδρία/12.09.2024 η οποία αφορά στη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 20.069,62€ (χωρίς ΦΠΑ),
26. Την υπ' αρ. 676304/2227/03.10.2024 (9Β0Α7ΛΛ-06Υ) Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα /ΠΚΜ 2ης Τροποποίησης της Πράξης “Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά” με Κωδικό ΟΠΣ 5198501, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
27. Την υπ' αρ. 11658/01.11.2024 (ΡΠΝΧΗ-Φ51) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εθν.Οικ.&Οι. με την οποία αυξήθηκε ο Προϋπολογισμός του Εναριθμού 2022ΝΠ40800017 της ΣΑΝΠ 408 κατά 24.886,33€.
28. Την αριθμ. πρωτ. οικ.798445/11185/13-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1035/13-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (2ος Σ.Π.) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η ΣΣ) της μελέτης με τίτλο “Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά”

Προϋπολογισμός Μελέτης: 140.885,60€ με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση: 2022ΝΠ40800017 της ΣΑΝΠ 408 (πρώην 2019ΜΠ00800000 της ΣΑΜΠ 008.

Σύμπραξης Γραφείων Μελετών

1. “ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”,
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** 1) Την από 12/09/2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ (9η Συνεδρία, Πράξη 22η)

2) Την υπ' αρ. 676304/2227/03.10.2024 (9Β0Α7ΛΛ-06Υ) Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα /ΠΚΜ 2ης Τροποποίησης της Πράξης “Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά” με Κωδικό ΟΠΣ 5198501

3) Την υπ' αρ. 11658/01.11.2024 (ΡΠΝΧΗ-Φ51) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εθν.Οικ.&Οι.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η

- τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ 226/Α'/27-12-2010)
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013), και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ),
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 107833(2003)/11-2-2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων για την «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
5. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση ταμείων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
6. Την Αριθ. Πρωτ. 2604(59)/2-1-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα".
7. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/9-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93) (ΦΕΚ Β' 148/2024), Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ. 212528(3135)/22-3-2024 (ΦΕΚ Β' 2089/2024) και οικ. 249859(3725)/8-4-2024(ΦΕΚ Β' 2793/2024).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021(ΦΕΚ36Α/09.03.2021)
9. Τις διατάξεις του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α12/19-1-2023) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 35 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών-Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 ν. 3852/2010
10. Το υπ' αριθμ. Οικ. 177898(391)/13.03.2023 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών "Απόψεις-Διευκρινήσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν.5013/2023 άρθρο 33 και 35 (ΦΕΚ Α12/19-1-2023) παρ.ε ".

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την από 29-04-2021 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008551239)
2. Την με αρ. πρωτ. 380681(5136)τε/28.01.2022 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ έγκρισης 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του θέματος.
3. Την υπ' αρ. τ.τ. 458302(6445)/29.07.2024 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ 5ης Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015376749).
4. Το υπ' αρ. 54154/10.04.2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της ΜΠΕ στους αρμόδιους φορείς προς διαβούλευση.
5. Το υπ' αρ. 184492/29.05.2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητά διευκρινιστικά στοιχεία ενόψει διατύπωσης των απόψεών της για τη συγκεκριμένη μελέτη και ανεγείρει ερωτήματα αναφορικά με επεμβάσεις σε υφιστάμενα (κηρυγμένα ή μη) "νέωτερα ακίνητα μνημεία" ή "ιστορικούς τόπους".
6. Το υπ' αρ. 9684/16.05.2024 έγγραφο της ΕΥΑΘ με το οποίο ζητάει από την Υπηρεσία να τροποποιήσει τμήμα της Υδραυλικής Μελέτης και συγκεκριμένα την όδευση προς τον τελικό αγωγό σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο αποδοχής λυμάτων.
7. Τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τον 1ο Σ.Π. και ισχύουν σήμερα, τα οποία είναι:

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: (Σ1)	39.063,58 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	1.761,42 €
Σύνολο δαπάνης μελέτης:	40.825,00 €
ΦΠΑ 24%:	9.798,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	50.623,00 €

8. Την Πράξη υπ' αρ. 22/9η Συνεδρία/12.09.2024 η οποία αφορά θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 20.069,62€ (χωρίς ΦΠΑ),
9. Την υπ' αρ. 676304/2227/03.10.2024 (9Β0Α7ΛΛ-06Υ) Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα /ΠΚΜ 2ης Τροποποίησης της Πράξης "Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά" με Κωδικό ΟΠΣ 5198501, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
10. Την υπ' αρ. 11658/01.11.2024 (ΡΠΝΧΗ-Φ51) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εθν.Οικ.&Οι. με την οποία αυξήθηκε



ο Προϋπολογισμός του Εναρτίθμου 2022ΝΠ40800017 της ΣΑΝΠ 408 κατά 24.886,33€.

και επειδή:

Ο παρών 2ος Συγκριτικός Πίνακας, σχέδιο του οποίου υποβλήθηκε με το υπ' αρ. 7490/18.07.2024 έγγραφο του Αναδόχου, διορθώθηκε επί το ορθό από την Υπηρεσία και υπογράφεται ανεπιφύλαχτα από τον εκπρόσωπο της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης, εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών που κατά ποσότητα και είδος δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον 1ο Σ.Π. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται μείωση της δαπάνης στα άρθρα ΟΔΟ.5 της Συγκοινωνιακής μελέτης λόγω παράλειψης της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης (μεταβολή κατά μέγεθος) και αύξηση της δαπάνης των υδραυλικών μελετών (μεταβολή κατά μέγεθος). Η μείωση του ποσού 2.169,72€ < 20% (2.964,74€) της κατηγορίας Συγκοινωνιακές μελέτες μεταφέρεται στην κατηγορία Υδραυλικές μελέτες 2.169,72€ < 20% (2.200,00€). Η απαίτηση της παρ. 3 του άρθ. 186 του Ν.4412/16 ικανοποιείται και για τις δύο κατηγορίες καθώς και για το σύνολο της μελέτης 2.169,72€ < 10% (3.906,36€).

Επίσης συμπεριλαμβάνει και προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με αντικείμενο την κατάρτιση των φακέλων για την έγκριση από την ΥΝΜ/ΚΜ και εκπόνηση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση όλων των μελετών του αντικείμενου της σύμβασης (μεταβολή κατά μέγεθος και είδος).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω το οικονομικό αντικείμενο μεταβάλλεται ως εξής:

- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, μείωση κατά 2.169,72€ (14,64%)
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, δεν μεταβάλλεται
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, αύξηση κατά 2.687,07€ (24,43%)
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, δεν μεταβάλλεται
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, αύξηση κατά 2.545,90€ (92,92%)
- ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, νέα κατηγορία

Η προτεινόμενη προς υπογραφή 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (σε αντίθεση με την εκ νέου ανάθεση ανεξάρτητης μελέτης) κρίνεται από την Υπηρεσία απαραίτητη για του εξής λόγους:

α) Η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κ. Μ. είναι καίρια για την έκδοση της ΑΕΠΟ της μελέτης "Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά" και την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής. Χωρίς αυτή η εν λόγω μελέτη δεν μπορεί να εγκριθεί και κατά συνέπεια δεν μπορεί να οδηγήσει σε ώριμο μελετητικό έργο προς δημοπράτηση και κατασκευή. Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης και αρμοδιότητα της ΔΤΕ/ΠΚΜ αποτελεί η επιτυχής εκπόνηση και έγκριση της μελέτης του συγκοινωνιακού έργου και όχι της ανάπλασης του δημόσιου αστικού χώρου που προκύπτει γι αυτό και η πρόταση που περιγράφεται στον υπό εξέταση 2ο Σ.Π. περιλαμβάνει τις τελείως απαραίτητες εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

β) Απαίτηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κ.Μ. αποτελεί η κατάρτιση φακέλων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και η πρόταση μελλοντικής διαχείρισης του ελεύθερου χώρου που θα προκύψει από την ρυμοτομική γραμμή έως και το κρασπεδόρειθρο της οδού Λαγκαδά έμπροσθεν των Συμμαχικών Κοιμητηρίων "Ζέιπενλικ" με παράλληλη πρόταση διαμόρφωσης των εισόδων και περιφράξεων αυτών. Γι αυτό και η σύνταξη της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης περιορίζεται μόνο στο στάδιο της Προμελέτης. Σε επόμενο στάδιο, εφ' όσον αδειοδοτηθεί Περιβαλλοντικά η μελέτη "Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά" και εγκριθούν οι υπόλοιπες οριστικές μελέτες, θα εκπονηθεί η Οριστική Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη από τον αρμόδιο Δήμο ή άλλο αρμόδιο Φορέα.

Ο παρών 2ος Σ.Π. εμφανίζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 20.069,62€ (17.451,84€ για εργασίες και 2.617,78€ για απρόβλεπτα) χωρίς το ΦΠΑ και προστιθέμενου ΦΠΑ 4.816,71€ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.886,33€ που είναι και το συνολικό ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι πλέον 60.894,62€ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 24% 14.614,71€ φτάνει σε συνολικό ύψος 75.509,33€.

Το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης αντιστοιχεί σε  $24.886,33 \times 100 / 50.623 = 49,16\% < 50\%$  της αρχικής σύμβασης.

Η προτεινόμενη 1η ΣΣ ανατίθεται στην Ανάδοχο Σύμπραξη Γραφείων Μελετών της Αρχικής Σύμβασης "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΑΦΜ: 082601035, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης -039693988, ΔΟΥ: Ζ' Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα) με κοινό εκπρόσωπο τον κο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Δ/ση: Λ. Σοφού 20, Τ.Κ.57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης καθώς το μελετητικό σχήμα καλύπτει τα απαιτούμενα πτυχία για τις νέες κατηγορίες μελετών όπως γνωμοδότησε σχετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (ανωτέρω σχετικό α/α 8).

Η συνολική αμοιβή σύμφωνα με τον 2ο Σ.Π. ανέρχεται σε 75.509,33€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: (Σ1)	39.580,93 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	1.244,07 €
Σύνολο δαπάνης μελέτης:	40.825,00 €
ΦΠΑ 24%:	9.798,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	50.623,00 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: (Σ1)	17.451,84 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	2.617,78 €
Σύνολο δαπάνης μελέτης:	20.069,62 €
ΦΠΑ 24%:	4.816,71 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	24.886,33 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Σ.Π. & 1ης ΣΣΕ	75.509,33 €

Και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου
- δεν καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης
- δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου
- η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται σε 20.069,62 € και 24.886,33€ με ΦΠΑ 24%. Συνεπώς το ποσό της 1ης ΣΣ αντιστοιχεί σε ποσοστό  $20.069,62 \cdot 100 / 40.825,00 = 49,16\% < 50\%$  της αρχικής σύμβασης.

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης "Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά" Συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών Απροβλέπτων και ΦΠΑ 24%) ποσού 50.623,00€ και 24.886,33€ αντίστοιχα, για την ανάγκη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου αυτής.

Σημειώνεται ότι η αιτούμενη Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ, της οποίας ζητείται η έκδοση με την παρούσα Εισήγηση, είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/16 και στην παρ. 21 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ/Α'52/01.04.2019 και Α'81/28-05-2019) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Για την ανάρτηση αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20PROC006307235

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21SYMV008551239

CPV: 71320000-7

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΙ522 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ 2024, ΣΑΝΠ 408, 2022ΝΠ40800017,

Ανάληψη Υποχρέωσης: Απόφ. Αναπλ. Υπ. Εθν.Οι.&Οικ. (ΑΔΑ: ΡΠΝΧΗ-Φ51)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύμπραξη Γραφείων Μελετών:

"ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."

Λ. Σοφού 20, Τ.Κ.57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ. 2310 473 770 email: info@horotechniki.com

ΑΦΜ: 082601035 , ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης

Με ποσοστό συμμετοχής στην 1η ΣΣ 100% και ποσό 20.069,62€ χωρίς ΦΠΑ.

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Κων. Καραμανλή 158, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη,

τηλ-fax: 2310328610, email: info@dndplan.gr

ΑΦΜ: 039693988, ΔΟΥ: Ζ' Θεσσαλονίκης

Με ποσοστό συμμετοχής στην 1η ΣΣ 0% και ποσό 0,00€

Το αντικείμενο που θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / Π.Κ.Μ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τον συνημμένο 2<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, Συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών Απροβλέπτων και ΦΠΑ 24%) ποσού 50.623,00€ και 24.886,33€ αντίστοιχα (20.069,62 € χωρίς ΦΠΑ 24%) της μελέτης με τίτλο: “Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά”, προϋπολογισμού 140.885,60 €, για την ανάγκη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου αυτής.**

**Για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα τα παρακάτω στοιχεία:**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20PROC006307235**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21SYMV008551239**

**CPV: 71320000-7**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: EL522 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)**

**Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ 2024, ΣΑΝΠ 408, 2022ΝΠ40800017,**

**Ανάληψη Υποχρέωσης: Απόφ. Αναπλ. Υπ. Εθν.Οι.&Οικ. (ΑΔΑ: ΡΠΝΧΗ-Φ51)**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύμπραξη Γραφείων Μελετών:**

**“ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”**

**Λ. Σοφού 20, Τ.Κ.57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης**

**Τηλ. 2310 473 770 email: info@horotechniki.com**

**ΑΦΜ: 082601035, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης**

**Με ποσοστό συμμετοχής στην 1η ΣΣ 100% και ποσό 20.069,62€ χωρίς ΦΠΑ.**

**“ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”**

**Κων. Καραμανλή 158, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη,**

**τηλ-fax: 2310328610, email: info@dndplan.gr**

**ΑΦΜ: 039693988, ΔΟΥ: Ζ' Θεσσαλονίκης**

**Με ποσοστό συμμετοχής στην 1η ΣΣ 0% και ποσό 0,00€**

**Το αντικείμενο που θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»**

**Σημειώνεται ότι η παρούσα Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/16 και στην παρ. 21 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ/Α'/52/01.04.2019 και Α'/81/28-05-2019) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147).**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1694/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**

ΜΕΛΕΤΗ: " Ολοκλήρωση μελετών Διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το στρατόπεδο Παύλου Μελά"

## 2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Σ.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Σ.Π.	Διαφορές		Παρατηρήσεις
		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Επί πλέον (ΕΥΡΩ)	Επί έλαττον (ΕΥΡΩ)		
<b>A.</b>	<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>										
1.	<b>ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>										
	ΟΔΟ.1	χλμ.	0,45	8.769,60 €	3.946,32 €	1.136,15 €	1.136,15 €	1.136,15 €	- €		
	ΟΔΟ.2	τεμ.	1,2	7.015,68 €	8.418,82 €	2.423,78 €	2.423,78 €	2.423,78 €	- €		
	ΟΔΟ.2	τεμ.	0,8	14.031,36 €	11.225,09 €	3.231,70 €	3.231,70 €	3.231,70 €	- €		
	ΟΔΟ.4	χλμ.	1,2	2.630,88 €	3.157,06 €	908,92 €	908,92 €	908,92 €	- €		
	ΟΔΟ.4	χλμ.	0,8	5.261,76 €	4.209,41 €	1.211,89 €	1.211,89 €	1.211,89 €	- €		
	ΟΔΟ.4	χλμ.	0,45	3.507,85 €	1.578,53 €	454,46 €	454,46 €	454,46 €	- €		
	ΟΔΟ.5	τεμ.	1	4.658,85 €	4.658,85 €	1.341,28 €	1.577,98 €	0,00 €	- €	- 1.577,98 €	
	ΟΔΟ.5	τεμ.	1	1.747,07 €	1.747,07 €	502,98 €	591,74 €	0,00 €	- €	- 591,74 €	
	ΟΔΟ.5	τεμ.	1	2.911,78 €	2.911,78 €	838,30 €	986,24 €	986,24 €	- €	- €	
	ΟΔΟ.5	τεμ.	1	5.823,56 €	5.823,56 €	1.676,60 €	1.972,47 €	1.972,47 €	- €	- €	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>47.676,47 €</b>	<b>13.726,06 €</b>	<b>14.495,33 €</b>	<b>12.325,61 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2.169,72 €</b>	
	<b>ΣΑΥ – ΦΑΥ ΣΥΓΚ/ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				948,90 €	273,94 €	328,39 €	328,39 €	- €	- €	
					<b>48.625,37 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>14.823,72 €</b>	<b>12.654,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2.169,72 €</b>	
2.	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>										
	ΟΔΟ.9	χλμ.	1	4.263,00 €	4.263,00 €	3.508,02 €	3.508,02 €	3.508,02 €	- €		
	ΟΔΟ.9	τεμ.	5	255,78 €	1.278,90 €	1.052,41 €	1.052,41 €	1.052,41 €	- €		
	ΟΔΟ.9	τεμ.	4	230,20 €	920,80 €	757,73 €	757,73 €	757,73 €	- €		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>6.462,70 €</b>	<b>5.318,16 €</b>	<b>5.318,16 €</b>	<b>5.318,16 €</b>	<b>- €</b>		
	<b>ΣΑΥ – ΦΑΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Η-Μ</b>				220,59 €	181,84 €	181,84 €	181,84 €	- €		
					<b>6.683,29 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>- €</b>		
3.	<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>										
	ΥΔΡ.2	χλμ.	1	24.972,81 €	24.972,81 €	10.748,30 €	10.748,30 €	10.748,30 €	- €		
	Ν.Τ. (ΥΔΡ2ΓΕΝ8(25%))	χλμ.	0,25	24.972,81 €	6.243,20 €	- €	- €	2.687,07 €	2.687,07 €		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>31.216,01 €</b>	<b>10.748,30 €</b>	<b>10.748,30 €</b>	<b>13.435,37 €</b>	<b>2.687,07 €</b>		
	<b>ΣΑΥ – ΦΑΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				587,32 €	251,70 €	251,70 €	251,70 €	- €		
					<b>31.803,33 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>13.687,07 €</b>	<b>2.687,07 €</b>		
4.	<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>										
	ΠΕΡ.2&3	χλμ.	1	17.928,96 €	17.928,96 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>17.928,96 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>- €</b>		



α/α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Σ.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Σ.Π.	Διαφορές		Παρατηρήσεις
		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον (ΕΥΡΩ)	Επί έλαττον (ΕΥΡΩ)	
5.	<b>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>										
	ΤΟΠ.2	τεμ.	2	974,40 €	1.948,80 €	- €	656,75 €	656,75 €	- €		
	ΤΟΠ.3	τεμ.	2	974,40 €	1.948,80 €	- €	656,75 €	656,75 €	- €		
	ΤΟΠ.3.1α	τεμ.	15	79,17 €	1.187,55 €	- €	400,20 €	400,20 €	- €		
	ΤΟΠ.6.2ΓΕΝ8	στρ.	50	60,90 €	3.045,00 €	- €	1.026,16 €	1.026,16 €	- €		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>8.130,15 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.739,86 €</b>	<b>2.739,86 €</b>	<b>- €</b>		
	Άθροισμα εργασιών					35.500,00 €	39.063,58 €	39.580,93 €	2.687,07 €	-2.169,72 €	
	Απρόβλεπτα					5.325,00 €	1.761,42 €	1.244,07 €	0,00 €	-517,35 €	
	Σύνολο Α					<b>40.825,00 €</b>	<b>40.825,00 €</b>	<b>40.825,00 €</b>	<b>2.687,07 €</b>	<b>-2.687,07 €</b>	
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%					9.798,00 €	9.798,00 €	9.798,00 €			
	Τελικό σύνολο Α					<b>50.623,00 €</b>	<b>50.623,00 €</b>	<b>50.623,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

α/α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΑΡΧΙΚΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Σ.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Σ.Π.	Διαφορές		Παρατηρήσεις
		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον (ΕΥΡΩ)	Επί έλαττον (ΕΥΡΩ)	
<b>B.</b>	<b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (1ΗΣ ΣΣΕ)</b>										
1.	<b>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>										
	<b>N.T.</b> (ΓΕΝ.4: ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)	ημέρα	18	419,70 €	7.554,60 €	- €	- €	2.545,90 €	2.545,90 €		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>7.554,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.545,90 €</b>	<b>2.545,90 €</b>		
2.	<b>ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>										
	<b>N.T.</b> (ΓΕΝ.4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ)	ημέρα	35	629,55 €	22.034,25 €	- €	- €	7.916,91 €	7.916,91 €		
	<b>N.T.</b> (ΟΙΚ.1 (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 35%))	τεμ.	1	19.451,80 €	19.451,80 €	- €	- €	6.989,03 €	6.989,03 €		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>41.486,05 €</b>			<b>14.905,94 €</b>	<b>14.905,94 €</b>		
	Άθροισμα εργασιών 1ης ΣΣΕ				<b>49.040,65 €</b>	0,00 €	0,00 €	<b>17.451,84 €</b>	<b>17.451,84 €</b>	0,00 €	
	Απρόβλεπτα 15%					0,00 €	0,00 €	2.617,78 €	2.617,78 €	0,00 €	
	<b>Σύνολο Α</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.069,62 €</b>	<b>20.069,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%					0,00 €	0,00 €	4.816,71 €	4.816,71 €		
	Τελικό σύνολο Β					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.886,33 €</b>	<b>24.886,33 €</b>	0,00 €	

Θεσσαλονίκη, - - 2024  
Για τον Ανάδοχο

Θεσσαλονίκη, - - 2024  
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Ειρήνη Σιμιτλιώτη

Κλεοπάτρα Κοκκαλίδου

Γεώργιος Πηλείδης

Θεόδωρος Μανίκας

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου  
Κοινός Εκπρόσωπος

Αρχιτεκτων  
Μηχ.  
... Α' β

Τοπογράφος  
Μηχ. Με Α' β.

Αγ. Τοπογράφος  
Μηχ. Με Α' β

Μηχανολόγος Μηχ/κός  
με Α' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη, - - 2024  
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Π. - Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. / Π.Κ.Μ.

Θεόδωρος Μανίκας  
Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α' β

Χρήστος Κραβαρίτης  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.