



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 49^ο/17.12.2024

Απόφαση 1884/2024

ΘΕΜΑ 49^ο: «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των πράξεων: 1. Οργάνωση και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην κοινότητα , με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ020ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 2. Εξοπλισμός τηλεϊατρικής για την ΠΦΥ της ΠΕ Πιερίας. με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ018ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 3. Υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό, με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ019ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 883033/2819/12-12-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 49^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των πράξεων: 1. Οργάνωση και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην κοινότητα , με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ020ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 2. Εξοπλισμός τηλεϊατρικής για την ΠΦΥ της ΠΕ Πιερίας. με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ018ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 3. Υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό, με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ019ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 809224/4903/22-11-2024

εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 823724/4995/22-11-2024 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της Π.Ε. Πιερίας έτους 2024. (1.Οργάνωση και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην κοινότητα, με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ020ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).(2. Εξοπλισμός τηλεϊατρικής για την ΠΦΥ της ΠΕ Πιερίας. με γονικό κωδικό ΕΠ:3156ΠΙΕ018ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).(3. Υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό, με γονικό κωδικό ΕΠ:3156ΠΙΕ019ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
14. Την αριθ. πρωτ: οικ.239597(1089)/24-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 22.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 1967 και α/α 2124 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) (ΑΔΑ: 9Τ6Θ7ΛΛ-79Ξ)
15. Την αριθ. πρωτ: οικ.242798(1105)/04-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 59.199,99€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 2117 και α/α 2195 στο

- Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) (ΑΔΑ: 93ΩΤ7ΛΛ-8ΣΥ)
16. Την αριθ. πρωτ: οικ.222455(1001)/28-03-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 19.840,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 1968 και α/α 2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) (ΑΔΑ: ΨΩΤ47ΛΛ-ΙΞ4)
17. Το με αριθ. 34/02-08-2022 πρακτικό της με αριθ. 1006/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την 3η ΥΠΕ, για την υλοποίηση πράξεων». Προϋπολογισμός: 102.000,00€ (ΑΔΑ: 6ΗΝΞ7ΛΛ-ΖΑΙ)
18. Την από 26-09-2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 3ης ΥΠΕ
19. Την αριθ. 115/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «3η τροποποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
20. Το με αριθ. πρωτ: 49433/11-10-2024 έγγραφο της 3ης ΥΠΕ: «Ενημέρωση αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης», στο οποίο αναφέρεται η μη δυνατότητα εκ μέρους της 3ης ΥΠΕ έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου
21. Τη με αριθ. πρωτ: 56415/21-11-2024 απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας): «Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Πιερίας) και της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για την υλοποίηση των πράξεων μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: ΨΙΡΝΟΡΕΠ-3Ι2)
22. Το από 03-10-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΓΟΝΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 3156ΠΙΕ018ΙΔΠ20 / 3156ΠΙΕ019ΙΔΠ20 / 3156ΠΙΕ020ΙΔΠ20 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 03 Οκτωβρίου του 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, οι παρακάτω:

1. Βήτου Κυριακή, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος Γ.Ν. Κατερίνης
2. Μανώλης Αθανάσιος, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, υπάλληλος της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας)
3. Ελένη Μπουρονίκου, ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας υπάλληλος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας

που αποτελούμε μέλη της επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Πιερίας) και της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), με σκοπό την υλοποίηση των πράξεων για την 1) Οργάνωση και προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, 2) Υποστήριξη γενικών Ιατρών με βασικό εξοπλισμό και 3) προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεϊατρικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) προκειμένου να συντάξουμε σχετικό πρακτικό αναφορικά με την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, η επιτροπή επισημαίνει πως διενεργήθηκε ανοικτός κάτω των ορίων διαγωνισμός για την υλοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων πράξεων με την προκήρυξη τεσσάρων (4) ειδών:

1. (CPV – 80320000-3): Οργάνωση και Εκπαίδευση Ομάδων Πολιτών στην Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών
2. (CPV – 33182100-0): Αυτόματος Απινιδωτής
3. (CPV – 32441000-6): Εξοπλισμός Τηλεϊατρικής
4. (CPV – 48000000-8): Φορητοί Υπολογιστές

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 19951/11.04.2024 (ΑΔΑ: 63ΣΩΟΡΕΠ-1ΒΥ) Απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας), το είδος -1- κατακυρώνεται και ανατίθεται στον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης σχετικά με την διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι η σύμβαση λήγει στις 21.10.2024, η επιτροπή προτείνει την παράταση της παρούσας σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλλεται στην Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) για τελική έγκριση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΗΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

.....
.....
.....

23. Την με την αριθ. πρωτ. 809224/4903/22-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των πράξεων:

1. Οργάνωση και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην κοινότητα , με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ020ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
2. Εξοπλισμός τηλειατρικής για την ΠΦΥ της ΠΕ Πιερίας. με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ018ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
3. Υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό, με γονικό κωδικό ΕΠ: 3156ΠΙΕ019ΙΔΠ20 και συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της Π.Ε. Πιερίας έτους 2024

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010)
3. Τη με αριθ: 81320+77909/01-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016)
4. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018)
5. Τη με αριθ.πρωτ: ΓΠΚΜ/οικ.71/08-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ:6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ)
6. Την αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024)
7. Τη με αριθμ. οικ.290850(1325)/23-04-2024 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πιερίας: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2619/Β/01-05-2024)
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (Φ.Ε.Κ. 12/Α/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαχείριση κινδύνων στον Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 33, παράγραφος ιε «Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου»
10. Το με αριθ. πρωτ: 126738(536)/25-02-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πιερίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας σχετική πρόταση της Διοίκησης της 3^{ης} ΥΠΕ
11. Τη με αριθ. πρωτ: οικ.231384(1883)/13-05-2020 εισήγηση-πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας: «Διαβίβαση αιτήματος, που αφορά στον εξοπλισμό τηλειατρικής για την ΠΦΥ της ΠΕ Πιερίας» (ΑΔΑΜ: 20REQ006697114)
12. Τη με αριθ. πρωτ: οικ.231371(1882)/13-05-2021 εισήγηση-πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας: «Διαβίβαση αιτήματος, που αφορά στην υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό» (ΑΔΑΜ: 20REQ006696892)
13. Τη με αριθ. πρωτ: οικ.231401(1884)/13-05-2020 εισήγηση-πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας: «Διαβίβαση αιτήματος, που αφορά στην οργάνωση και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην κοινότητα 2020» (ΑΔΑΜ: 20REQ006696688)
14. Τη με αριθ. πρωτ: οικ.568248(3632)/10-09-2021 εισήγηση-πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας: «Εκ νέου διαβίβαση αιτήματος, που αφορά στον εξοπλισμό τηλειατρικής για την ΠΦΥ της ΠΕ Πιερίας» (ΑΔΑΜ: 21REQ009186964)
15. Τη με αριθ. πρωτ: 48541/23-09-2021 απόφαση του Διοικητή της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας): «Απόφαση περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΓΝ Κατερίνης για την υλοποίηση πράξεων μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021» (ΑΔΑ: 64ΧΖΟΡΕΠ-Ν7Ζ)
16. Την αριθ. πρωτ: οικ.239597(1089)/24-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 22.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 1967 και α/α 2124 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) (ΑΔΑ: 9Τ6Θ7ΛΛ-79Ξ)
17. Την αριθ. πρωτ: οικ.242798(1105)/04-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 59.199,99€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 2117 και α/α 2195 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) (ΑΔΑ: 93ΩΤ7ΛΛ-8ΣΥ)

18. Την αριθ. πρωτ: οικ.222455(1001)/28-03-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 19.840,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 1968 και α/α 2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) (ΑΔΑ: ΨΩΤ47ΛΛ-ΙΕ4)
19. Το με αριθ. 34/02-08-2022 πρακτικό της με αριθ. 1006/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την 3^η ΥΠΕ, για την υλοποίηση πράξεων». Προϋπολογισμός: 102.000,00€ (ΑΔΑ: 6ΗΝΞ7ΛΛ-ΖΑΙ)
20. Την από 26-09-2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 3^{ης} ΥΠΕ
21. Την αριθ. 115/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «3^η τροποποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
22. Το με αριθ. πρωτ: 49433/11-10-2024 έγγραφο της 3^{ης} ΥΠΕ: «Ενημέρωση αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης», στο οποίο αναφέρεται η μη δυνατότητα εκ μέρους της 3^{ης} ΥΠΕ έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου
23. Το με αριθ. πρωτ: 714414(4411)/21-10-2024 έγγραφό μας: «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης»
24. Το από 03-10-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣ, όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 18-11-2024, περί σύμφωνης γνώμης παράτασης της διάρκειας της ΠΣ κατά έξι (06) μήνες
25. Τη με αριθ. πρωτ: 56415/21-11-2024 απόφαση του Διοικητή της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας): «Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Πιερίας) και της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για την υλοποίηση των πράξεων μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: ΨΙΡΝΟΡΕΠ-312)

Καθώς επίσης:

Στις 26-09-2022 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 του θέματος, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ και της 3ης ΥΠΕ

Η Προγραμματική Σύμβαση προέβλεπε χρονοδιάγραμμα ισχύος είκοσι έξι (26) μηνών, δηλαδή με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 26-11-2024.

Από την πορεία εξέλιξης της προγραμματικής σύμβασης η οποία αποτυπώνεται στο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου «ΑΡΘΡΟ 8 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» της προγραμματικής σύμβασης ως παρακάτω:

Τροποποίηση άρθρου 8 Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»,

Α Ρ Χ Ι Κ Α

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ορίζεται σε 26 μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την αποπληρωμή των αναδόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
2. Η παρούσα δύναται να παραταθεί με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επί ένα εξάμηνο επιπλέον, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
3. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, ακόμη και πριν την καθοριζόμενη στην ανωτέρω αναφερόμενη διάρκειά της, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης και έχει συντελεσθεί η αποπληρωμή των αναδόχων.

Αναλυτικό Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας:

α/α	Φάση διαδικασίας	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών	2 μήνες
2	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	2 μήνες
3	Διαγωνισμός	8 μήνες
4	Συμβάσεις- Υλοποίηση	8 μήνες
5	Παραλαβές-αποπληρωμή αναδόχων	6 μήνες

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ορίζεται σε 32 μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την αποπληρωμή των αναδόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
5. Η παρούσα δύναται να παραταθεί με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επί ένα εξάμηνο επιπλέον, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
6. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, ακόμη και πριν την καθοριζόμενη στην ανωτέρω αναφερόμενη διάρκειά της, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης και έχει συντελεσθεί η αποπληρωμή των αναδόχων.

Αναλυτικό Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας:

α/α	Φάση διαδικασίας	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών	2 μήνες
2	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	2 μήνες
3	Διαγωνισμός	8 μήνες
4	Συμβάσεις- Υλοποίηση	14 μήνες
5	Παραλαβές-αποπληρωμή αναδόχων	6 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Στις 26-09-2022 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ και της 3ης ΥΠΕ. Η Προγραμματική Σύμβαση προέβλεπε χρονοδιάγραμμα ισχύος είκοσι έξι (26) μηνών, δηλαδή με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 26-11-2024.

Σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης και έχει συντελεσθεί η αποπληρωμή των αναδόχων.

Με την υποβολή των ανωτέρω (22) έως (25) σχετικών προκύπτει η μη δυνατότητα εκ μέρους της 3^{ης} ΥΠΕ έγκαιρης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Οργάνωση και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην κοινότητα». Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παράταση της διάρκειας της προγραμματικής κατά 06 μήνες, δηλαδή από 26 μήνες σε 32 μήνες, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της ΠΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 Τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και εγκρίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων για την διοίκηση των ενταύθα συμβαλλόμενων φορέων συλλογικών οργάνων, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Επιτροπής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», με παράταση του χρόνου διάρκειας αυτής κατά έξι (06) μήνες.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 26-09-2022 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα ανωτέρω 10 έως 25 σχετικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας ΠΚΜ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

Α. Το από 03-10-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με αυτό:

Β. Την τροποποίηση του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», με παράταση του χρόνου διάρκειας αυτής κατά έξι (06) μήνες, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Στις 26-09-2022 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ και της 3ης ΥΠΕ. Η Προγραμματική Σύμβαση προέβλεπε χρονοδιάγραμμα ισχύος είκοσι έξι (26) μηνών, δηλαδή με **προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 26-11-2024.**

Σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης και έχει συντελεσθεί η αποπληρωμή των αναδόχων.

Με την υποβολή των ανωτέρω (22) έως (25) σχετικών της ανωτέρω εισήγησης, προκύπτει η μη δυνατότητα εκ μέρους της 3ης ΥΠΕ έγκαιρης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Οργάνωση και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην κοινότητα». Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παράταση της διάρκειας της προγραμματικής κατά 06 μήνες, δηλαδή από 26 μήνες σε 32 μήνες, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της ΠΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 Τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και εγκρίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων για την διοίκηση των ενταύθα συμβαλλόμενων φορέων συλλογικών οργάνων, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Επιτροπής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.”

ΣΧΕΔΙΟ

Τροποποίηση άρθρου 8 Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»,

Α Ρ Χ Ι Κ Α

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ορίζεται σε **26 μήνες**, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την αποπληρωμή των αναδόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
- Η παρούσα δύναται να παραταθεί με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επί ένα εξάμηνο επιπλέον, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
- Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, ακόμη και πριν την καθοριζόμενη στην ανωτέρω αναφερόμενη διάρκειά της, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης και έχει συντελεσθεί η αποπληρωμή των αναδόχων.

Αναλυτικό Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας:

α/α	Φάση διαδικασίας	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών	2 μήνες
2	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	2 μήνες
3	Διαγωνισμός	8 μήνες
4	Συμβάσεις- Υλοποίηση	8 μήνες

5	Παραλαβές-αποπληρωμή αναδόχων	6 μήνες
---	-------------------------------	---------

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ορίζεται σε **32 μήνες**, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την αποπληρωμή των αναδόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
- Η παρούσα δύναται να παραταθεί με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επί ένα εξάμηνο επιπλέον, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
- Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, ακόμη και πριν την καθοριζόμενη στην ανωτέρω αναφερόμενη διάρκειά της, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού της πράξης και έχει συντελεσθεί η αποπληρωμή των αναδόχων.

Αναλυτικό Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας:

α/α	Φάση διαδικασίας	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών	2 μήνες
2	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	2 μήνες
3	Διαγωνισμός	8 μήνες
4	Συμβάσεις- Υλοποίηση	14 μήνες
5	Παραλαβές-αποπληρωμή αναδόχων	6 μήνες

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 26-09-2022 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1884/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπλ.Γραμματέας

Παπαγιάννη Ελισσάβητ