



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρακτικό 50^ο/ 23-12-2024
Απόφαση 1941 /2024**

ΘΕΜΑ 44^ο : «Έγκριση 2ης Τροποποίησης της 28-02-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 12 μήνες ήτοι έως τις 31-01-26».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 903456/2891/19-12-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αναπλ. Μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή και οι κ.κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος και ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 44^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ης Τροποποίησης της 28-02-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 12 μήνες ήτοι έως τις 31-01-26», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 847353/12756/09-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε.Θ., όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 3542/17-12-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001, προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω099446ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
12. Την με αριθμ. 319/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ5ΩΛΛ-2ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Την με αριθμ. 1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
14. Την από 28-02-2022 προγραμματική σύμβαση με συνολική διάρκεια 35 μήνες, ήτοι έως 31-01-2025.
15. Την με αριθμ. 198/2023 (ΑΔΑ: ΨΘΥ5ΩΛΛ-ΨΤ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την αντικατάσταση μέλους και αναπληρωτή του Δήμου Λαγκαδά στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίνοντας ως τακτικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πετρίδη Αναστάσιο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βαρβαλιό Βασίλειο.
16. Την με αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ: **95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ**.) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
17. Την από 22-04-2024 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο.
18. Το με αρ. Πρωτ. 694096(10756)/04-10-24 αίτημα παράτασης του αναδόχου του έργου και την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες πραγματοποιούνται και μέσα στην περίοδο του χειμώνα, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε καιρικά φαινόμενα και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 66 ημέρες, υπήρξε διακοπή εργασιών κατά 37 ημέρες λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.

19. Την από 18-10-24 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης της Π.Σ. γαι την παράτασή της έως τις 31-01-2026.
20. Την με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά περί έγκρισης της 2η τροποποίησης της Π.Σ. του έργου.
21. την αριθ. πρωτ. 847353/12756/09-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 2^η Τροποποίηση της 28-02-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «**Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά**» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 12 μήνες ήτοι έως τις 31-01-26.

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), το άρθρο 96 του Ν.4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/20, το άρθρο 6 του Ν.4711/20 και το άρθρο 132 του Ν.4714/2020.
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήμερα.
- Την παρ.1, Άρθρο 175Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 20 του Ν.5056/2023 με ισχύ από την 01/01/2024, όπου εφεξής η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της πρώην Οικονομικής Επιτροπής.
- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001, προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω099446ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
- Την με αρ. Πρωτ. 877932/3355/21-12-23 (ΑΔΑ: ΨΟ5Υ7ΛΛ-Σ6Β) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων.
- Την με αριθμ. 319/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ5ΩΛΛ-2ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αριθμ. 1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Την από 28-02-2022 προγραμματική σύμβαση με συνολική διάρκεια 35 μήνες, ήτοι έως 31-01-2025.
- Την με αριθμ. 198/2023 (ΑΔΑ: ΨΘΥ5ΩΛΛ-ΨΤ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την αντικατάσταση μέλους και αναπληρωτή του Δήμου Λαγκαδά στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίνοντας ως τακτικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πετριδη Αναστάσιο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βαρβαλιό Βασίλειο.
- Το με αρ. Πρωτ. 41264(41)/19-01-24 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής.
- Το υπ' αρ. 60680(688)/15-02-2024 έγγραφό μας
- Η με αριθμ. 20/2024 (ΑΔΑ: 94ΒΡΩΛΛ-ΚΕΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την αντικατάσταση μέλους και αναπληρωτή του Δήμου Λαγκαδά στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίνοντας ως Πρόεδρο τον κ. Πετριδη Αναστάσιο, με αναπληρωτή του τον κ. Βαρβαλιό Βασίλειο.
- Την με αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ: 95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ.) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Την από 22-04-2024 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο.
- Το με αρ. Πρωτ. 694096(10756)/04-10-24 αίτημα παράτασης του αναδόχου του έργου και την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες πραγματοποιούνται και μέσα στην περίοδο του χειμώνα, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε καιρικά φαινόμενα και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 66 ημέρες, υπήρξε διακοπή εργασιών κατά 37 ημέρες λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.

- Την από 18-10-24 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης της Π.Σ. για την παράταση της έως τις 31-01-2026.
- Την με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά περί έγκρισης της 2η τροποποίησης της Π.Σ. του έργου.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

την έγκριση της 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης της από 28-02-2022, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Λαγκαδά για την υλοποίηση του έργου «**Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά**», που αφορά το άρθρο 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Π.Σ. - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Π.Σ.» και ειδικότερα **ως προς την παράταση ισχύος της κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως τις 31-01-2026**, έτσι ώστε:

1. να μπορεί να δοθεί το αιτηθέν διάστημα παρατάσεως από μέρους του αναδόχου
2. να μπορέσει να εκτελεστεί το έργο καθόσον βρισκόμαστε σε περίοδο χειμώνα και η σύμβαση απαιτεί την εκτέλεση και ασφαλικών εργασιών
3. να συμπεριλάβει τυχόν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών
4. να υφίσταται σε ισχύ η Π.Σ. έως την οριστική παραλαβή του έργου και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου.

Συνημμένα

- α) Η με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.
β) Σχέδιο 2ης τροποποίησης Π.Σ.

<p>Η Εισηγήτρια – επιβλέπουσα του έργου 09/12/24</p> <p>Μποντζίδου Ευφροσύνη Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' β</p>	<p>Η Αν. Προϊσταμένη ΤΕΔΠ/ΥΔΤΕ.ΜΕΘ 09/12/2024</p> <p>Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγ.Τοπ.Μηχ/κων με Α' β</p>	<p>Ο Προϊστάμενος ΥΔΤΕ/ΜΕΘ α.α 09/12/2024</p> <p>Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγ.Τοπ.Μηχ/κων με Α' β</p>
--	---	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της από 28-02-2022, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Λαγκαδά για την υλοποίηση του έργου «**Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά**», που αφορά το άρθρο 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Π.Σ. - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Π.Σ.» και ειδικότερα **ως προς την παράταση ισχύος της κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως τις 31-01-2026**, έτσι ώστε:

1. να μπορεί να δοθεί το αιτηθέν διάστημα παρατάσεως από μέρους του αναδόχου
2. να μπορέσει να εκτελεστεί το έργο καθόσον βρισκόμαστε σε περίοδο χειμώνα και η σύμβαση απαιτεί την εκτέλεση και ασφαλικών εργασιών
3. να συμπεριλάβει τυχόν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών
4. να υφίσταται σε ισχύ η Π.Σ. έως την οριστική παραλαβή του έργου και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου.

Το σχέδιο της 2^{ης} Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, έχει ως εξής:

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018.

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης»
και
«Δήμου Λαγκαδά»

για το έργο

**«Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου
– Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά»**

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την εκτέλεση του έργου :

«Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά»

Στον Λαγκαδά σήμερα τηνη, ημέρα 2024 και στο γραφείο της Δημάρχου Λαγκαδά κας. **Νίκη Ανδρεάδου**, που βρίσκεται επί της οδού Παπαγεωργίου 2 στο Λαγκαδά , οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

- **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης **Κο Κωνσταντίνο Γιουτίκα** που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, Π.Κ.Μ.
- **Ο Δήμος Λαγκαδά**, που εκπροσωπείται από τη Δήμαρχο Λαγκαδά **κα. Νίκη Ανδρεάδου** που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, Δήμος.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), το άρθρο 96 του Ν.4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/20, το άρθρο 6 του Ν.4711/20 και το άρθρο 132 του Ν.4714/2020.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001, προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω099446ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
5. Την με αρ. Πρωτ. 877932/3355/21-12-23 (ΑΔΑ: Ψ05Υ7ΛΛ-Σ6Β) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων
6. Την με αριθμ. 319/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ5ΩΛΛ-2ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την με αριθμ. 1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
8. Την με αριθμ. 198/2023 (ΑΔΑ: ΨΘΥ5ΩΛΛ-ΨΤ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Το με αρ. Πρωτ. 41264(41)/19-01-24 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής.
10. Το υπ' αρ. 60680(688)/15-02-2024 έγγραφο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. προς τον Δήμο Λαγκαδά.
11. Η με αριθμ. 20/2024 (ΑΔΑ: 94ΒΡΩΛΛ-ΚΕΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την με αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ: 95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ.) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.

13. Την από 22-04-2024 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο.
14. Το με αρ. Πρωτ. 694096(10756)/04-10-24 αίτημα παράτασης του αναδόχου του έργου και την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
15. Την από 18-10-24 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης της Π.Σ. για την παράτασή της έως τις 31-01-2026.
16. Την με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά περί έγκρισης της 2η τροποποίησης της Π.Σ. του έργου.
17. Την με αριθμ./2024 (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Α). Την τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής:

Άρθρο 7^ο

Χρονική Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται συνολικά σε **47 μήνες** και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΠΚΜ και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι **12 μήνες**, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης – Διενέργεια διαδικασίας Ανάθεσης	4 μήνες
2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Σύμβασιοποίηση- Υλοποίηση	24 μήνες
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	15 μήνες
	ΣΥΝΟΛΟ	47 μήνες

Β). Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28-02-2022 αρχική Προγραμματική Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με την 22-04-24 1η Τροποποίηση.

Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

**Για το Δήμο Λαγκαδά
Η Δήμαρχος**

ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός Απόφασης ημερομηνία / ΑΔΑ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021	Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων	51073/05-05-2021 ΑΔΑ :Ω09946ΜΤΛΡ-30Η
Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου	Π.Κ.Μ	οικ. 471362(7884)/27-07-2021
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.	Δήμος Λαγκαδά	319/20219/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ5ΩΛΛ-2ΡΓ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.	Π.Κ.Μ	1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά έγκρισης 1 ^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.	Δήμος Λαγκαδά	198/2023 (ΑΔΑ: ΨΘΥ5ΩΛΛ-ΨΤ2)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά έγκρισης 1 ^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.	Δήμος Λαγκαδά	20/2024 (ΑΔΑ: 94ΒΡΩΛΛ-ΚΕΗ)
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. έγκρισης 1 ^{ης} τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.	Π.Κ.Μ	431/2024(ΑΔΑ:95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά έγκρισης 2 ^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.	Δήμος Λαγκαδά	268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8)
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. έγκρισης 2 ^{ης} τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.	Π.Κ.Μ	

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1941 /2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη