



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 23<sup>ο</sup>/25-06-2024**

**Απόφαση 863/2024**

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>:** «Έγκριση Α) Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου “Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” (23SYMV013523993) και Β) Δαπάνης, ύψους 3.987,03€ με Φ.Π.Α. 24%, στον Ειδικό Φορέα 721 και ΚΑΕ 0879.01»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 12:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του **e:Presence.gov.gr**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 438722/1361/20-06-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87Α /2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ι. συνδέθηκε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής κατά τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 15<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Α) Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου “Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών” (23SYMV013523993) και Β) Δαπάνης, ύψους 3.987,03€ με Φ.Π.Α. 24%, στον Ειδικό Φορέα 721 και ΚΑΕ 0879.01», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 333732/7000/14-6-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1527/14-6-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του αρ. 132 και 201 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
12. Την με αρ. 1252/19-10-2021 (Α.Δ.Α.: 605Ω7ΛΛ-ΝΒ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και έγκρισης όρων διακήρυξης.
13. Την αριθμ. Πρωτ. 681357 (13736)/27-10-2021 **ΑΔΑΜ: 21PROC009443652** σχετική διακήρυξη.
14. Την αριθμ. 1670/28-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΜΙ7ΛΛ-ΡΚ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού,
15. Την αριθ. 826/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΙ7ΛΛ-6ΦΥ και ΑΔΑΜ:22AWRD010941108) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος του εν θέματι έργου η εταιρεία “Myservices Security and facility - Ανώνυμη Εταιρεία – Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Καθαριότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού ”
16. Την από 27-07-2022 Σύμβαση του έργου “ Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροτόταμου διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ:22SYMV011007771).
17. Την αριθ. 1618/2022 (ΑΔΑ: 62ΙΑ7ΛΛ-ΟΟ3 και ΑΔΑΜ:22AWRD011712845) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης “Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροτόταμο διάρκειας 24 μηνών” όσον αφορά την αύξηση του συμβατικού τιμήματος από το ποσό των 251.325,90€ άνευ Φ.Π.Α. και 311.644,12 με Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 275.384,45€ άνευ Φ.Π.Α. και 341.476,72 με Φ.Π.Α. 24% ήτοι αύξηση 24.058,55€ άνευ ΦΠΑ και 29.832,60€ με ΦΠΑ λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού,

18. Την από 20-12-2022 1η Τροποποιητική Σύμβαση του έργου “ Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμου διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ:22SYMV011861365).
19. Την αριθ. 69/2023 (ΑΔΑ:6Β1Ν7ΛΛ-Λ2Ρ και ΑΔΑΜ:23AWRD012987393) Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση της Σύμβασης, όσον αφορά την αύξηση του συμβατικού τιμήματος το οποίο διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 292.447,61€ άνευ ΦΠΑ και 362.635,04€ με ΦΠΑ ήτοι αύξηση κατά 21.158,40 με ΦΠΑ 24%
20. Την από 04-10-2023 2η Τροποποιητική Σύμβαση του έργου “ Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμου διάρκειας 24 μηνών” (ΑΔΑΜ: 23SYMV013523993)
21. Το από 14-05-2024 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E., λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού, δυνάμει της υπ’αριθμ. 25058/29-03-2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1974/Β/29-03-2024)
22. Το από 22-05-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Σύμβασης με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της τροποποίησης της εν θέματι Σύμβασης, και έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στην Θεσσαλονίκη την 22α Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο Εργοτάξιο Δενδροπόταμου, συνεδρίασε η τριμελής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1151/2022 Πρακτικό 380/06-09-2022, ΑΔΑ: Ψ9897ΛΛ-ΚΣΨ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Έγκριση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης των Εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ στον Δενδροπόταμο και την Σταυρούπολη», αποτελούμενη από τα μέλη:

1. Χαϊτίδης Ηλίας, ΔΕ Τεχνικών με Α΄β, στο Τμήμα Εργοταξίων Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
2. Σταματιάδης Ιωάννης, ΥΕ βοηθητικό προσωπικό με Β΄β, στο Τμήμα Εργοταξίων Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
3. Ασταρτζής Δημήτριος, ΔΕ Χειρ. Μηχ/των με Α΄β, στο Τμήμα Εργοταξίων. Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

προκειμένου να εξετάσει το από 13-05-2024 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E., λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού βάσει της 25058/29-03-2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ1974/Β/29-03-2024).

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022
2. Την αριθμ. Πρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. τις διατάξεις του αρ. 132, παρ. γ, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. το άρθρο 201 του ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5. την Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της αναδόχου εταιρείας MyServices A.E. (22SYMV011007771), (22SYMV011861365), 23SYMV013523993)

Εξέτασε το περιεχόμενο του αιτήματος της Αναδόχου Εταιρείας MyServices A.E και

**Γνωμοδοτεί θετικά**

στην αναπροσαρμογή του τιμήματος της υπό εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα την τροποποίηση που αφορά την αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από 01-04-2024 και εφεξής από το ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 16.547,38 με ΦΠΑ 24%. Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα αναφορικά με την φύλαξη του εργοταξίου Δενδροπόταμου διαμορφώνεται από τις 7.470,48 € πλέον ΦΠΑ στις 7.949,34 € πλέον ΦΠΑ και αναφορικά με την φύλαξη του εργοταξίου της Σταυρούπολης από τις 5.070,31 € πλέον ΦΠΑ, στις 5.395,32 € πλέον ΦΠΑ, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού από 01/04/2023 σε 830,00€ έναντι του ποσού των 780,00€ που ίσχυε κατά την τελευταία τροποποίηση (ΑΔΑΜ:23SYMV013523993)

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, ως ακολούθως.

Θεσσαλονίκη 22- 05-2024

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Χαϊτιδής Ηλίας

Σταματιάδης Ιωάννης

Ασαρτζής Δημήτριος

23. Την αριθμ. 354484 (7355)/23-05-2024 βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης ποσού 3.987,03€.

24. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 333732/7000/14-6-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1527/14-6-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Α) Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (23SYMV013523993)

Β) Έγκριση Δαπάνης, ύψους 3.987,03€ με Φ.Π.Α. 24%, στον Ειδικό Φορέα 721 και ΚΑΕ 0879.01

ΣΧΕΤ.: 1.Η από 27-07-2022 Σύμβαση του έργου " Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ:22SYMV011007771).

2. Η από 20-12-2022 1η Τροποποιητική Σύμβαση του έργου " Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ:22SYMV011861365).

3. Η από 04-10-2023 2η Τροποποιητική Σύμβαση του έργου " Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ: 23SYMV013523993)

4. Το από 14-05-2024 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E., λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού, δυνάμει της υπ'αριθμ. 25058/29-03-2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1974/Β/29-03-2024)

5. Το από 22/05/2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Σύμβασης με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της τροποποίησης της εν θέματι Σύμβασης.

6. Η αριθμ. 354484 (7355)/23-05-2024 βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης ποσού 3.987,03€.

Α. Με την αριθ. 826/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΙ7ΛΛ-6ΦΥ και ΑΔΑΜ:22AWRD010941108) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" η εταιρεία "Myservices Security and facility - Ανώνυμη Εταιρεία – Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Καθαριότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού " Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 ΤΚ 17672, Καλλιθέα, τηλ 2109577218 email: [tenders@myservices.gr](mailto:tenders@myservices.gr) ΑΦΜ99751683, με συνολικό συμβατικό τίμημα 251.325,90 άνευ ΦΠΑ και 311.644,12 με ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με την ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου η οποία κατατέθηκε στις 15/11/2021 και συντάχθηκε βάσει της υπ'αριθ. 4241/127/30.01.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 173/2019), ο κατώτατος μισθός για άγαμους μισθωτούς με προϋπηρεσία 0-3 έτη ανέρχονταν σε 650,00€. Ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011007771 στις 27/07/2022.

Β. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος του έργου, "Myservices Security and Facility A.E." με το από 22/08/2022 έγγραφο, μας διαβίβασε αίτημα τροποποίησης της σύμβασης, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 107675/27-12-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6263/Β/27.12.2021) και της υπ' αριθμ. 38866/21-04-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2030/Β/21.04.2022). Βάσει της υπ' αριθμ. 107675/27-12-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6263/Β/27.12.2021) ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων της χώρας αυξήθηκε από 01.01.2022 χωρίς ηλικιακή διάκριση στο ποσό των 663,00 από 650,00 ευρώ. Ακολούθως βάσει της υπ' αριθμ. 38866/21-04-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2030/Β/21.04.2022) έγινε επανακαθορισμός και περαιτέρω αύξηση του κατώτατου νόμιμου μισθού των υπαλλήλων της χώρας από 01.05.2022 χωρίς ηλικιακή διάκριση στο ποσό των 713,00 από 663,00 ευρώ.

Γ. Με την αριθ. 1618/2022 (ΑΔΑ: 62ΙΑ7ΛΛ-ΟΟ3 και ΑΔΑΜ:22AWRD011712845) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" όσον αφορά την αύξηση του συμβατικού τιμήματος από το ποσό των 251.325,90€ άνευ Φ.Π.Α. και 311.644,12 με Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 275.384,45€ άνευ Φ.Π.Α. και 341.476,72 με Φ.Π.Α. 24% ήτοι αύξηση 24.058,55€ άνευ ΦΠΑ και 29.832,60€ με ΦΠΑ λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού, και υπογράφηκε η Τροποποιητική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:22SYMV011861365).

Δ. Ακολούθως ο Ανάδοχος του έργου, "Myservices Security and Facility A.E." μας διαβίβασε νέο αίτημα τροποποίησης της σύμβασης με το από 24-04-2023 έγγραφο του, λόγω νέας αύξησης του κατώτατου μισθού βάσει της 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023). Συγκεκριμένα αιτείται Τροποποίηση της Σύμβασης λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού από 01-04-2023 σε 780,00€ έναντι του ποσού των 713,00€ που ίσχυε κατά την υλοποίηση της σύμβασης.

Ε. Με την αριθ. 69/2023 (ΑΔΑ:6Β1Ν7ΛΛ-Λ2Ρ και ΑΔΑΜ:23AWRD012987393) Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση της Σύμβασης "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" όσον αφορά την αύξηση του συμβατικού τιμήματος το οποίο διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 292.447,61€ άνευ ΦΠΑ και 362.635,04€ με ΦΠΑ ήτοι αύξηση κατά 21.158,40 με ΦΠΑ 24% και και υπογράφηκε η Τροποποιητική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:23SYMV013523993).

ΣΤ. Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022 "..... Η παρ. 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να εφαρμόζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων που συνάπτονται δυνάμει διαδικασιών ανάθεσης

σύμβασης που έχουν ήδη εκκινήσει, καθώς και σε συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος....”.

Ζ. Με βάση την αριθμ. Πρωτ. 95213/05-10-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του αρ. 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των εν λόγω παραγράφων.

Η. Ο Ανάδοχος του έργου υπέβαλλε το από 14-05-2024 Αίτημα 3ης Τροποποίησης Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E., λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού βάσει της υπ'αριθμ. 25058/29-03-2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1974/Β/29-03-2024) ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για όλους τους υπαλλήλους της χώρους δίχως ηλικιακή διάκριση από 780,00 σε 830,00€, ήτοι αύξηση 6,41% [(830,00-780,00)/780,00]\*100=6,41%.

Θ. Με το από 22/05/2024 Πρακτικό, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της Σύμβασης (ΑΔΑ:Ψ9897ΛΛ-ΚΣΨ) γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της τροποποίησης της εν λόγω Σύμβασης.

Ι. Σε εφαρμογή του αρ. 7 παρ. 1 του ν 4965/2022 και της αριθμ. Πρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος της εν λόγω Σύμβασης είναι η παρακάτω:

$T = T \text{ προσφοράς} \times (1 + \alpha)$

$\alpha =$  ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

$\alpha = 6,41\%$

$T$  προσφοράς: Η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση

$T$  προσφοράς: 7.470,48€ Εργοτάξιο Δενδροποτάμου & 5.070,31€ Εργοτάξιο Σταυρούπολης

$T$ : Η αναπροσαρμοσμένη τιμή

Επομένως:

Αναφορικά με την φύλαξη του εργοταξίου του Δενδροποτάμου:

$T = T \text{ προσφοράς} \times (1 + \alpha) = 7.470,48 \text{ €} \times (1 + 6,41\%) = 7.470,48 \text{ €} + (7.470,48 \text{ €} \times 0,0641) = 7.470,48 \text{ €} + 478,86 \text{ €} = 7.949,34 \text{ €}$  πλέον ΦΠΑ 24%

Αναφορικά με την φύλαξη του εργοταξίου της Σταυρούπολης:

$T = T \text{ προσφοράς} \times (1 + \alpha) = 5.070,31 \text{ €} \times (1 + 6,41\%) = 5.070,31 \text{ €} + (5.070,31 \text{ €} \times 0,0641) = 5.070,31 \text{ €} + 325,01 \text{ €} = 5.395,32 \text{ €}$  πλέον ΦΠΑ 24% συγκεκριμένα, το μηνιαίο τίμημα της συναφθείσας σύμβασης η οποία διατηρείται σε

ισχύ, τροποποιείται, για το χρονικό διάστημα από την 01.04.2024 και εφεξής, αναφορικά με την φύλαξη του εργοταξίου του Δενδροποτάμου από τις 7.470,48€ πλέον ΦΠΑ, στις 7.949,34€ πλέον ΦΠΑ και αναφορικά με την φύλαξη του εργοταξίου της Σταυρούπολης από τις 5.070,31€ πλέον ΦΠΑ, στις 5.395,32€ πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 132 παρ. γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Την αριθ. 826/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΙ7ΛΛ-6ΦΥ και ΑΔΑΜ:22ΑWRD010941108) Απόφαση Οριστικού Αναδόχου.

3. Την από 27/07/2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011007771.

5. Την από 20-12-2022 1η Τροποποιητική Σύμβαση του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροποτάμου διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011861365)".

6. Την από 04-10-2023 2η Τροποποιητική Σύμβαση του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροποτάμου διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013523993)

7. Την 31986/28-03-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2033/Β/28-03-2023)

8. Το από 14-05-2024 Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης της εταιρείας MYSERVICES A.E.

9. Το 22/05/2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης της Σύμβασης με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της τροποποίησης της εν θέματι Σύμβασης.

10. Το αρ. 7 του ν 4965/2022.

11. Την αριθμ. Πρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

12. Την με α/α 236 (ΑΔΑ:9ΖΗΗ7ΛΛ-ΕΞΙ) ανάληψη έτους 2024 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 108.854,29€

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Α) Την Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροποτάμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013523993) της αναδόχου εταιρείας, "MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" με δ.τ. "MY SERVICES A.E." Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 ΤΚ 17672, Καλλιθέα, τηλ 210 9577218 email: tenders@myservices.gr ΑΦΜ 996589476 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ Κάντζο Βασίλειο., με Α.Δ.Τ. Ξ 164834 σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4965/2022.

Η Τροποποίηση της Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη μετά την έκδοση της υπ'αριθμ. 25058/29-03-2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1974/Β/29-03-2024) βάσει της οποίας ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για όλους τους υπαλλήλους της χώρους δίχως ηλικιακή διάκριση από 780,00 σε 830,00€, ήτοι αύξηση 6,41%.

Η Τροποποίηση αφορά την αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από 01-04-2024 έως 31-07-2024 από το ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 16.547,38 με ΦΠΑ 24%. Η συνολική αξία της Σύμβασης αυξάνεται κατά

3.987,16 με ΦΠΑ 24% και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 295.663,16€ άνευ ΦΠΑ και 366.622,32€ με ΦΠΑ24%. Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των 7.949,34 € πλέον ΦΠΑ 24% για το εργοτάξιο του Δενδροποτάμου και 5.395,32 € πλέον ΦΠΑ 24% για το Εργοτάξιο Σταυρούπολης.

Η παραπάνω τροποποίηση είναι σύμφωνη με την περ. γ παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Κωδικός CPV : 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης, Κωδικός NUTS: EL522

Τεύχος Διακήρυξης :ΑΔΑΜ 21PROC009443652

Β) Την έγκριση πίστωσης ποσού 3.987,03€, προκειμένου να καλυφθεί η ανωτέρω Τροποποίηση, διότι ο προϋπολογισμός της Σύμβασης για το έτος 2024 διαμορφώνεται ως εξής:

01-01-2024 έως 31-03-2024: 3 μήνες \* 15.550,60€ (η αμοιβή που ίσχυε πριν την αναπροσαρμογή)= 46.651,80

01-04-2024 έως 31-07-2024 : 4 μήνες \* 16.547,38 (η αμοιβή που ισχύει μετά την αναπροσαρμογή)= 66.189,52.

Επομένως από 01-01-2024 έως 31-07-2024 (λήξη σύμβασης) απαιτείται ποσό ίσο με 46.651,80+66.189,52 = 112.841,32€.

Η Ανάλυση έτους 2024 με α/α 236 (ΑΔΑ:9ΖΗΗ7ΛΛ-ΕΞΙ) ανέρχεται στο ποσό των 108.854,29€, επομένως υπολείπεται ποσό 112.841,32€- 108.854,29 = 3.987,03€. Για το εν λόγω ποσό έχει εκδοθεί η αριθμ. 354484 (7355)/23-05-2024 βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που θα εκδοθεί καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έκδοση της Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης.

Η Δ/ση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:

1) Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β' 466/2021).

2) Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Η Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Οικονομικού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ

Την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

#### **A. Εγκρίνει:**

- Το από 22-05-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Σύμβασης του έργου "Φύλαξη εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ σε Σταυρούπολη και Δενδροπόταμο διάρκειας 24 μηνών" (ΑΔΑΜ: 23SYMV013523993) της αναδόχου εταιρείας, "MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" με δ.τ. "MY SERVICES A.E." Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 ΤΚ 17672, Καλλιθέα, τηλ 210 9577218 email: tenders@myservices.gr **ΑΦΜ 996589476** ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ Κάντζο Βασίλειο., με Α.Δ.Τ. Ξ 164834 σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4965/2022.

- Την Τροποποίηση Σύμβασης του εν θέματι έργου, η οποία κρίνεται απαραίτητη μετά την έκδοση της υπ'αριθμ. 25058/29-03-2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1974/Β/29-03-2024) βάσει της οποίας ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για όλους τους υπαλλήλους της χώρους δίχως ηλικιακή διάκριση από 780,00 σε 830,00€ , ήτοι αύξηση 6,41%, και αφορά στην **αύξηση του συνολικού μηνιαίου καταβληθέντος τιμήματος από 01-04-2024 έως 31-07-2024 από το ποσό των 15.550,59 με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 16.547,38 με ΦΠΑ 24%**. Η συνολική αξία της Σύμβασης αυξάνεται κατά 3.987,16 με ΦΠΑ 24% και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 295.663,16€ άνευ ΦΠΑ και 366.622,32€ με ΦΠΑ24%. Ειδικότερα, το μηνιαίο τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των **7.949,34 € πλέον ΦΠΑ 24%** για το εργοτάξιο του Δενδροποτάμου και **5.395,32 € πλέον ΦΠΑ 24%** για το Εργοτάξιο Σταυρούπολης.

Η παραπάνω τροποποίηση είναι σύμφωνη με την περ. γ παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

**Κωδικός CPV : 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης, Κωδικός NUTS: EL522**

**Τεύχος Διακήρυξης :ΑΔΑΜ 21PROC009443652**

Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β΄ 466/2021).

Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

**Β. Εγκρίνει την πίστωση ποσού 3.987,03€, προκειμένου να καλυφθεί η ανωτέρω Τροποποίηση**, διότι ο προϋπολογισμός της Σύμβασης για το έτος 2024 διαμορφώνεται ως εξής:

01-01-2024 έως 31-03-2024: 3 μήνες \* 15.550,60€ (η αμοιβή που ίσχυε πριν την αναπροσαρμογή)= 46.651,80

01-04-2024 έως 31-07-2024 : 4 μήνες \* 16.547,38 (η αμοιβή που ισχύει μετά την αναπροσαρμογή)= 66.189,52.

Επομένως από 01-01-2024 έως 31-07-2024 (λήξη σύμβασης) απαιτείται ποσό ίσο με  $46.651,80 + 66.189,52 = 112.841,32€$ .

Η Ανάλυση έτους 2024 με α/α 236 (**ΑΔΑ:9ΖΗΗ7Λ-ΕΞΙ**) ανέρχεται στο ποσό των 108.854,29€, επομένως υπολείπεται ποσό  $112.841,32€ - 108.854,29 = 3.987,03€$ . Για το εν λόγω ποσό έχει εκδοθεί η αριθμ. 354484 (7355)/23-05-2024 βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης

**Η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έκδοση της Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης.**

Η Δ/ση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 863/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**