



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ 3ο**

«Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας και της 3<sup>ης</sup> τροποποίησης Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2020-2022»

**Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/5-7-2023  
Αριθμ. Απόφασης 127/2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 5 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 449521(603)/29-06-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 29 Ιουνίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ <b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ <b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ <b>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>	3. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ	4. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	6. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	7. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ	
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ	
13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)	
19. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	
20. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
21. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	
22. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ	
23. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	
24. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ	

<p>25. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  26. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  27. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)  28. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  29. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  30. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)  31. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ  32. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  33. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  34. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  35. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  36. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  37. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  38. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ  39. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  40. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πιερίας)  41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  42. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  44. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  45. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  46. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ  47. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  48. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  49. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  50. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ  51. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  52. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  53. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)  54. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)  55. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  56. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πέλλας)  57. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  58. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  59. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  60. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  61. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  62. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  63. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  64. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p>	
--	--

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας απουσίασε από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα και αναπληρώθηκε από την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κα Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά δυνάμει της υπ' αρ.πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-1-2022 απόφασης Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022).

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας και της 3<sup>ης</sup> τροποποίησης Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής

σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2020-2022» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθ. πρωτ. οικ. 432790(7617)22-06-2023/(ορθή επανάληψη)/28-06-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

**«Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.8.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) και το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133/19.07.2018) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»).
4. Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 33 «Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου-Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010».
5. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ' αριθμ. 81320+77909/01.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302Β' /30.12.2016).
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) με θέμα: "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών."
7. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ61/13.01.2022 (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) (ΦΕΚ27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ' αρ. πρ. 72217(1346)/31.01.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ458/Β/07.02.2022),

**και επιπλέον:**

1. Τη σύμβαση ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" (**ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006685943**) με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» κατόπιν **Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού**.
2. Τα συμβατικά στοιχεία της ως άνω σύμβασης.
3. Την 1η Τροποποίηση Σύμβασης Ανάθεσης της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ (**ΣΥΜΝ011388091/10-10-2022**) η οποία είναι σε ισοζύγιο με την ως άνω αρχική Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.
4. Την 2η Τροποποίηση Σύμβασης Ανάθεσης της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ (**ΣΥΜΝ012554663/26-04-2023**) η οποία είναι σε ισοζύγιο με την ως άνω αρχική Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.
5. Την με αρ. πρωτ. 409670 (1266)/20-06-2023 (ΑΔΑ: 69ΜΣ7ΛΛ-Υ6Ε) Απόφαση της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ που αφορά τη τροποποίηση ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800023)» με Κωδικό ΟΠΣ 5198465 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» (άξονας προτεραιότητας 4.8) και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια».
6. Το από 16 Ιουνίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων του έργου του θέματος με το οποίο συμφωνεί ομόφωνα με τη παράταση συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες και με τη 3<sup>η</sup> Τροποποίηση της σύμβασης σε αύξηση.

**Καθώς επίσης:**

7. Η 3<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης συντάχθηκε για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες.
8. Τον πίνακα της 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης που συνοδεύεται από την Αιτιολογική έκθεση, τον Πίνακα της 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης και τη Προμέτρηση, σύμφωνα με τον οποίο ο τροποποιημένος πίνακας κλείνει σε αύξηση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 266.497,56€ δηλαδή στο ποσό των 4.498.497,56€ με ΦΠΑ (3.627.820,61€ χωρίς ΦΠΑ).
9. **Ο υφιστάμενος συμβατικός χρόνος περαίωσης της παροχής υπηρεσιών λήγει στις 10-07-2023 και καθιστά εξαιρετικά επείγουσα την παράταση της συνολικής προθεσμίας πριν από τη λήξη της, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ.**

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση της :

Α) της **Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις **10-10-2023**.,

Β) της 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης της υπηρεσίας: «**Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2020-2022**», συνολικής δαπάνης **4.498.497,56€** (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), **σε αύξηση** με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά **266.497,56€** και

Γ) την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ με τα παρακάτω στοιχεία: **CPV No 50232200-2 «Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών», Ανάδοχος «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με στοιχεία: Ν. Καβαδία – 8ο χλμ. Επ. Ο. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Θ. 60261, Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 099770020, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τηλ. 2310816523, email: [info@traffictech.gr](mailto:info@traffictech.gr)**

<b>Καθαρό Ποσό</b>	<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>Σύνολο</b>
214.917,39	51.580,17	<b>266.497,56</b>

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Εγκρίνει:**

**Α)** Την παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 10-10-2023 της Σύμβασης της υπηρεσίας: «**Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2020-2022**».

**Β)** Την 3<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης της υπηρεσίας: «**Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2020-2022**», συνολικής δαπάνης **4.498.497,56€** (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), **σε αύξηση** με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 266.497,56€.

Η απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ με τα παρακάτω στοιχεία: **CPV No 50232200-2 «Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών», Ανάδοχος «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με στοιχεία: Ν. Καβαδία – 8ο χλμ. Επ. Ο. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Θ. 60261, Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 099770020, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τηλ. 2310816523, email: [info@traffictech.gr](mailto:info@traffictech.gr)**

<b>Καθαρό Ποσό</b>	<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>Σύνολο</b>
214.917,39	51.580,17	<b>266.497,56</b>

**Παρών** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς και Ι. Τσεχελίδης.

**Λευκό** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Χ. Τζιουβάρας, Ι. Ανεστάκης, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου και Α. Αγγελίδης.

**Κατά** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ**