



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ 4ο**

«Έγκριση τροποποίησης της από 05/05/2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008571464 2021-07-05) σύμβασης «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται», κατ' άρθρο 8 της ως άνω σύμβασης και 132 παρ.1γ) ν.4412/2016»

**Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/5-7-2023  
Αριθμ. Απόφασης 128/2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 5 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 449521(603)/29-06-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 29 Ιουνίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ <b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ <b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ <b>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>	3. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ	4. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	6. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	7. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ	
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ	
13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)	
19. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	
20. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
21. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	
22. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ	
23. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	

<p>24. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ  25. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  26. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  27. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)  28. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  29. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  30. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)  31. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ  32. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  33. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  34. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  35. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  36. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  37. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  38. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ  39. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  40. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πιερίας)  41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  42. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  44. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  45. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  46. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ  47. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  48. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  49. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  50. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ  51. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  52. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  53. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)  54. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)  55. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  56. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πέλλας)  57. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  58. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  59. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  60. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  61. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  62. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  63. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  64. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p>	
--	--

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας απουσίασε από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα και αναπληρώθηκε από την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κα Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά δυνάμει της υπ' αρ.πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-1-2022 απόφασης Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022).

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση τροποποίησης της από 05/05/2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008571464 2021-07-05) σύμβασης «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων

**εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται», κατ' άρθρο 8 της ως άνω σύμβασης και 132 παρ.1γ) Ν.4412/2016» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθ. πρωτ. οικ. 392004(1802)/7-6-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:**

«Σχετ:

1. Οι διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).
2. Το Π.Δ. 133/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ.Α/27.12.2010.
3. Η υπ' αριθ. 81320 + 77909/01.12.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (ΦΕΚ Β' 4302/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
4. Η αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 61Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./27/20-01-2022
5. Η αριθμ. οικ.72217(1346)/31-1-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> (ΦΕΚ 458/τ.Β'/7-2-2022)
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α'98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
7. Οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α'112). «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
8. Οι διατάξεις του ν. 3871/2010(Α' 141). "Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη"» όπως ισχύει.
9. Οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Οι διατάξεις του ν.. 4412/2016 (Α' 147). «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
11. Οι διατάξεις του ν.. 4622/2019 (Α' 133). «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως ισχύει.
12. Οι διατάξεις του ν. 4782/2021(Α' 36). «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως ισχύει.
13. Οι διατάξεις του ν. 4635/2019(Α' 167) «Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης » όπως ισχύει.
14. Η με αρ. πρωτ. 48685/07-05/2019 (ΑΔΑ:Ψ65Ν465Χ18-Υ9Φ) Απόφαση του Υφ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για έναρξη του προγράμματος του θέματος στο ΠΔΕ.2019
15. Η με Α.Π. 2782/23-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ(ΑΔΑ-62ΡΠ7ΛΛ-ΣΣΔ)περί έγκρισης του ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται»

16. Η υπ' αριθ. πρωτ. 816599 (18430)/07-01-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006141716 2020-01-09) διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται.
17. Η από 05/05/2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008571464 2021-07-05) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται»
18. Η υπ' αριθμ. 141748/2021 " (Β' 6358) Υπουργική απόφαση "1η Αναθεώρηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025"
19. Η υπ' αρ. 62564/04.06.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442).
20. Η υπ' αρ. 64957/10.06.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β' 2548).
21. Η υπ' αριθμ. 142462/2021 Υπουργική απόφαση "Τροποποίηση της υπ' αρ. 64957/10-06-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων" (Β' 2548).
22. Η υπ' αριθμ. 126518/2021 Υπουργική απόφαση περί Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Β' 5224).
23. Η με αρ. πρωτ. 2621/18-01-2022 Υπουργική απόφαση "Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προγραμματικής περιόδου 2021-2025" (Β' 106), με την οποία και ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης.
24. Η με αριθμ. πρωτ. 737709/1918/18.10.2022 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» του ΕΠΑ 2021-2025.
25. Η με αριθ.πρωτ 111692/21-11-2022(ΑΔΑ:Ω3ΚΣ46ΜΤΛΡ-ΦΛΣ)Απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση της τροποποίησης στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου με τίτλο «Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται»
26. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 156109/705/03.03.2023 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚΜ, για το Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
27. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 325584/1478/12.05.2023 αίτημα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚΜ προς την ΥΔ «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας» για την τροποποίηση του εν θέματι έργου, το οποίο υποβλήθηκε ως συνημμένο στο επανυποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Έργου (έκδοση 2.0) στο ΠΣ ΕΠΑ.
28. Η με αριθμ. πρωτ. οικ.334453/1527/16.05.2023 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚΜ προς την ΥΔ «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας» για την τροποποίηση του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
29. Η έγκριση του αιτήματος από την Υπηρεσία Διαχείρισης (Υ.Δ.) και η οριστικοποίηση της νέας έκδοσης του Τεχνικού Δελτίου στο ΠΣ ΕΠΑ.
30. Η με Α.Π. 338010/1002/18.5.2023 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ

ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189524 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», με κωδικό εγγραφής στο ΠΔΕ 2022ΝΠ30800001 (κωδικός ΟΠΣ 5189524) στο πλαίσιο του "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠΑ 2021-205 και στον Άξονα Προτεραιότητας 3.1, ως προς τη συνολική δημόσια δαπάνη. και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός»

31. Η με Α.Π. 48594/24.5.2023 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η ένταξη/ τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στην ΣΑΝΠ 308.

32. Η με Α.Π. 939/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ ΨΝΧΩ7ΛΛ-ΡΡΠ )«Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

33. Το από 07-06-2023 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, της Π.Κ.Μ.

1. Στο πλαίσιο των οριζόμενων της Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, τη σχετική με τη διαχείριση των νεκρών ζώων και τα Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), κατόπιν της υπ' αριθμ. 2782/23.12.2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), (σχετ. νο 15) με την υπ' αριθ. 816599 (18430)/07-01-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006141716 2020-01-09) διακήρυξη (σχετ. νο 16) προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) για χρονικό διάστημα τριών ετών, με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.419.354,84 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ.).

Το αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη διακήρυξη συνίστατο στην:

- Α. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, τα οποία φέρουν σήμανση και λήψη από αυτά δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, πριν την αποτέφρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά (Μ.Σ.Ε.) και στα βοοειδή (Σ.Ε.Β.). Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.
- Β. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων που φέρουν σήμανση και δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγούμενης παραγράφου.
- Γ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων χοίρων που φέρουν σήμανση και των πτηνών αυγοπαραγωγής.
- Δ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, εκτός των προαναφερόμενων, που ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ. στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής για τα ανωτέρω αντικείμενα εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα.

2.- Κατόπιν ολοκληρώσεως της ανοικτής τακτικής διαγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (του άρθρου 27 του Ν.4412/2016), η Π.Κ.Μ. προχώρησε στη σύναψη της υπ' αριθμ ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008571464 2021-05-07 2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (σχετ. νο 17) με την ανακηρυχθέντα ανάδοχο την εταιρεία «ΚΑΦΣΙΣ Βιομηχανική & Ενεργειακή Α.Ε.», για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Η προαναφερόμενη Σύμβαση, αφορούσε την εκτέλεση του συνολικού έργου που ανερχόταν στο ποσό των 2.950.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (2.379.032,25 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), με τιμή μονάδας ανά κιλό βάρους νεκρού διαχειριζόμενου ζώου 0,59 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 0,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και ανάγοντας το αντικείμενο της σύμβασης σε κιλά νεκρών ζώων, κατά τη σχέση ευρώ ανά κιλό, η αρχική συνολική ποσότητα νεκρών ζώων του προγράμματος ανέρχεται σε 4.032.258,06 kg

Η διάρκεια της σύμβασης, κατά το σχετικό άρθρο  
«ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από υπογραφή της και ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου είτε σε προγενέστερο είτε σε μεταγενέστερο χρόνο της αρχικής διάρκειας των τριών ετών.

3.- Στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο βοοειδών στην Ελληνική Επικράτεια (187.593 βοοειδή ΟΠΣ-Κ του ΥΠ.Α.Α.Τ.07/6/2023 ) και σημαντικό ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων (1.313.959 ΟΠΣ-Κ.07/6/2023), χοίρων(112.809 ΟΠΣ-Κ./ 07/6/2023) και ορνίθων αυγοπαραγωγής (991.574/ ΟΠΣ-Κ.07/6/2023) Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η ιδιαίτερη σημασία της εφαρμογής του προγράμματος του θέματος που έχει ως στόχους:

1. Την ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκτροφές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξάλειψη εστιών μόλυνσης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.
2. Υλοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων της ισχύουσας Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας
3. Την ουσιαστική εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους.
4. Απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων νεκρών ζώων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
5. Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα.
6. Αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος Ελέγχου των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών και βελτίωση του υγειονομικού προφίλ της χώρας, με άμεση ευεργετική επίδραση στις εξαγωγές των τροφίμων ζωικής προέλευσης (Ζ.Π.) καθώς και των ζώντων ζώων.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχικά εκτιμώμενες ποσότητες, όπως είχαν υπολογισθεί με στοιχεία στατιστικά και δεδομένα επιστημονικά και με δέουσα επιμέλεια, η αρχική συνολική ποσότητα των 4.032.258,06 kg νεκρών ζώων αρκούσε να καλύψει το χρονικό διάστημα τριών(3) ετών από τη σύναψη της σύμβασης. Από τα στοιχεία όμως που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της συμβάσεως έως σήμερα και σύμφωνα με τους ρυθμούς εκτέλεσης του προγράμματος, παρατηρείται σημαντική αύξηση των ποσοτήτων των νεκρών ζώων, που δεν ήταν δυνατόν να έχει προβλεφθεί κατά την αρχική εκτίμηση, καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει και την «Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, που ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ., γεγονός που αποτελεί απρόβλεπτο και αστάθμητο παράγοντα και δεν δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκ των προτέρων, παρά να ληφθεί

υπόψη μόνο κατά προσέγγιση, ενώ αυτονόητα, η αύξηση των θανάτων στον ζωικό πληθυσμό λόγω ποικίλων λοιμωδών παραγόντων, που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συνετέλεσε στην αύξηση των ποσοτήτων των νεκρών ζώων, κάτι το οποίο βρίσκεται πέρα των ορίων κάθε δυνατής πρόβλεψης.

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη

- τις ποσότητες νεκρών ζώων που έχουν πιστοποιηθεί από την τριμελή επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. και έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, (σχετ. νο 32, 33) για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου από Ιούλιο 2021 έως και Σεπτέμβριο 2022, δηλαδή για δεκατέσσερις (14) μήνες από τους τριάντα έξι (36) που είναι ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου, οι οποίες ανέρχονται 3.288.883,95 κιλά που αντιστοιχούν σε 81,56% της συνολικής συμβατικής ποσότητας,
- τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στα αρχεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής με τα οποία διαφαίνεται η αυξητική τάση του αριθμού των νεκρών που περισυλλέγησαν και οδηγήθηκαν στην εγκεκριμένη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων για δειγματοληψία κατά τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά (Μ.Σ.Ε.) και στα βοοειδή (Σ.Ε.Β.),
- και υπολογίζοντας με μεσοσταθμική εκτίμηση, βάσει των ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ποσότητες που έχουν ελεγχθεί και δεδομένου ότι η υπηρεσία μας βρίσκονται σε τελικό στάδιο ελέγχου και διασταύρωσης των ποσοτήτων

η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. έχει προβλέψει πως το οικονομικό αντικείμενο της συμβάσεως θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα πριν την πάροδο της αρχικά προβλεφθείσας χρονικής διάρκειας των τριών (3) ετών.

Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος, που δεν θα είναι δυνατή η περισυλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων, δύναται να υπάρξει, σημαντική αύξηση της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στο ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας, που ήδη μαστίζεται από ενδημικά και εξωτικά νοσήματα (προσφάτως και Αφρικανική πανώλη των χοίρων), με δυσμενέστερες συνέπειες στην Αγροτική Οικονομία, αναδυόμενα προβλήματα στη Δημόσια Υγεία και επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα

Παράλληλα η συνέχιση της εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος κρίνεται επιτακτική για την αποφυγή κυρώσεων και επιβολής μεγάλων χρηματικών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Ε.Ε.), σε συνέχεια της διαπιστωθείσας παράβασης 2001/5217 και της σχετικής καταδικαστικής απόφασης C-248/08 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την έκθεση που είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. και αφορά τα audits-country profiles, Αριθμός αποστολής: ΓΔ(SANTE) 2022-7418/Αριθμός αναφοράς τελικής έκθεσης: Ref. Ares(2022)5757183 - 16/08/2022

Σύσταση Νο 3: Να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συλλογή νεκρών εκτρεφόμενων ζώων, Νομική βάση: Άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

καθίσταται σαφές ότι ακόμη εκκρεμεί η λειτουργία ενός κατάλληλου συστήματος διαχείρισης νεκρών ζώων σε εθνικό επίπεδο και δύναται -μην έχοντας άλλη επιλογή -η Ε.Ε. να φέρει εκ νέου την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΕ, ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Αν αυτό συμβεί, τότε η χώρα θα πρέπει να καταβάλει άμεσα ένα ιδιαίτερα υψηλό κατ' αποκοπή ποσό και ημερήσια χρηματική ποινή.

Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και ενέργειες προς την Γεν. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ νο 26, 27, 28) θεωρώντας απαραίτητη την επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου, κατά 48%, για

εκτέλεση του έργου που θα ανέρχεται στο ποσό των 1.416.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.141.935,48 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή της συμβατικής τιμής, δηλ με τιμή μονάδας ανά κιλό βάρους νεκρού διαχειριζόμενου ζώου 0,59 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 0,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως επίσης προβλέπεται από την ισχύουσα σύμβαση, για να μην διακοπεί η εκτέλεση του Προγράμματος κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την σύναψη νέας σύμβασης.

4.- Η ως άνω εισήγηση και αίτημα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε από την ΥΔ και οριστικοποιήθηκε η έκδοση νέου επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο ΠΣ ΕΠΑ. (σχετ νο 29)

Με την με Α.Π. 338010/1002/18.5.2023 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σχετ νο 30) αποφασίσθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189524 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», με κωδικό εγγραφής στο ΠΔΕ 2022ΝΠ30800001 (κωδικός ΟΠΣ 5189524) στο πλαίσιο του "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του ΕΠΑ 2021 - 2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας 3.1, ως προς τη συνολική δημόσια δαπάνη, και περαιτέρω με την Α.Π. 48594/24.5.2023 (σχετ νο 31) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη/ τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στην ΣΑΝΠ 308, προκειμένου για την χρηματοδότηση της συνέχισης του προγράμματος με την τροποποίηση και επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου, κατά 48% της υφιστάμενης σύμβασης κατά το ποσό 1.416.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.141.935,48 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.). χωρίς μεταβολή της αρχικής συμβατικής τιμής, δηλ με τιμή μονάδας ανά κιλό βάρους νεκρού διαχειριζόμενου ζώου 0,59 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 0,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με βάση την εκτίμηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. η ανωτέρω επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου συνεπάγεται και εξασφαλίζει την συνέχιση του προγράμματος για χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπολογίζεται πως θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προκήρυξης και ολοκλήρωσης της νέας δημόσιας σύμβασης για την συνέχιση του προγράμματος με την ένταξη και έγκριση των απαιτούμενων πόρων στο νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Είναι βέβαια γνωστό, ό,τι για να είναι δυνατή η διακήρυξη νέου διαγωνισμού, θα πρέπει πρώτα να εκπονηθεί και να εγκριθεί το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.), εντασσόμενο στο αντίστοιχο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, για την νέα προγραμματική περίοδο από το 2025 και εντεύθεν, μετά την λήξη της τρέχουσας περιόδου 2021-2025, με την εν λόγω διαδικασία να μην έχει εκκινήσει προς το παρόν και για τον λόγο αυτό να μην είναι στην ευχέρεια εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο προγραμματισμός και ο προσδιορισμός προκήρυξης για την σύναψη νέας σύμβασης, πριν καταρτιστεί και εγκριθεί το νέο Π.Π.Α, που θα περιλαμβάνει τους σχετικούς πόρους για την εκτέλεση του προγράμματος με την προκήρυξη νέας σύμβασης.

5 Η εν λόγω τροποποίηση της σύμβασης για την επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) σχετικά με την τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκεια ισχύος και εκτέλεσης αυτών.

Ειδικότερα, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ, για τις ποσότητες νεκρών ζώων που έχουν πιστοποιηθεί από την τριμελή επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου και που έχει διαχειρισθεί ο ανάδοχος από την έναρξη της συμβάσεως μέχρι σήμερα, η υφιστάμενη σύμβαση βρίσκεται εν ισχύ, καθώς δεν έχει εξαντληθεί ακόμα το συμβατικό αντικείμενο, το οποίο



σύμφωνα όμως με τους ρυθμούς εκτέλεσης του προγράμματος αναμένεται να εξαντληθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί περίπτωση της παραγράφου 1γ) του άρθρου 132 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: [...] γ) «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»

Στη προτεινόμενη τροποποίηση της υφιστάμενης συμβάσεως πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα αναφορικά με την αα) προϋπόθεση, οι περιστάσεις που επιβάλλουν την τροποποίηση της εν λόγω συμβάσεως για την επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου **κατά 48% για εκτέλεση του έργου που θα ανέρχεται στο ποσό των 1.416.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.141.935,48 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή της συμβατικής τιμής, δηλ με τιμή μονάδας ανά κιλό βάρους νεκρού διαχειριζόμενου ζώου 0,59 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 0,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,** προκειμένου να μη διακοπεί και να συνεχιστεί κατά αδιάλειπτο τρόπο η εκτέλεση της σύμβασης έως τη διενέργεια και ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψη νέας σύμβασης, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρά την επίδειξη της δέουσας από αυτήν επιμέλειας ως αναθέτουσα αρχή, καθώς αφορούν συνθήκες που σχετίζονται με απρόβλεπτους και αστάθμητους παράγοντες, που δεν δύναται να προσδιοριστούν με ακρίβεια εκ των προτέρων, παρά μόνο να ληφθούν υπόψη μόνο κατά προσέγγιση. Οι απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι δύναται να μεταβάλουν την αρχική πρόβλεψη, σχετίζονται με διάφορα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αύξηση της θνησιμότητας του ζωικού πληθυσμού μιας εγκατάστασης, λόγω της εμφάνισης και του βαθμού μετάδοσης κτηνοτροφικών ασθενειών, που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο, ανάλογα το είδος τους.

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα λοιπόν με τις αρχικά εκτιμώμενες ποσότητες, όπως είχαν υπολογισθεί με στοιχεία στατιστικά και δεδομένα επιστημονικά και με δέουσα επιμέλεια, η αρχική συνολική ποσότητα των 4.032.258,06 kg νεκρών ζώων αρκούσε να καλύψει το χρονικό διάστημα τριών(3) ετών από τη σύναψη της σύμβασης. Από τα στοιχεία όμως που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της συμβάσεως έως σήμερα και σύμφωνα με τους ρυθμούς εκτέλεσης του προγράμματος, παρατηρείται σημαντική αύξηση των ποσοτήτων των νεκρών ζώων, που δεν ήταν δυνατόν να έχει προβλεφθεί κατά την αρχική εκτίμηση, καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει και την «Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, που ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ., γεγονός που αποτελεί απρόβλεπτο και αστάθμητο παράγοντα και δεν δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκ των προτέρων, παρά να ληφθεί υπόψη μόνο κατά προσέγγιση, ενώ αυτονόητα, η αύξηση των θανάτων στον ζωικό πληθυσμό λόγω ποικίλων λοιμωδών παραγόντων, που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συνετέλεσε στην αύξηση των ποσοτήτων των νεκρών ζώων, κάτι το οποίο βρίσκεται πέρα των ορίων κάθε δυνατής πρόβλεψης.

Συνεπώς, οι εν λόγω περιστάσεις που επιβάλλουν την τροποποίηση της σύμβασης με την επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου που κατά τα παραπάνω δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την δέουσα επιμέλεια που έχει επιδείξει η αναθέτουσα αρχή.

Επιπρόσθετα, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, δεδομένου πως η εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος υλοποιείται με πόρους από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.), το οποίο υποβάλλεται και εγκρίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει τη δυνατότητα να προκηρύξει νέα διαγωνιστική διαδικασία

δίχως να έχει εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους με την εγγραφή του έργου και έγκριση στο σχετικό επόμενο ΠΠΑ.

Αναφορικά και με την υπό **ββ)** προϋπόθεση του άρθρου 132 παρ.1γ που ορίζει πως η τροποποίηση δεν θα πρέπει να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης, εν προκειμένω πληρείται και η συγκεκριμένη συνθήκη, καθώς η τροποποίηση αφορά μόνο την επαύξηση του ίδιου ακριβούς συμβατικού αντικειμένου, κατά 48% για εκτέλεση του έργου που θα ανέρχεται στο ποσό των 1.416.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.141.935,48 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή της συμβατικής τιμής, δηλ με τιμή μονάδας ανά κιλό βάρους νεκρού διαχειριζόμενου ζώου 0,59 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 0,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α οι υπόλοιποι όροι που αφορούν τις υποχρεώσεις του αναδόχου, τον τρόπο εκτέλεσης, τον τρόπο παρακολούθησης κλπ να διατηρούνται ως έχουν στην αρχική σύμβαση.

Τέλος και η υπό **γγ)** προϋπόθεση του άρθρου 132 παρ.1γ που ορίζει πως οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης τηρείται στην εν θέματι τροποποίηση.

**7.-** Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμεθα την τροποποίηση της υφιστάμενης εν ισχύ από 05/05/2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008571464 2021-07-05) Δημόσιας Σύμβασης με την επαύξηση του ίδιου ακριβούς συμβατικού αντικειμένου, κατά 48% για εκτέλεση του έργου που θα ανέρχεται στο ποσό των 1.416.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.141.935,48 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή της συμβατικής τιμής, δηλ με τιμή μονάδας ανά κιλό βάρους νεκρού διαχειριζόμενου ζώου 0,59 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 0,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο οικονομικό φορέα (εταιρεία ΚΑΦSIS), για τη συνέχιση εκτέλεσης του προγράμματος με αντικείμενο:

- «Α. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, τα οποία φέρουν σήμανση και λήψη από αυτά δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, πριν την αποτέφρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά (Μ.Σ.Ε.) και στα βοοειδή (Σ.Ε.Β.). Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών(ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.
- Β. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων που φέρουν σήμανση και δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγούμενης παραγράφου.
- Γ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων χοίρων που φέρουν σήμανση και των πτηνών αυγοπαραγωγής.
- Δ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, εκτός των προαναφερόμενων, που ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ.

στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής για **τα ανωτέρω αντικείμενα εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα»**

προκειμένου, εφόσον γίνει αποδεκτή η εν λόγω εισήγηση, ο φάκελος της σχετικής απόφασης να υποβληθεί στον οριζόμενο έλεγχο νομιμότητας από αρμόδιο κλιμάκιο του Ε.Σ. κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 6 του ν.4412/2016».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την τροποποίηση της υφιστάμενης εν ισχύ από 05/05/2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008571464 2021-07-05) Δημόσιας Σύμβασης «Πρόγραμμα περισυλλογής και

διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» με την επαύξηση του ίδιου ακριβούς συμβατικού αντικειμένου, κατά 48% για εκτέλεση του έργου που θα ανέρχεται στο ποσό των 1.416.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.141.935,48 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή της συμβατικής τιμής, δηλ. με τιμή μονάδας ανά κιλό βάρους νεκρού διαχειριζόμενου ζώου 0,59 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 0,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο οικονομικό φορέα (εταιρεία ΚΑΦΣΙΣ), για τη συνέχιση εκτέλεσης του προγράμματος με αντικείμενο:

- Α. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, τα οποία φέρουν σήμανση και λήψη από αυτά δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, πριν την αποτέφρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά (Μ.Σ.Ε.) και στα βοοειδή (Σ.Ε.Β.). Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών(ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.
- Β. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων που φέρουν σήμανση και δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγούμενης παραγράφου.
- Γ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων χοίρων που φέρουν σήμανση και των πτηνών αυγοπαραγωγής.
- Δ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, εκτός των προαναφερόμενων, που ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ.

στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, για τα ανωτέρω αντικείμενα, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα.

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στον οριζόμενο έλεγχο νομιμότητας από αρμόδιο κλιμάκιο του Ε.Σ. κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 6 του Ν.4412/2016.

**Λευκό** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Τσεχελίδης, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Γ. Αβραμίδης Β. Αβραμίδου, Δ. Χαραλαμπίδου, Λ.-Μ. Δώδου και Α. Αγγελίδης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ**