



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10**  
**Αριθμ. Συνεδρίασης 10<sup>η</sup>/22.06.2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 71**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 418435 (135)/16-06-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Παρόντες:**

1. Μήττας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
5. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
13. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Γούλα Όλγα - Χριστίνα και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Οι κ. Γούλα και κ. Τρελλόπουλος ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1<sup>ο</sup> – 8<sup>ο</sup>, 10<sup>ο</sup>, 9<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup> – 15<sup>ο</sup>.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** «Έγκριση τροποποίησης της από 9-12-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009725248) του έργου με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου “Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3” - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “BLUEAIR” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG ADRION 2014-2020”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 45.524,19 € χωρίς ΦΠΑ (56.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 13<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τροποποίησης της από 9-12-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009725248) του έργου με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου “Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3” - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “BLUEAIR” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG ADRION 2014-2020”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 45.524,19 € χωρίς ΦΠΑ (56.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1261/16-06-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Ευαγ. Κουλιακιώτη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Κουλιακιώτη ανέφερε ότι η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση του χρόνου υλοποίησής της και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 333842 (7201)/16-06-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

**«Θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της από 9-12-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21SYMV009725248) του έργου με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “BLUEAIR” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG ADRION 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 45.524,19 € χωρίς ΦΠΑ (56.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)**

ΣΧΕΤ: α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 389706(8798)/25-6-2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008817630/25-6-2021

β) η από 9-12-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ:21SYMV009725248)

γ) το αριθμ. Πρωτ. 20230508\_01/8-5-2023 έγγραφο της εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.

δ) το από 9-5-2023 21ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Με την υπ. Αριθμ. 1407/2021 (ΑΔΑΜ 21AWRD009612149) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατακυρώθηκε το έργο “Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “BLUEAIR” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG ADRION 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, στην εταιρεία «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε» (Γ. Παπανδρέου 18, τ.κ. 54645 Θεσσαλονίκη,, ΑΦΜ 998672532 ΔΟΥ Η΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310555545, email: info@palmosanalysis.gr), στη συνολική τιμή των (40.950,00 €) σαράντα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα Ευρώ - μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που είναι σήμερα 24%, δηλαδή (9.828,00€) εννιά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ, σύνολο (50.778,00€) πενήντα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είναι σήμερα 24% και στις 9-12-2021 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση.

Με το από (γ) σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος ζήτησε την τροποποίηση της σύμβασης και ειδικότερα την παράταση της εκτέλεσης του έργου μέχρι και τις 30-6-2023, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας, για την υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

Πακέτο εργασίας	Παραδοτέο
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.4 – Παραδοτέο C.4.4. Blue Book
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.4 – Παραδοτέο C.4.5. Project Video
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.3 - Promotional Campaign, Multimedia Campaign, Social Media Marketing, Social Media Advertising, Press articles, Press releases, etc.

Με το από 9-5-2023 21ο πρακτικό η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εισηγήθηκε την αποδοχή του από 8-5-2023 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για την τροποποίηση της σύμβασης, με την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των παραδοτέων έως τις 30-6-2023 και χωρίς τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2. της οικείας διακήρυξης προβλέπεται ότι: " Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Έργου μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι στις 31/05/2023. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου "Blue Air " τότε παρατείνεται αυτοδικαίως και κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο παράτασης του έργου, η αντίστοιχη σύμβαση του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή."

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(α) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπου προβλέπεται ότι: « 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρητρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρητρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις..” Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του ίδιου ως άνω νόμου προβλέπεται ότι: "Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος."

Στη συγκεκριμένη περίπτωση τροποποίησης σύμβασης πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου, καθόσον, αφενός η χρονική παράταση της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο κατ' αναλογία με την χρονική παράταση υλοποίησης του έργου προβλέπεται από την οικεία διακήρυξη. Αφετέρου, το αίτημα του αναδόχου για την παράταση της εκτέλεσης του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 8-5-2023, ήτοι πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

Κατόπιν των ανωτέρω  
Εισηγούμαστε

α) Την **έγκριση του από 9-5-2023 πρακτικού** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο : "Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: "BLUEAIR" της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG ADRION 2014-2020, και β) την **τροποποίηση της από 9-12-2021 σύμβασης** (ΑΔΑΜ:21SYMV009725248) του έργου με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: "BLUEAIR" της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG ADRION 2014-2020, με την εταιρεία «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε» (Γ. Παπανδρέου 18, τ.κ. 54645 Θεσσαλονίκη,, ΑΦΜ 998672532 ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310555545, email: info@palmosanalysis.gr), με χρονική παράταση ενός μηνός της εκτέλεσης των παρακάτω παραδοτέων και χωρίς τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος, ήτοι έως τις 30-6-2023 :

Πακέτο εργασίας	Παραδοτέο
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.4 – Παραδοτέο C.4.4. Blue Book
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.4 – Παραδοτέο C.4.5. Project Video
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.3 - Promotional Campaign, Multimedia Campaign, Social Media Marketing, Social Media Advertising, Press articles, Press releases, etc.

Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια αμέσως μετά την υπογραφή της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

- 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
- 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

Επίσης, η εισηγήτρια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-05-2023 21<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά την παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2023

21<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
για το έργο με τίτλο:

Σήμερα, 09 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου «Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3 - Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: BLUEAIR όπως αυτή συγκροτήθηκε με την Απόφαση ΟΕ με αριθμό 1622/2021 (Πρακτικό 53<sup>ο</sup> της 21-12-2021) (ΑΔΑ: 6Ψ487ΛΛ-Δ97), και η οποία αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. την υπ. αριθμ. ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009725248 2021-12-13 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την οποία ανατέθηκε το έργο με τίτλο «**Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3 - Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: BLUEAIR** στην «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 998672532, ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης),
2. τους όρους της από 09-12-2021 σχετικής Σύμβασης μεταξύ της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και της «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» για την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου (με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009725248 2021-12-13),
3. το από 08-05-2023 (αρ.πρωτ.εισερχόμενου:313717 (861)/09.05.2023) έγγραφο της «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» με το οποίο αιτείται την χρονική παράταση της από 09/12/2021 υπογεγραμμένης σύμβασής της και αιτείται ως νέα ημερομηνία λήξης των Παραδοτέων του πακέτου Εργασίας C (Communication): Δράση C.3, C.4.4 και C.4.5 την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2023,
4. Το άρθρο 17 της ανωτέρω σύμβασης στο οποίο ορίζονται οι όροι μετάθεσης προθεσμιών εκτέλεσης.
5. Το γεγονός ότι η διάρκεια εκτέλεσης του έργου BlueAir έχει παραταθεί μέχρι την 30/06/2023.

**κ α ι α φ ο ύ ε ξ έ τ α σ ε κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ ε** το τεκμηριωμένο αίτημα του αναδόχου το οποίο παραδόθηκε εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με την ανάγκη παράτασης εκτέλεσης τριών δράσεων μέχρι 30/6/2023

**α π ο δ έ χ ε τ α ι** το προαναφερόμενο αίτημα του αναδόχου, **σχετικά με την χρονική παράταση υποβολής των παραδοτέων του πακέτου Εργασίας C (Communication): Δράση C.3, C.4.4 και C.4.5** του αναδόχου, μέχρι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2023.

Η ανωτέρω χρονική παράταση της σύμβασης του αναδόχου δεν επιφέρει καμία τροποποίηση/αλλαγή στο συνολικό τίμημα του αναδόχου ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο της από 09/12/2021 υπογεγραμμένης σύμβασής του στο πλαίσιο του έργου BLUEAIR του Προγράμματος «INTERREG ADRION 2014-2020».

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα.

#### Τα Μέλη της Επιτροπής

##### Μπέσσα Κωνσταντία

ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Δ/σης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ

##### Πανταζή Καλλίτσα

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Δ/σης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ

##### Καραστογιάννη Νικολέττα

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Δ/σης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ»

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με "παρών", κατέθεσε και γραπτός την τοποθέτησή του ως εξής: «Έχουμε τοποθετηθεί για το έργο, για την τροποποίηση τοποθετούμαστε με ΠΑΡΩΝ.»

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.

Τα λοιπά μέλη του Σώματος επίσης δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 "Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010" του ν. 5013/2023, την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας "περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης", την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής "περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ. 1261/16-06-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 333842 (7201)/16-06-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 09-05-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης παρατέθηκε ανωτέρω καθώς και:

- την παράγραφο 6.2. της υπ' αριθ. πρωτ. 389706(8798)/25-6-2021 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 21PROC008817630/25-6-2021
- την αριθμ. 1407/2021 (ΑΔΑΜ 21ΑWRD009612149) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κατακυρώθηκε το έργο "Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: "BLUEAIR"
- την από 9-12-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009725248)
- τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

### Αποφασίζει ομόφωνα

(Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με "παρών" και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε με λευκό)

α) την έγκριση του από 9-5-2023 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: "BLUEAIR" της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG ADRION 2014-2020, και

β) την τροποποίηση της από 9-12-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009725248) του έργου με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη Αδριατική Ιόνιο S3»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: "BLUEAIR" της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG ADRION 2014-2020", με την εταιρεία «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε» (Γ. Παπανδρέου 18, τ.κ. 54645 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 998672532, ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310555545, email: info@palmosanalysis.gr), με χρονική παράταση ενός μηνός της εκτέλεσης των παρακάτω παραδοτέων και χωρίς τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος, ήτοι έως τις 30-6-2023 :

Πακέτο εργασίας	Παραδοτέο
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.4 – Παραδοτέο C.4.4. Blue Book
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.4 – Παραδοτέο C.4.5. Project Video
Π.Ε. C Επικοινωνία	Δράση C.3 - Promotional Campaign, Multimedia

Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”, η παρούσα απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια αμέσως μετά την υπογραφή της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

- 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
- 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

**Ο Πρόεδρος  
της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

**Τα Μέλη**

**Χρήστος Μήττας**

(όπως αναφέρονται  
ανωτέρω)