



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 7ο

«Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011313600 2022-09-27) για την δράση «Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/10-4-2023
Αριθμ. Απόφασης 64/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Απριλίου 2023, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 235508 (342)/4-4-2023/ο.ε./5-4-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 4 Απριλίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
19. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
20. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
22. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
6. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
9. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
10. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
11. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
12. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 23. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 24. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ 25. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 26. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 31. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας) 32. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ 36. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας) 38. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 40. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 42. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 43. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 44. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 46. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 47. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών) 49. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας) 51. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 53. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 55. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 57. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|--|--|

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας απουσίασε από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, και αναπληρώθηκε από την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κα Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά δυνάμει της υπ' αρ.πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-1-2022 απόφασης Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022).

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011313600 2022-09-27) για την δράση «Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας»** και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την

με αριθ. πρωτ. οικ. 174800(4244)/10-03-2023 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

«1) Με την υπ. αριθμ. 939/2022 (πρακτικό 32ο/19-07-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ :ΨΒΧΓ7ΛΛ-8ΙΛ, ΑΔΑΜ : 22ΑWRD010980950) ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την δράση: «Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας», προϋπολογισμού € 59.677,42 άνευ Φ.Π.Α. (€ 74.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), , η εταιρεία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63, Τ.Κ. 14122, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. : 210-2775714, email : info@cloudprint.gr, Α.Φ.Μ. : 800649097, Δ.Ο.Υ. : ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), στη συνολική τιμή των 59.277,42 € (ολογράφως πενήντα εννιά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με Φ.Π.Α. 24% 14.226,58 € (ολογράφως δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά), σύνολο 73.504,00 € (ολογράφως εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2) Την 27/09/2022 υπεγράφη η σύμβαση (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ011313600 2022-09-27) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63, Τ.Κ. 14122, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. : 210-2775714, email : info@cloudprint.gr, Α.Φ.Μ. : 800649097, Δ.Ο.Υ. : ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), στη συνολική τιμή των 59.277,42 € (ολογράφως πενήντα εννιά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με Φ.Π.Α. 24% 14.226,58 € (ολογράφως δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά), σύνολο 73.504,00 € (ολογράφως εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με καταληκτική ημερομηνία την 26/03/2023.

3) Την 16/01/2023 η ανάδοχος εταιρεία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» απέστειλε στη Διεύθυνση Τουρισμού Π.Κ.Μ. αίτημα παράτασης της εν λόγω σύμβασης (Παραδοτέο 2 : Συντήρηση μονοπατιών) έως 26/06/2023, λόγω : αρνητικών απαντήσεων των Δασαρχείων Θεσσαλονίκης και Σταυρού στο αίτημά της που αφορά τον καθαρισμό των μονοπατιών και λόγω των τελευταίων καιρικών εξελίξεων που καθιστούν με πολύ μεγάλη πιθανότητα αδύνατη την πρόσβαση στα ορειβατικά μονοπάτια. Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, η εργασία αυτή την εποχή και με αυτές τις συνθήκες, κάνουν άσκοπη τη συντήρηση και τον καθαρισμό των μονοπατιών, καθώς επίσης και εγείρουν ζητήματα ασφαλείας της ομάδας εργασίας. Αυτές οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Παραδοτέου 2, επηρεάζουν άμεσα και την υλοποίηση του Παραδοτέου 4 : Οπτικοακουστικό υλικό (από τα καταγεγραμμένα ποδηλατικά μονοπάτια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

4) Με το από 24/01/2023 Πρακτικό της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τουριστικού υλικού, εργασιών και υπηρεσιών τουριστικής προβολής της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023, που ορίστηκε με την αριθμ. 1871/27-12-2022 (ΑΔΑ : ΩΣ2Γ7ΛΛ-ΤΤΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για τη δράση «Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας» μέχρι 26/06/2023.

5) Με το με Αρ.Πρωτ. 31787(68)13-02-2023 έγγραφό της η Διεύθυνση Τουρισμού Π.Κ.Μ. διαβιβάζει το από 16/01/2023 αίτημα παράτασης της σύμβασης της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» καθώς και το από 24/01/2023 Πρακτικό έγκρισης της Επιτροπής και παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας», και αιτείται την παράταση της εν λόγω σύμβασης έως 26/06/2023.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα το άρθρο 217, παρ. 2
- Την οικεία Σύμβαση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της από 27/09/2022 σύμβασης για τη δράση «Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας» (ΑΔΑΜ :22ΣΥΜΝ011313600 2022-09-27) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την εταιρεία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63, Τ.Κ. 14122, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. : 210-2775714, email : info@cloudprint.gr, Α.Φ.Μ. : 800649097, Δ.Ο.Υ. : ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), έως 26/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 217, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016)».

Πριν την έναρξη συζήτησης του θέματος και της ψηφοφορίας αποχώρησε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Α. Αγγελίδης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της από 27/09/2022 σύμβασης για τη δράση «Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας» (ΑΔΑΜ :22ΣΥΜΝ011313600 2022-09-27) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την εταιρεία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63, Τ.Κ. 14122, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210-2775714, email: info@cloudprint.gr, Α.Φ.Μ.: 800649097, Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), **έως 26/06/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 217, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016).

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Σκούφας, Ι. Τσεχελίδης και Λ.-Μ. Δώδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ