

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 4ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας της σύμβασης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400» ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ ΜΕ ΣΔΙΤ"»

Αρ. Συνεδρίασης 18η/30-10-2023
Αρ. Απόφασης 199/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, **υβριδικά** (με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 723421(924)/24-10-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 24 Οκτωβρίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα: α) με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134), όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
4. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
7. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

- | | |
|--|--|
| <p>20. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 22. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 23. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 24. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 25. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ
 26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
 30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 31. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
 32. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
 33. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 34. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 35. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 36. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 37. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 38. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 39. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ
 40. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Πιερίας)
 41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 42. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 43. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 44. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
 45. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
 46. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 47. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
 48. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 49. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
 50. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 51. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
 52. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 53. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 54. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Πέλλας)
 55. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 56. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 57. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 58. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 59. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
 60. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 61. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 62. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 63. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p> | |
|--|--|

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας της σύμβασης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400» ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ ΜΕ ΣΔΙΤ"» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. οικ. 618733 (10962)/21-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων ΠΚΜ., η οποία έχει ως εξής:

“ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.8.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) και το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»).
4. Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 33 «Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου-Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010».
5. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ' αριθμ. 81320+77909/01.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302Β' /30.12.2016).
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) με θέμα: "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών."
7. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ61/13.01.2022 (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) (ΦΕΚ27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αντιπεριφεριαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ' αρ. πρ. 72217(1346)/31.01.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ458/Β/07.02.2022),

Έχοντας ειδικότερα υπόψη:

9. Τα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης του θέματος.
10. Την από 03-04-2023 (23SYMV012430623) Σύμβαση για την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος.
11. Την με αρ. πρωτ. οικ.289059(5017)/28-04-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ περί ορισμού επόπτη της παροχής υπηρεσίας του θέματος.
12. Την από 13-09-2023 αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας, όπου αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης τριών (3) μηνών λόγω καθυστέρησης αναγνωρίσεως μετρητών από τη ΔΕΔΔΗΕ
13. Το από 20 Σεπτεμβρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων του έργου του θέματος με το οποίο συμφωνεί ομόφωνα με τη παράταση συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες.
14. Το γεγονός ότι λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών στις 08-10-2023

(Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣΩΤ. με αρ. πρωτ. 65443/03-08-2023), το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και καθώς η συμβατική λήξη της υπηρεσίας του θέματος είναι στις 02-10-2023, κρίνεται επείγουσα η έκδοση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.

Και επειδή:

1. η αιτούμενη παράταση δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν επιφέρει δημόσια δαπάνη.
2. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 217 του ν.4412/2014 “Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας”: ...η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.”

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02-01-2024.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ”

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400» ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ ΜΕ ΣΔΙΤ" της από 03-04-2023 (23SYMV012430623) σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02-01-2024.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου, Λ.-Μ. Δώδου και Α. Αγγελίδης.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας, Γ. Τρελλόπουλος, Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Σκούφας, Ι. Τσεχελίδης, , Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου

Κατά ψήφισε η περιφερειακή σύμβουλος κα. Δ. Χαραλαμπίδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ