

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΘΕΜΑ 2ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Έγκριση για την 2<sup>η</sup> παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «Draxis Α.Ε., Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010884449 2022-07-07) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών “Διαχείρισης και Συντονισμού – Πακέτο Εργασίας 1” για τις ανάγκες του έργου: “eFIDAR-Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early Fire Detection And Ranging for disaster prevention and management” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”»

Αρ. Συνεδρίασης 21η/5-12-2023  
Αρ. Απόφασης 218/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. συνήλθαν σε **έκτακτη** συνεδρίαση, **δια περιφοράς**, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 825605 (1046)/1-12-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 1η Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων α) του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) και γ) των με αρ. πρωτ. 32569/13-4-2023 και 81328/28-9-2023 εγγράφων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ<br/><b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b></li> <li>2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ<br/><b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b></li> <li>3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ<br/><b>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b></li> <li>4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ</li> <li>5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ</li> <li>6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ</li> <li>7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ</li> <li>8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ</li> <li>9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ</li> <li>10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</li> <li>11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</li> <li>12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ</li> </ol> |  |
|---|--|

13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
22. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
25. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
27. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ
28. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
29. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
31. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
32. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
35. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
36. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
39. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
40. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ
43. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
44. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
45. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
46. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
48. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
50. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
51. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
52. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
53. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
54. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
56. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
57. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
58. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
59. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
61. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
62. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
63. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

64. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 65. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 68. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 70. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 71. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
---	--

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση για την 2<sup>η</sup> παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «Draxis A.E., Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010884449 2022-07-07) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών “Διαχείρισης και Συντονισμού – Πακέτο Εργασίας 1” για τις ανάγκες του έργου: “eFIDAR- Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early Fire Detection And Ranging for disaster prevention and management”** το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”» υπόψη του Σώματος και ειδικότερα την με αρ. πρωτ. 765338 (2063)/9-11-2023 εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ, η οποία έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «Draxis A.E., Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010884449 2022-07-07) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών “Διαχείρισης και Συντονισμού – Πακέτο Εργασίας 1” για τις ανάγκες του έργου: “eFIDAR-Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early Fire Detection And Ranging for disaster prevention and management” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ Α 147, 08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α 226/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 303263/ΜΑ7724 (10/12/2019) 2η Πρόσκληση του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” και την με αριθμό πρωτοκόλλου 300877/ΜΑ1891 (07/04/2020) τροποποίηση της πρόσκλησης με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 29/5/2020.
5. Τον άξονα προτεραιότητας 2. Προστασία του περιβάλλοντος - Μεταφορές και τον ειδικό στόχο 2.4 Πρόληψη, μετριασμός και διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών.
6. Τη με αρ. 36/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης για το έργο e-FIDAR από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης.

7. Την από 21/04/2021 ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ελλάδα- ΒΜ 2014-2020 για την έγκριση χρηματοδότησης της πράξης.
8. Τη με αριθμό 935/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΥΛΘ7ΛΛ-ΗΝ9) με την οποία έγινε αποδεκτή η εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early Fire Detection And Ranging for disaster prevention and management» με ακρωνύμιο: «eFIDAR» και επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.
9. Την από 13/10/2021 υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract eFIDAR CN2-SO2.4-SC044) του έργου “eFIDAR” μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα) και της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
10. Το από 03/09/2021 υπογραφέν εταιρικό συμφωνητικό (Partnership Agreement) του έργου “eFIDAR” μεταξύ όλων των εταίρων του έργου.
11. Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με κωδικό 2021ΕΠ40860005 5066794.
12. Το τεχνικό δελτίο (Justification of Budget), την κατανομή του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του έργου “eFIDAR” με ημερομηνία έναρξης την 13/10/2021 με βάση το οποίο η ΠΚΜ διαθέτει ποσό 20.000,00 ευρώ για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για τη Διαχείριση και Συντονισμό (Πακέτο Εργασίας 1) του έργου.
13. Την από 30 Ιουνίου 2022 (22SYMV010884449 2022-07-07) υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη «Διαχείριση και Συντονισμό - Πακέτο Εργασίας 1» του έργου eFIDAR-Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» -Early Fire Detection And Ranging for disaster prevention and management»
14. Την από 19/10/2023 έγκριση της παράτασης του έργου eFIDAR μέχρι τις 10/12/2023 από την διαχειριστική αρχή.
15. Την από 09/11/2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας Draxis A.E. με την οποία ζητείται η παράταση της διάρκειας της σύμβασης, χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντικείμενο μέχρι 15/11/2023.
16. Το από 09/10/2023 πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής που αποδέχεται την παράταση της σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ και της αναδόχου εταιρείας μέχρι 10/12/2023.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «**Draxis A.E., Δράξης Τεχνολογίες Περιβάλλοντος A.E**» (ΑΔΑΜ 22SYMV010884449 2022-07-07) για το έργο “Παροχή υπηρεσιών “Διαχείρισης και Συντονισμού – Πακέτο Εργασίας 1” για τις ανάγκες του έργου: “eFIDAR-Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early Fire Detection And Ranging for disaster prevention and management” από τις 15/11/2023 στις 10/12/2023 και του χρονοδιαγράμματος παράδοσης του παραδοτέου, χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
<b>4η Αναφορά Φυσικού &amp; Οικονομικού Αντικειμένου (4th Progress Report)</b>	10/12/2023

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658, 787  
 E-mail : [persymb@pkm.gov.gr](mailto:persymb@pkm.gov.gr)

**Εγκρίνει** την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «**Draxis A.E., Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε**» (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010884449 2022-07-07) για το έργο "Παροχή υπηρεσιών "Διαχείρισης και Συντονισμού – Πακέτο Εργασίας 1" για τις ανάγκες του έργου: "eFIDAR-Εγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» - Early Fire Detection And Ranging for disaster prevention and management" από τις 15/11/2023 στις 10/12/2023 και του χρονοδιαγράμματος παράδοσης του παραδοτέου, χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
<b>4η Αναφορά Φυσικού &amp; Οικονομικού Αντικειμένου (4th Progress Report)</b>	10/12/2023

**Λευκό** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας και Γ. Τρελλόπουλος.

**Παρών** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Σκούφας, Ι. Τσεχελίδης, Δ. Χαραλαμπίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

**Κατά** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου και Α. Αγγελίδης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ**