



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 27<sup>ο</sup>/23.07.2024  
Απόφαση [1038/2024](#)**

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>** : «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση επικίνδυνων-κατεστραμμένων τμημάτων επί του Δημοτικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2020», με προϋπολογισμό 950.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 510711/1580/18-7-2023 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυριζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και οι Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση επικίνδυνων-κατεστραμμένων τμημάτων επί του Δημοτικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2020», με προϋπολογισμό 950.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.509829/2353/18-07-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από ΚΑΠ, με κωδικό 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ20, προϋπολογισμού 950.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ:63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2024 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από ΚΑΠ, με κωδικό 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ20, προϋπολογισμού 950.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/20-03-2024 (Συνεδρίαση 7η, ΑΔΑ:Ψ?ΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Την με αρ.1130/15-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΜ8Γ7ΛΛ-Ε7Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το εν λόγω έργο και τον υπ’αρ.46243/22-09-2020 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
14. Την αρ.20PROC007449596 2020-10-09 ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
15. Την με αριθμ.491/26-4-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΛ37ΛΛ-Κ65, ΑΔΑΜ :21ΑWRD008707425 2021-06-03) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο.
16. Τη με αρ.πρωτ.οικ.399629/2164/30-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008837564 2021-06-30) Σύμβαση του έργου του θέματος.
17. Τη με αρ.πρωτ.658914/3249/20-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011269081 2022-09-20) Απόφαση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.
18. Τη με αρ.πρωτ.οικ.508322/2607/24-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013153608 2023-07-26) Απόφαση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.

**19.** Το από 27-03-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα και τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι παρακάτω:

- Πασχάλης Ζιούζιος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- Κωνσταντίνα Παπαγιάννη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΜΕΛΟΣ
- Νικολέτα Τριανταφυλλίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΜΕΛΟΣ

Που οριστήκαμε επιτροπή οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, με την υπ' αριθμό Αρ. Πρωτ.: 619129 / 3177, 15 Σεπτεμβρίου 2023 Απόφαση Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (ΑΔΑ: ΨΗΒ67ΛΛ-Μ9Ξ) , πήγαμε στις 27-03-2024 ημέρα Τετάρτη στο Οδικό Δίκτυο, στην Π.Ε. Κιλκίς, επί τόπου του έργου για την παραλαβή του. Με την αριθμό πρωτοκόλλου οικ.451630/2606/26-8-2020 Απόφαση της ΥΠΕ/ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, με την αριθμ.1130/15-9-2020 (ΑΔΑ :ΨΜ8Ι7ΛΛ-Ε7Φ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου, την αρ.20PROC007449596 2020-10-09 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με την αριθμ.491/26-4-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΛ37ΛΛ-Κ65, ΑΔΑΜ :21ΑWRD008707425 2021-06-03) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟ. Την αριθμό 22/2021 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς) την από 30-06-2021 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008837564 2021-06-30).

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την υπ' αριθμό 2/2020 Μελέτη που συντάχθηκε από την ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
2. Την με αρ.πρωτ.οικ.431853/2336/12-07-2021 Απόφαση ορισμού επίβλεψης της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς, τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών, το Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, την από 10-10-2022 Τελική Επιμέτρηση εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ.οικ.734424/3670/17-10-2022 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, την από 29-09-2022 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του έργου από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και το νέο επικυρωμένο Φ.Α.Υ.

π α ρ α λ α μ β ά ν ε ι

Τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μια στον Πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ποσότητες Μονάδες
<b>ΟΜΑΔΑ Α':ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>		
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	
	από 1ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 2ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 3ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 4ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 5ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 6ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	Σύνολο	0,00 m
2	Καθαρισμός ερείσματος από χαλαρά υλικά και αυτοφυή βλάστηση	
	από 1ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 2ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 3ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 4ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 5ο ΠΠΑΕ	3000,00 m
	από 6ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	Σύνολο	3000,00 m
3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	
	από 1ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 2ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 3ο ΠΠΑΕ	0,00 m

	από 4ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 5ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	από 6ο ΠΠΑΕ	0,00 m
	Σύνολο	0,00 m
<b>ΟΜΑΔΑ Γ': ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>		
4	<i>Κατασκευή ερεισμάτων</i>	
	από 1ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>3</sup>
	από 2ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>3</sup>
	από 3ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>3</sup>
	από 4ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>3</sup>
	από 5ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>3</sup>
	από 6ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>3</sup>
	Σύνολο	0,00 m <sup>3</sup>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>		
5	<i>Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm</i>	
	από 1ο ΠΠΑΕ	13993,28 m <sup>2</sup>
	από 2ο ΠΠΑΕ	4865,53 m <sup>2</sup>
	από 3ο ΠΠΑΕ	14672,30 m <sup>2</sup>
	από 4ο ΠΠΑΕ	6327,75 m <sup>2</sup>
	από 5ο ΠΠΑΕ	8149,74 m <sup>2</sup>
	από 6ο ΠΠΑΕ	3187,32 m <sup>2</sup>
	Σύνολο	51195,92 m <sup>2</sup>
6	<i>Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm</i>	
	από 1ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 2ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 3ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 4ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 5ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 6ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	Σύνολο	0,00 m <sup>2</sup>
7	<i>Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm</i>	
	από 1ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 2ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 3ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 4ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 5ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 6ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	Σύνολο	0,00 m <sup>2</sup>
8	<i>Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη</i>	
	από 1ο ΠΠΑΕ	13993,28 m <sup>2</sup>
	από 2ο ΠΠΑΕ	4865,53 m <sup>2</sup>
	από 3ο ΠΠΑΕ	14672,30 m <sup>2</sup>
	από 4ο ΠΠΑΕ	6327,75 m <sup>2</sup>
	από 5ο ΠΠΑΕ	8149,74 m <sup>2</sup>
	από 6ο ΠΠΑΕ	3187,32 m <sup>2</sup>
	Σύνολο	51195,92 m <sup>2</sup>
9	<i>Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος</i>	
	από 1ο ΠΠΑΕ	330,42 ton
	από 2ο ΠΠΑΕ	102,07 ton

	από 3ο ΠΠΑΕ	450,30 ton
	από 4ο ΠΠΑΕ	199,96 ton
	από 5ο ΠΠΑΕ	394,09 ton
	από 6ο ΠΠΑΕ	30,35 ton
	Σύνολο	1507,19 ton
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.	
	από 1ο ΠΠΑΕ	13993,28 m <sup>2</sup>
	από 2ο ΠΠΑΕ	4865,53 m <sup>2</sup>
	από 3ο ΠΠΑΕ	14672,30 m <sup>2</sup>
	από 4ο ΠΠΑΕ	6327,75 m <sup>2</sup>
	από 5ο ΠΠΑΕ	8149,74 m <sup>2</sup>
	από 6ο ΠΠΑΕ	3187,32 m <sup>2</sup>
	Σύνολο	51195,92 m <sup>2</sup>
ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	
	από 1ο ΠΠΑΕ	1306,16 m <sup>2</sup>
	από 2ο ΠΠΑΕ	346,81 m <sup>2</sup>
	από 3ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	από 4ο ΠΠΑΕ	1079,76 m <sup>2</sup>
	από 5ο ΠΠΑΕ	672,27 m <sup>2</sup>
	από 6ο ΠΠΑΕ	0,00 m <sup>2</sup>
	Σύνολο	3405,00 m <sup>2</sup>

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

## ΓΕΝΙΚΑ

1. Το υπό παραλαβή έργο κατασκευάστηκε με βάσει την 2/2020 μελέτη ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προϋπολογισμού δαπάνης 766129,03 ευρώ και ΦΠΑ (24%) 183870,97 ευρώ, σύνολο 950000,00 ευρώ € ( με ΦΠΑ).
2. Το έργο προκηρύχθηκε με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις 19/11/2020. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ με έκπτωση 69,00 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
3. Υπογράφηκε το υπ' αριθμό αρ. Πρωτ.399629/2164/30-6-2021 ( ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ008837564 2021-06-30) ΠΕ Κιλκίς, εργολαβική σύμβαση για ευρώ 237500,00 και ΦΠΑ (24,00%) 57000,00 ευρώ, σύνολο 294500,00 ευρώ € ( με ΦΠΑ).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εννιά (9) μήνες ήτοι στις 30/3/2022. Δόθηκε παράταση έως την 30/9/2022 με την α/α 298/2022 Απόφαση ΟΕ της ΠΚΜ ( ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010271499 2022-03-28). Την από 29-09-2022 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.
5. Την από 10-10-2022 Τελική Επιμέτρηση εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.οικ. 734424/3670/17-10-2022 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων. Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών αφαιρούμενης της εκπτώσεως ανήλθε σε 356860,74 € και ΦΠΑ (24,00%) 85646,58 ευρώ συνολικά ανήλθε στα 442507,32 ευρώ € ( με ΦΠΑ 24,00%).
6. Τα τεχνικά στοιχεία του εκτελεσθέντος έργου έχουν ως εξής: ΟΔΟΠΟΙΪΑ 356860,74 €.
7. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο.
8. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη και τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

11. Επειδή από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις 29/9/2022 πέρασε ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και συντηρείται καλώς, η επιτροπή παραλαβής το παραλαμβάνει χωρίς επιφυλάξεις.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφηκε αρμοδίως. Ένα από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27-03-2024

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

1. ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
Πρόεδρος, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ

**20.** Την αριθμ. πρωτ. οικ.509829/2353/18-07-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση επικίνδυνων-κατεστραμμένων τμημάτων επί του Δημοτικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κιλκίς έτους 2020», με προϋπολογισμό 950.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ).
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από ΚΑΠ, με κωδικό 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ20, προϋπολογισμού 950.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ:63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2024 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από ΚΑΠ, με κωδικό 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ20, προϋπολογισμού 950.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 43/20-03-2024 (Συνεδρίαση 7η, ΑΔΑ:Ψ?ΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Τη με αρ.πρωτ.οικ.399629/2164/30-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008837564 2021-06-30) Σύμβαση του έργου του θέματος.
14. Τη με αρ.πρωτ.658914/3249/20-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011269081 2022-09-20) Απόφαση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.
15. Τη με αρ.πρωτ.οικ.508322/2607/24-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013153608 2023-07-26) Απόφαση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
16. Τη με αρ.πρωτ.619129/3177/15-09-2023 (ΑΔΑ:ΨΗΒ67ΛΛ-Μ9Ξ) Απόφαση περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος.

17. το από 27-03-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα και τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

*Εισηγούμαστε*

Την έγκριση του από 27-03-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση επικίνδυνων-κατεστραμμένων τμημάτων επί του Δημοτικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κιλκίς έτους 2020», αναδόχου ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Πρ/νος  
Υποδ/σης Τεχνικών Έργων  
Π.Ε. Κιλκίς

Ο Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει** το ανωτέρω από 27-03-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Συντήρηση-αποκατά-σταση επικίνδυνων-κατεστραμμένων τμημάτων επί του Δημοτικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κιλκίς έτους 2020», αναδόχου ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

**Σημειώνεται** ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ20.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1038/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικ. Καμπανού**