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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρακτικό 42o/17-10-2023 
Απόφαση   1292/2023 

 
ΘΕΜΑ 60o: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: 
“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-
2022” Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)» 
 
Στη Θεσσαλονίκη  σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ.,  η 
Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση, στο 
Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα 
Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Oικ. ΟΕ 690214/1927/11-10-2023 
προσκλήσεως   της   Προέδρου  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 
177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και  το άρθρο 5 του κανονισμού 
της Ο.Ε . 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: 
 

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.  
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών  & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ 
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος  Ο.Ε. 
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
7. Μαλλιαρας Αθανάσιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 

 
Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη 
του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, 
Αναπληρώτρια Γραμματέας. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 60ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 4ης 
παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022” Προϋπολογισμός 
μελέτης δημοπράτησης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
552691/9702/14-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 944/29-9-2023 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω 
θέμα. 
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  Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη : 
 
1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης….» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις 
του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016). 

3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής’’, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 
2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 
την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023, 

5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Π.Κ.Μ. περί ‘’Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών  της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023,  η οποία 
επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  περί «Ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση 
τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
(ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ), 

7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειαρχών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν), 

8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί  Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 175 §11  ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3 ) 

9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού 
Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7), 

10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 
99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ), 

11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. Το Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022. 
13. Την υπ. αρ.πρωτ. 47430/14-5-2020 (ΑΔΑ : 6Ξ1Ι46ΜΤΛΡ-ΛΤΝ) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε για την τριετία 2020-2022 , η ένταξη του 
έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) με κωδικό αριθμό 
2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 και Προϋπολογισμό  1.352.027,83 € (με Φ.Π. 

14. Το υπ’αριθμ.582220/1863/21-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & 
Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών/ ΠΚΜ,με το οποίο 
η προβλεπόμενη πίστωση ποσού 1.352.027,83 €  σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800002 στη 
ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020 «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66», εγκρίνεται να διατεθεί για την υλοποίηση του υποέργου 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2020-2022»,από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ. 

15. Την υπ’ αριθμ. 32/27-4-2021  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας , με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με επιλογή 
αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27, Ν.4412/2016) (ΑΔΑ:6ΖΞ57ΛΛ-4Χ8) 

16.  Την υπ’αριθμ. 540/18-5-2021(ΑΔΑ:ΩΤΓΘ7ΛΛ-ΗΩΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ 
που αφορά στην έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του θέματος 
και της συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αυτού 

ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Απόφαση  1292/17-10-2023 
Βασ. Όλγας 198, 546 55 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 319612, 641, 933, 765, 848, 605, 722, 737, 880   

e-mail:  oe@pkm.gov.gr 

3 

17.  Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης της σύμβασης του έργου του θέματος 
στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.,οι οποίες έλαβαν τους αριθμούς  21PROC008689946 2021-05-31 και 
21PROC008690288 2021-05-31( ΑΔΑ:ΩΚ9Σ7ΛΛ-Η9Ε) αντίστοιχα. 

18.  Την υπ’ αριθμ. 900/27-7-2021 (ΑΔΑ: 67Β67ΛΛ-27Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/ 
Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

19.  Τον υπ’αριθμ. 201428/10-9-2021 Θετικό έλεγχο νομιμότητας της υπ’αριθμ. 900/27-7-2021 
(ΑΔΑ: 67Β67ΛΛ-27Τ) Απόφασης της Ο.Ε./ΠΚΜ, από την  ΑΔΜ-Θ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
225 του Ν.3850/10,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

20. Την  υπ’ αριθμ. 1193/5-10-2021 (ΑΔΑ:  6ΖΨΣ7ΛΛ-8ΩΦ και ΑΔΑΜ:  22AWRD009909837) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία 
εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε στις 22-06-2021  και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του εν θέματι 
έργου, στην κα ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ. ΡΩΣΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε. με συνολική δαπάνη προσφοράς  496.379,688 
€ (μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και με μέση έκπτωση 
63,29%.  

21. Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο [ποσό συμφωνητικού χωρίς ΦΠΑ]: 400.306,20 €. 
22. Με το υπ΄ αριθμ. 59233/28-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ε’ Κλιμάκιο - 

Ελεγκτικό Συνέδριο, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία η αρ.939/2021 Πράξη 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της 
αριθμ.1193/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ  για τη σύναψη της σύμβασης 
εκτέλεσης του έργου. 

23.  Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε στις 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010063067 2022-02-16).  Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 303.672,62€ € 
χωρίς ΦΠΑ. 

24. Την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι η 31η Δεκεμβρίου 
2022  

25.  Την με αριθμ. Πρωτ. 445703(5975)ΠΕ/01-03-2022 (ΑΔΑ:60ΡΙ7ΛΛ-ΒΡΚ) Απόφαση 
Προισταμένου  ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία  έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου. 

26.  Την  με  αριθμ. Πρωτ.   147121(1497)/8-3-2022  Απόφαση Προισταμένου   
ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία   εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
έργου. 

27.  Την με αριθμ. Πρωτ.  οικ. 378165(4210)/26.07.2022 Απόφαση Προϊσταμένης  
ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία   εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
συνολικής δαπάνης 496.379,688€ (με ΦΠΑ) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό 
συμβατικό αντικείμενο. 

28. Την υπ’αριθμ.30/10-1-2023  Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, περί έγκρισης 1ης παράτασης συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28-2-2023 
(ΑΔΑ:ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971). 

29. Την  υπ’αριθμ. 91686(1403)/ 15-2-2023  Απόφαση έγκρισης του  1ου αναθεωρημένου 
χρονοδιαγράμματος  του έργου  από τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) 
κατά δύο (2)  μήνες , δηλαδή μέχρι την 28-2-2023. 

30.  την υπ’αριθμ.309/14-3-2023  Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4)  μήνες , δηλαδή μέχρι τις 
30-6-2023 (ΑΔΑ:ΨΘΟ87ΛΛ-ΟΜ1) 

31.  την υπ’αριθμ.772/27-6-2023  Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε ημέρες, δηλαδή μέχρι 
τις 14-8-2023 (ΑΔΑ: 9Κ037ΛΛ-ΩΜ0) 

32. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία αιτείται τη Χορήγηση 4ης Παράτασης της  
Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 
14-2-2024. 

33. Την αριθμ. πρωτ. 552691/9702/14-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών 
Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία  έχει ως εξής: 
 

ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ
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Θέμα : Εισήγηση για 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022” 
 Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2022ΝΠ20800004 ΣΑΝΠ 208 ΠΔΕ 2022 
Ανάδοχος: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.. (  e-mail: tzinaross@gmail.com ) 

 
Σχετ.:  Η από 11-8-2023   (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 552691(9702) /11-8-2023 ) αίτηση της Αναδόχου 
για χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος. 

 
   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” και του  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ». 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" 
(Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 
ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες». 

5. Την υπ’ αρ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

6. Την υπ' αρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" 
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών 
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458/Β’/7-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, 
παρ. A6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του 
τομέα ευθύνης τους. 

7. Την Αριθμ. Δ11/334219/25.10.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
(ΦΕΚ5565Β31.10.2022) Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 
2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 

8. Την από 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010063067 2022-02-16) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του 
θέματος καθώς και την από 19.04.2023  (ΑΔΑΜ:23SYMV012540035 2023-04-24) υπογραφείσα 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών  του έργου του θέματος. 

9. Το υπ’αριθμ.οικ.177898(391)/13-3-2023 έγγραφο του Γεν.Διευθυντή Προγραμματισμού &    
Υποδομών/ΠΚΜ με θέμα :Απόψεις-Διευκρινήσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν.5013/2023 
στα άρθρα 33 και 35 .       

10. Την ανωτέρω σχετική αίτηση της Αναδόχου με την οποία αιτείται τη Χορήγηση 4ης Παράτασης της  
Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου κατά 6 (έξι) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024. 

 
Και επειδή: 
 

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 4ης 
Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος,σας γνωρίζουμε επιπλέον τα εξής: 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 Η προβλεπόμενη πίστωση ποσού 1.352.027,83 €  σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800002 στη 
ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020 «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66»,σύμφωνα με το υπ’αριθμ.582220/1863/21-10-2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού & Υποδομών/ ΠΚΜ,εγκρίθηκε να διατεθεί για την υλοποίηση του υποέργου 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-
2022»,από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ. 

 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ.217076(3052)/27-4-2021 
Απόφαση  ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ 

ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ
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 Με την απόφαση 540/18-5-2021 ( Α Δ Α :Ω Τ Γ Θ 7 Λ Λ - ΗΩ Σ )  της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου  και 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού. 

 Με την  υπ’ αριθμ. 1193/5-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ,εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ο 
οποίος πραγματοποιήθηκε στις 22-06-2021  και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», 
στην κα ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ. ΡΩΣΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε. με συνολική δαπάνη προσφοράς  496.379,688 € (μαζί με 
Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και με μέση έκπτωση 63,29%. 

 Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο [ποσό συμφωνητικού χωρίς ΦΠΑ]: 400.306,20 €. 

 Με το υπ΄ αριθμ. 59233/28-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ε’ Κλιμάκιο - Ελεγκτικό 
Συνέδριο μας κοινοποιήθηκε η αρ.939/2021 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με 
τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.1193/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ  
για τη σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

 Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010063067 
2022-02-16) 

 Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022 . 

 Με την με αριθμ. Πρωτ. 445703(5975)ΠΕ/01-03-2022 (ΑΔΑ:60ΡΙ7ΛΛ-ΒΡΚ) Απόφαση 
Προισταμένου  ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ  έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου. 

 Με  την  με  αριθμ. Πρωτ.   147121(1497)/8-3-2022  Απόφαση Προϊσταμένου   
ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ   εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 Με την υπ’αριθμ.30/10-1-2023  Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου κατά δύο (2)  μήνες , δηλαδή μέχρι την 28-2-2023 (ΑΔΑ:ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971). 

 Με την υπ’αριθμ. 91686(1403)/ 15-2-2023  Απόφαση εγκρίθηκε το 1ο αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα  του έργου  από τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά δύο 
(2)  μήνες , δηλαδή μέχρι την 28-2-2023. 

 Με την υπ’αριθμ.309/14-3-2023  Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η παράταση συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4)  μήνες , δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 
(ΑΔΑ:ΨΘΟ87ΛΛ-ΟΜ1) 

 Με την υπ’αριθμ. 214356 (3786)/ 25-4-2023  Απόφαση εγκρίθηκε το 2ο αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα  του έργου  από τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά 
τέσσερις (4)  μήνες , δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 . 

 Με την υπ’ αρ. 356/28-3-2023 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης ΣΣΕ με την 
Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: ''ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ'', με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση  63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και  ΑΔΑΜ:23AWRD012398886). 

 Με την με αριθμ.πρωτ. 378165(4210)/26-7-2022 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ   εγκρίθηκε ο 1ος  
Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, 

 Με την με αριθμ.πρωτ. 53207(606)/23-1-2023 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ  εγκρίθηκε ο 2ος  
Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 

 Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ ( 3η Συνεδρία, Πράξη 14η / 8 
– 3 -2023) δόθηκε  για τη διαχείριση των “επί έλασσον” δαπανών του 3ο  ΑΠΕ και την τροποποίηση της 
αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία  της  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος. 

 Με την υπ’ αριθμ.(356)/28-3-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ  εγκρίθηκε η 
σύναψη της 1ης ΣΣ του έργου του θέματος σε συνέχεια του 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 
με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: ''ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ'', 
με μέση τεκμαρτή έκπτωση  63,29 %   ( ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και  ΑΔΑΜ:23AWRD012398886) 

 H 1η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, δεν υπάγεται στον έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου διότι η αξία αυτής (57.214,59 € , χωρίς Φ.Π.Α.) είναι κατώτερη 
των σωρευτικώς τιθέμενων ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης (αρχική συμβατική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α) 

 Με την υπ’ αριθμ. τ.τ.540036(9512)/7-8-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου   ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ 
εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου, συνολικής δαπάνης 
496.379,688 €, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

 Με τη σχετική Αίτηση της , η Ανάδοχος αιτείται τη Χορήγηση της 4ης Παράτασης της Συνολικής 
Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι Έργου  κατά  έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024. 

 Η ανάδοχος δήλωσε σαν έδρα της επιχείρησής της την Έδεσσα με ταχυδρομική διεύθυνση οδός 
Τσιμισκή 15,ΤΚ 58200, τηλ. 2381022801, email: tzinaross@gmail.com , διόρισε αντίκλητό της, την κα 
Μαρία Βαλταλή, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Κολοκοτρώνη 7, T.K. 54641,e-mail:mvaltali@gmail.com) 
, η  οποία αποδέχθηκε το διορισμό της (Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ) 

 
Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ. 
 
Η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Αναδόχου  του έργου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες 
που γνώριζε κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ
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 Η Ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά  έξι (6) μήνες, δηλαδή 
έως τις 14-2-2024, ενόψει σύνταξης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, λόγω 
ανάγκης αντιμετώπισης μέρους των προβλημάτων που προκάλεσε η θεομηνία στην Π.Ε. Πέλλας στις 23 και 24 
Ιανουαρίου 2023, με αποτέλεσμα την υπ’ αριθμ. Α309/27-01-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της περιοχής του έργου (ΑΔΑ: 
6Δ3246ΝΠΙΘ-Ω7Χ) που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στη περιοχή ανάντι της γέφυρας του Λιποχωρίου έως και 
την αρχή της τάφρου Τ66. Σε αυτή ακριβώς την περιοχή προτείνονται οι εργασίες της 2ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης ούτως ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν παρόμοιες καταστροφικές συνέπειες στο μέλλον. 
 
Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ. 
 
Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι λόγω της ανωτέρω προαναφερόμενης 
απρόβλεπτης κατάστασης, είναι επιτακτική ανάγκη η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην Αιτιολογική 
Έκθεση που συνοδεύει τον προς έγκριση 5ο Α.Π.Ε. και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση ανάντι της γέφυρας 
Λιποχωρίου, για την αποφυγή των καταστρεπτικών συνεπειών στην περιοχή από παρόμοια καιρικά φαινόμενα. 
 Είναι γεγονός ότι ο τεράστιος όγκος νερού, λόγω της πρωτοφανούς βροχόπτωσης στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023 , 
δεν μπόρεσε να διοχετευθεί στην τάφρο Τ66 με αποτέλεσμα την κατάρρευση αναχώματος ανάντι της γέφυρας 
Λιποχωρίου. 
Η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη λόγω των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης που αποσκοπούν στο να επανακτήσει η τάφρος Τ66 στην ανωτέρω περιοχή τη μέγιστη δυνατή 
παροχετευτικότητα αποκαθιστώντας την υδραυλική διατομή της στην αρχική της γεωμετρία, ούτως ώστε να 
προστατεύει από πλημμύρες που είναι άλλωστε και ο πρωταρχικός λόγος της κατασκευής της.   
                                    
Κατόπιν των ανωτέρω: 

               Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

Την Έγκριση Χορήγησης 4ης Παράτασης  της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 6 (έξι) μήνες, δηλαδή έως 
τις 14-2-2024. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 
5565Β/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 ‘Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ 
Τριμήνου 2022” 
H χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι “με Αναθεώρηση” διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει . 
 
Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής: 
Πέρας Συμβατικής Διάρκειας της σύμβασης του έργου : 31-12-2022 
Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (1η Παράταση)         : 28-02-2023    
Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (2η Παράταση)         : 30-06-2023   
Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (3η Παράταση)         : 14-08-2023 
 
Προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης (4η Παράταση)  : 14-02-2024 
 
 
Συνημμένα 

1)Το από 11-8-2023  έγγραφο της αναδόχου 

Εσωτερική  διανομή                                                                  

Χρονολογικό Αρχείο + Φ.Ε. + ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ 

Η Αν. Προϊσταμένη 
ΥΕΔΠ/ Δ.Τ.Ε./ Π.Κ.Μ. 

 
 

  Δέσποινα Ανταβαλίδου 
    Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία  που ακολούθησε, κατά την οποία, η κ. Θωμά Δ. και ο 
κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν 
παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η 
Οικονομική Επιτροπή 
                                                      α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2020-2022», προϋπολογισμού 1.352.027,83 € (με ΦΠΑ), με αναθεώρηση, χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ, κατά έξι (6) μήνες, 
δηλαδή έως τις 14-2-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι: 
 

ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ
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‘Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι λόγω της ανωτέρω 
προαναφερόμενης απρόβλεπτης κατάστασης, είναι επιτακτική ανάγκη η εκτέλεση των εργασιών 
που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον προς έγκριση 5ο Α.Π.Ε. και την 
2η Συμπληρωματική Σύμβαση ανάντι της γέφυρας Λιποχωρίου, για την αποφυγή των 
καταστρεπτικών συνεπειών στην περιοχή από παρόμοια καιρικά φαινόμενα. 
 Είναι γεγονός ότι ο τεράστιος όγκος νερού, λόγω της πρωτοφανούς βροχόπτωσης στις 23 και 
24 Ιανουαρίου 2023 , δεν μπόρεσε να διοχετευθεί στην τάφρο Τ66 με αποτέλεσμα την 
κατάρρευση αναχώματος ανάντι της γέφυρας Λιποχωρίου. 
Η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη λόγω των εργασιών της 2ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης που αποσκοπούν στο να επανακτήσει η τάφρος Τ66 στην 
ανωτέρω περιοχή τη μέγιστη δυνατή παροχετευτικότητα αποκαθιστώντας την υδραυλική 
διατομή της στην αρχική της γεωμετρία, ούτως ώστε να προστατεύει από πλημμύρες που είναι 
άλλωστε και ο πρωταρχικός λόγος της κατασκευής της.’’ 

Το έργο χρηματοδοτείται από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΝΠ 208 
του ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2022ΝΠ20800004       
 
 
                                              Η απόφαση αυτή πήρε α/α  1292/2023    
 
 
 
Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής  

 Τα Μέλη 

 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά  

 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 

Καμπανού Αικατερίνη 

ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ
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