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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρακτικό 42o/17-10-2023 
Απόφαση  1273/2023 

 
ΘΕΜΑ 41o: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: 
«Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης 
Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. 
& της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου 
Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»  
  
Στη Θεσσαλονίκη  σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ.,  η 
Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση, στο 
Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα 
Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Oικ. ΟΕ 690214/1927/11-10-2023 
προσκλήσεως   της   Προέδρου  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 
177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και  το άρθρο 5 του κανονισμού 
της Ο.Ε . 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: 
 

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.  
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών  & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ 
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος  Ο.Ε. 
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
7. Μαλλιαρας Αθανάσιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε. 

 
Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη 
του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, 
Αναπληρώτρια Γραμματέας. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 41ο της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 4ης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως 
όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού ‘Από 
την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» , 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/οικ.687280/2964/10-10-2023 εισήγηση της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη : 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01
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1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης….» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 
Επιτροπής’’,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που 
διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023, 

5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί ‘’Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών  της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 
9/1/2022 έως 31/12/2023,  η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο 
του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  περί «Ορισμού  
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ), 

7.  Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειαρχών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν), 

8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί  Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11  ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3 ) 

9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί 
ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-
ΕΞ7), 

10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την 
αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ), 

11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

13.    Τις υπ’  αριθμ. 23/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΡ77ΛΛ-5Ε9)  &  υπ’  αριθμ.  43/25-06-2021 
(ΑΔΑ: ΩΣΛΦ7ΛΛ-ΩΕΒ) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ορίζεται ως τρόπος 
Δημοπράτησης του έργου η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27 του Ν. 4412/05-08-2016 και  την  Εγκύκλιο 6/2013 παρ. 3 (αρ. πρωτ. 15400/17-04-
2013) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) σχετικά με οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013, του ν.3669/2008 και του ν. 3316/2005. 

14. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στο οποίο εντάχθηκε το έργο με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. 
Έργου 02.02.721.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) 
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η 
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας έτους 2021, στο οποίο έχει  περιληφθεί το έργο του θέματος. 

15.  Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 
6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον 
διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.   

ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Απόφαση  1273/17-10-2023 
Βασ. Όλγας 198, 546 55 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 319612, 641, 933, 765, 848, 605, 722, 737, 880   

e-mail:  oe@pkm.gov.gr 

3 

16. Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22AWRD010863512), με την 
οποία κατακυρώθηκε  το  έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
56,02%  και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 24% και 
αναθεώρηση. 

17. Την υπ’ αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το 
οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού 
ελέγχου νομιμότητας 

18. Την από 25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) Σύμβαση 
του έργου. 

19. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες 
εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με 
ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023. 

20. Tην υπ’ αριθ. 413/11-4-2023 (Αρ. Πρακτικού 15ου/11-04-2023) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 
κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023 (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο). 

21. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/34/86012(384)/20-04-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, 
έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο.& της Δημοτικής 
Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και 
Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-06-2023, με 
αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV012549124) 

22. Tην υπ’ αριθ. 725/20-06-2023 (Αρ. Πρακτικού 25ου/20-06-2023) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 
κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ). 

23. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/41/427946(1863)/21-06-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 
για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες 
αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο 
(από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης 
Ε.Ο.& της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. 
Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-
08-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 
23SYMV012927015) 

24. Tην υπ’ αριθ. 973/01-08-2023 (Αρ. Πρακτικού 32ου/01-08-2023) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 
κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η). 

25. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/532716(2263)/08-08-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 
για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες 
αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο 
(από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης 
Ε.Ο.& της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. 
Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-
10-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 
23SYMV013232306) 

26. Την υπ’ αρ. ΔΥ/10-10-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία 
εισηγείται την έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με 
αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση 
σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς 
Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό 
(1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»  

ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01
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α ν α δ ό χ ο υ : «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.5/2022) κατά ογδόντα επτά  (87) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024. 

27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/οικ.687280/2964/10-10-2023 εισήγηση της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: « Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού 
Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) 
έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»    
α ν α δ ό χ ο υ :  « ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» , ( α ρ .  σ ύ μ β . 5 / 2 0 2 2 )  

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α’/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως 
ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

5. Τις υπ’ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

6. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση 
Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή  με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 
77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 
4302/Β΄/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)». 

7. Την υπ΄αρίθμ. Οικ 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458B/7-2-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

9. Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 
1.500.000,00 €.   

10. Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με 
ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22AWRD010863512), με την οποία κατακυρώθηκε  το  έργο στον προσωρινό 
ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,02%  και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 
24% και αναθεώρηση. 

11. Την υπ’ αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι 
εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας 

12. Την από 25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) Σύμβαση του έργου. 

13. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023. 

14. Tην υπ’ αριθ. 413/11-4-2023 (Αρ. Πρακτικού 15ου/11-04-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ 
περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023 (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο). 

15. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/34/86012(384)/20-04-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης 
τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο.& 
της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω 
Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-06-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο 
«ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV012549124) 

16. Tην υπ’ αριθ. 725/20-06-2023 (Αρ. Πρακτικού 25ου/20-06-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ 
περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ). 

17. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/41/427946(1863)/21-06-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης 
τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο.& 

ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01
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της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω 
Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-08-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο 
«ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV012927015) 

18. Tην υπ’ αριθ. 973/01-08-2023 (Αρ. Πρακτικού 32ου/01-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ 
περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η). 

19. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/532716(2263)/08-08-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση 3ης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση 
σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 
1ης Ε.Ο.& της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και 
Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-10-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο 
«ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013232306) 

20. Την υπ’ αρ. ΔΥ/10-10-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 4ης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας 
προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή 
(4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»  α ν α δ ό χ ο υ : «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. 
σύμβ.5/2022) κατά ογδόντα επτά  (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024. 

 
Επειδή 

Mε την υπ’αρ. ΔΥ/10-10-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα 
παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας 
προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή 
(4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 
16-01-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
 
την έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας 
προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ 
δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, με αναθεώρηση,  κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024, για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

 
. 
 

 

 
 
 

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία  που ακολούθησε, κατά  την οποία η κ. Θωμά Δ. και 
οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή 
ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η 
Οικονομική Επιτροπή 

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα  

 
 
Εγκρίνει την 4Ηη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες 
αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ 
Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της 
Δημοτικής Οδού ‘Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)’ δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και 
Άνω Ζερβοχωρίου», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», κατά ογδόντα επτά (87) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην 
υπ’αρ. ΔΥ/10-10-2023  εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι: 

 

1. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 270 ημερολογιακές ημέρες και έληγε 
στις 21-04-2023. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας 
  

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
 

ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Απόφαση  1273/17-10-2023 
Βασ. Όλγας 198, 546 55 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 319612, 641, 933, 765, 848, 605, 722, 737, 880   

e-mail:  oe@pkm.gov.gr 

6 

2. Με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. 413/11-4-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ 
δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο 
μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023, με αναθεώρηση (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο). 

3. Με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. 725/20-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Κ.Μ δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος 
κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023, με αναθεώρηση (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ). 

4. Με την υπ’ αριθ. 973/01-08-2023 (Αρ. Πρακτικού 32ου/01-08-2023) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η). 

5. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του έργου περίπου 80% των εργασιών. 

6. Βάση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και του 3ου αναθεωρημένου 
χρονοδιαγράμματος του έργου, οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την 21-
10-2023. 

7. Σύμφωνα με το από 04-10-2023 έγγραφο του Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος της 
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών 
υποέργου 1 (έργο) με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα 
των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και 
Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ 
ΝΑΟΥΣΗΣ» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020, οι 
χωματουργικές εργασίες σε τμήμα της 4ης Επαρχιακής οδού εντός του οικισμού 
Χαρίεσσας και στην έξοδο αυτής προς τον οικισμό Αγγελοχωρίου, συνεχίζουν να 
εκτελούνται από τις 10/4/2023 με ημερομηνία λήξης βάση χρονοδιαγράμματος του 
προγραμματισμού του αναδόχου μέχρι την 17-11-2023. 

8. Κατά την περίοδο της 3ης παράτασης μέχρι σήμερα, δεν κατέστη εφικτή η 
αποκατάσταση του προαναφερθέντος τμήματος της 4ης Επαρχιακής Οδού ως άμεσα 
εξαρτώμενη από την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του νέου κλειστού 
δικτύου άρδευσης εντός του οικισμού Χαρίεσσας και στην έξοδο αυτής προς τον 
οικισμό Αγγελοχωρίου. 

9. Οι ανωτέρω εργασίες δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο κατασκευής που να είναι εφικτή η 
ανακατασκευή του οδικού τμήματος της 4ης Επαρχιακής Οδού, με φρεζάρισμα των 
κατεστραμμένων ασφαλτικών στρώσεων, συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση όπου 
απαιτηθεί και στη συνέχεια διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και η 
ολοκλήρωση του έργου του θέματος. 

10. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει το χρόνο της υπάρχουσας 
εργολαβίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων και τις απρόβλεπτες καταστάσεις που προέκυψαν μέχρι και σήμερα. 

11. Εκκρεμεί η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. έτσι ώστε να 
ενσωματωθούν σε αυτόν οι υπερσυμβατικές ποσότητες που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και την καταγραφή των αναγκών και των νέων 
θέσεων,  καθώς και ο υπολογισμός της αξίας της ασφάλτου σύμφωνα με την Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 
275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), διαδικασία χρονοβόρα η οποία 
περιλαμβάνει α) πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης, β) έγκριση με 
την τροποποίηση του Προγράμματος, γ) σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
από την υπηρεσία, δ) γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και ε) τέλος 
έγκριση της αύξησης από την Οικονομική Επιτροπή.  

12. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι ο χρόνος που απομένει έως τη συμβατική 
προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Έργου δεν επαρκεί για την εκτέλεση και 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και συμβατικών υποχρεώσεων. 

ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01
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13. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και 
στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο. 

14.    Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι ογδόντα 
επτά (87) ημερολογιακές ημέρες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη 
συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος, ήτοι 
μέχρι 16-01-2024. 

15.   Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην 
οφείλεται σε     υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

 

ΤΤοο  ααννωωττέέρρωω  έέρργγοο    εείίννααιι  εεννττααγγμμέέννοο  σσττοο   Πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας 
με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.02.721.9781.α.28) 
χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής ΜακεδονίαςΚεντρικής Μακεδονίας έτους 2021»,  με Π/Υ 1.500.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

                                     

                                      Η απόφαση αυτή πήρε α/α  1273/2023     

 
 
Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής   

                  

        
                                                                                                                   Τα Μέλη 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά                

         

                                                                          Η Γραμματέας 

 

                                                                      Καμπανού Αικατερίνη  
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